

2022 年山东省济宁市邹城市钢山街道岗前及铁
合金厂片区城市棚户区改造项目
专项债券项目实施方案



邹城市天成建设发展有限公司

2022 年 1 月



一、项目基本情况

（一）项目名称

邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目

（二）项目单位

项目实施单位：邹城市天成建设发展有限公司，法定代表人：孙绪清；成立日期：2019年06月17日；注册地址：邹城市天成建设发展有限公司成立于2019年06月17日，注册地位于山东省济宁市邹城市钢山街道太平东路201号西楼205室、207室，法定代表人为孙绪清。经营范围包括房地产开发经营；棚户区改造；城市基础设施建设；承担政府公益性项目的建设、经营和管理；土地整理、开发；建设项目管理咨询；建筑施工、市政工程、园林绿化、装饰装修工程；物业管理；建材设备销售；国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）项目规划审批

1. 2018年，取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码为：2018-370883-70-02-062869。

2. 2018年12月3日，邹城市发展和改革委员会出具《关于邹城市恒泰建设发展有限公司邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目核准的批复》（邹发改许可（2018）34号）。

3. 2021年3月17日，邹城市行政审批服务局出具《关于同意邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目核准变更的批复》（邹行审投字（2021）59号）。

（四）项目规模与主要建设内容

该片区改造项目拆迁范围位于邹城市崇义大道以北，峰山北路以

东，东至贵都花园和泰和领秀城小区西墙，北至规划中的现代路西延段南侧，拆迁土地面积157,000.00平方米，可出让土地面积157,000.00平方米，拆迁总建筑面积202,266.00平方米，拆迁户数1133户。

（五）项目建设期限

本项目计划建设期为36个月，拟于2018年12月完成立项，2019年6月底完成前期准备等工作，2019年7月开工，计划2022年6月底竣工交付使用。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

- （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- （2）2015年《山东省建筑工程消耗量定额》（06价目表）；
- （3）2015年《山东省安装工程消耗量定额》（06价目表）；
- （4）《济宁市市材价信息》（2016年1月份），《济宁市材价信息》没有的，参照市场价；
- （5）2015年《济宁市工程价目表》；
- （6）《济宁市工程结算资料汇编》（2015年）；
- （7）国家、省、市相关法律法规及预算编制的规定等。
- （8）建设行政主管部门及工程造价部门近期颁发的有关文件。
- （9）项目《可行性研究报告》及其他相关资料。

2. 估算总额

本项目估算 210,135.60 万元，其中建筑工程费用 134,033.00 万元，购置设备、安装费投资 2,200.00 万元，配套工程投资 16,623.2

万元，工程建设其他费用 35,844.4 万元，基本预备费 9,435.00 万元，建设期利息 12,000.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹措原则

(1) 项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

2. 资金来源

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下：

表 1：资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	210,135.60	100.00%	
一、资本金	105,135.60	50.03%	
自有资金	105,135.60		
二、债务资金	105,000.00	49.97%	
专项债券	105,000.00		
银行借款			

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

本项目预期收入主要来源于土地出让收入。

邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目邹城市崇义大道以北，峰山北路以东，东至贵都花园和泰和领秀城小区西墙，北至规划中的现代路西延段南侧，拆迁土地面积157,000.00平方米，可出让土地面积157,000.00平方米，拆迁总建筑面积202,266.00

平方米，拆迁户数1133户。

邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目总投资额210,135.60万元，该片区改造项目拆迁范围为邹城市崇义大道以北，峰山北路以东，东至贵都花园和泰和领秀城小区西墙，北至规划中的现代路西延段南侧，拆迁户数1133户，拆迁房屋建筑面积202,266.00平方米，腾空土地面积157,000.00平方米，可出让土地面积157,000.00平方米，项目建设期为2019年8月至2023年8月，在项目建设期结束前及后续陆续出让部分土地，预计2025年时出让土地面积15,700.00平方米，2030年时出让土地面积141,300.00平方米。

根据可研报告，选取参考地块时，本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目位于邹城市县城，根据邹城市公开信息渠道公布的土地成交事例，参照邹城2019A19的土地出让价格8,373.06元/平方米，并以邹城市2022年GDP目标增速计算土地三年后出让价格为10,476.67元/平方米和七年后的出让价格为13,477.88元/平方米。

根据土地价格预测数据，邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目到期土地出让金206,890.81万元，按土地出让政策规定，扣除集体土地的社保费、土地出让业务费、农业土地开发资金、廉租住房保障资金、农田水利建设资金、教育资金后，邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造可用于资金平衡的土地收益为206,074.41万元。根据土地价格预测数据，老汽车站以北片区棚户区改造项目到期土地出让金28,531.32万元，按土地出让政策规定，扣除集体土地的社保费、农业土地开发资金后，老汽车站以北片区棚户区改造项目可用于资金平衡的土地收益为27,785.92万元。假设邹

城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目、老汽车站以北片区棚户区改造项目在项目建设期结束前后陆续开始土地挂牌交易，预计土地出让收益共计233,860.33万元，

本项目总成本费用包括集体土地的社保费、土地出让业务费、农业土地开发资金、廉租住房保障资金、农田水利建设资金和教育资金。成本预测方法说明：

1. 集体土地的社保费

根据山东省土地征收管理办法，集体土地的社保费为1.5万元/亩

2. 土地出让业务费

根据济政发〔2005〕14号，土地出让业务费=（土地出让总金额-收储成本）2%；

3. 农业土地开发资金

根据鲁财综〔2004〕110号，农业土地开发资金按7元/平方米；

4. 廉租住房保障资金

根据财综〔2007〕64号，廉租住房保障资金=（土地出让总金额-收储成本-农业开发资金-土地出让业务费）10%；

5. 农田水利建设资金

农田水利建设资金=（土地出让总金额-收储成本-农业开发资金-土地出让业务费）15%；

6. 教育资金

根据财综〔2011〕62号，教育资金=（土地出让总金额-收储成本-农业开发资金-土地出让业务费）10%；

7. 利息支出

根据本项目资金筹措计划，建设期拟发行地方政府专项债券 105,000.00 万元，期限 7 年，假设年利率 4.00%，每年付息一次，到期一次偿还本金。本项目还本付息预测如下：

邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目

融资还本付息情况（1）

单位：万元

年度	期初本金余额	本期新增债券资金	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2022 年		10,000.00		10,000.00	2.83%	141.50	141.50
2023 年	10,000.00			10,000.00	2.83%	283.00	283.00
2024 年	10,000.00			10,000.00	2.83%	283.00	283.00
2025 年	10,000.00			10,000.00	2.83%	283.00	283.00
2026 年	10,000.00			10,000.00	2.83%	283.00	283.00
2027 年	10,000.00			10,000.00	2.83%	283.00	283.00
2028 年	10,000.00			10,000.00	2.83%	283.00	283.00
2029 年	10,000.00		10,000.00		2.83%	141.50	10,141.50
合计		10,000.00	10,000.00			1,981.00	11,981.00

邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目

融资还本付息情况（2）

年度	期初本金余额	本期新增债券资金	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2022 年（本次）		2,100.00		2,100.00	4.00%	1,000.00	1,000.00
2022（后续）	2,100.00	47,900.00		50,000.00	4.00%		
2023 年	50,000.00	45,000.00		95,000.00	4.00%	2,000.00	2,000.00
2024 年	95,000.00			95,000.00	4.00%	3,800.00	3,800.00
2025 年	95,000.00			95,000.00	4.00%	3,800.00	3,800.00
2026 年	95,000.00			95,000.00	4.00%	3,800.00	3,800.00
2027 年	95,000.00			95,000.00	4.00%	3,800.00	3,800.00
2028 年	95,000.00			95,000.00	4.00%	3,800.00	3,800.00
2029 年	95,000.00		50,000.00	45,000.00	4.00%	2,800.00	52,800.00
2030 年	45,000.00		45,000.00		4.00%	1,800.00	46,800.00
合计		95,000.00	95,000.00			26,600.00	121,600.00

（三）项目项目资金测算平衡表见表

项目资金测算平衡表见表

表 4：项目资金测算平衡表见表（单位：万元）

序号	项目	单位	2025 年土地出让收益	2030 年土地出让收益	合计
一	土地出让总金额	万元	18,666.18	216,120.63	234,786.81
1	可出让土地面积	平方米	17,816.90	160,352.10	178,169.00
2	预计土地单价	元/平方米	20,953.34	26,955.76	47,909.10
二	土地扣减项目	万元	413.35	513.13	926.48
1	集体土地的社保费	万元	400.88	400.88	801.76
2	土地出让业务费	万元			
3	农业土地开发资金	万元	12.47	112.25	124.72
4	廉租住房保障资金	万元	0.00	0.00	0.00
5	农田水利建设资金	万元	0.00	0.00	0.00
6	教育资金	万元	0.00	0.00	0.00
三	用于资金平衡土地收益	万元	18,252.83	215,607.50	233,860.33

（四）其他需要说明的事项

1. 假设本次专项债券于 2022 年发行成功，期限 7 年，每年付息一次，到期一次偿还本金。

2. 各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

（六）小结

本项目收入主要是土地出让收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对土地出让收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的土地净收益为 206,417.70 万元，融资本息合计为 134,400.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.54 倍，与同一项目单位的邹城市老汽车站以北片区棚户区改造项目整体融资平衡覆盖倍数为 1.35 倍。

表 6：现金流覆盖倍数表（金额单位：万元）

融资方式	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
专项债券	135,500.00	37,940.00	173,440.00	

融资方式	借贷本息支付			项目收益
其中：老汽车站以北片区棚户区改造项目	30,500.00	7,802.90	38,302.90	27,785.92
邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目	105,000.00	28,581.00	133,581.00	206,074.41
一般贷款				
融资合计	135,500.00	36,383.90	171,883.90	233,860.33
覆盖倍数	1.36			

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1. 自然风险

自然风险是指由于自然因素的不确定性对项目实施过程造成的影响，自然风险因素主要包括：火灾风险、风暴风险、洪水风险、雪灾风险、气温风险。

2. 技术风险

技术风险是指由于科学技术的进步、技术结构以及相关变量的变动给项目可能带来的损失。包括：建筑施工技术和工艺革新的风险、建筑设计变动或计算失误的风险、设备故障或损坏的风险、建筑生产力因素短缺风险、施工事故风险。

3. 社会稳定风险

社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对项目的影 响。风险因素主要有城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、住户干预风险、治安风险。

（二）与项目收益相关的风险

拆迁补偿工作风险，由于拆迁涉及群众的切身利益，加上群众对拆迁的政策缺乏理解，因此在征地拆迁问题上群众往往会与政府站在对立面，以各种形式抵制拆迁，这种负面情绪一经积累有可能演变为激烈的抵制行动，从而影响社会稳定。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

项目名称：邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目，实施单位：邹城市天成置业有限公司 2022 年 1 月名称变更为邹城市天成建设发展有限公司，本公司的实际控制人邹城市恒泰控股集团有限公司，持股比例 100%。拟申请专项债券 10.50 亿元用于棚户区改造项目建设，本次申请专项债年限为 7 年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目符合国家发展和改革委员会颁发的《产业结构调整指

导目录》

本项目为邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目，经查询，属于《产业结构调整指导目录》中的“第一类鼓励类四十二、其他服务业 1、保障性住房建设与管理”相关内容，为国家重点鼓励与支持的产业。

(2) 项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》“第八篇推进新型城镇化”“第三十四章建设和谐宜居城市”“第三节加快城镇棚户区和危房改造”中指出：“基本完成城镇棚户区和危房改造任务。将棚户区改造与城市更新、产业转型升级更好结合起来，加快推进集中成片棚户区改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，棚户区改造政策覆盖全国重点镇。完善配套基础设施，加强工程质量监管。”

(3) 项目建设符合《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》“第十一篇共建共享打造幸福山东”“第四十九章完善社会保障制度”中指出：“强化保障性住房建设。统筹城乡居民住房多样化需求，坚持实物安置和货币补偿相结合，加快建设公租房、廉租房，加强棚户区、老旧小区改造，着力解决城镇进本住房问题，逐步实现住房保障制度城镇常住人口全覆盖。”

（4）本项目的建设符合邹城市人民政府城镇建设规划

为了实施邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目规划，提高城镇功能，推进城镇发展、提高城镇形象、改善居民居住环境、建设环境优美、城镇健康发展是生产力发展的客观要求，生产力的发展水平和状况是推动社会发展的关键性因素。经济学家认为，生产力是指在现实的社会生产中产生实际作用，能够生产出使用价值的力量的总和，其中劳动者是首要的生产力。而住宅作为人类文明的标志，它不仅是人类必不可少的生存资料，也是享受资料和发展资料。随着人类文明程度的不断提高，人们对住房的需求层次也不断提高。人类首先必须解决赖以生存的生产资料和生活资料，才能正常从事经济、科技、文化等其他活动。因此，促进城镇健康发展正是现阶段我国生产力发展水平决定的。

（5）本项目的建设是社会经济发展的需要

随着社会经济的快速发展，邹城市在基础设施条件、房屋建筑结构以及土地综合利用方面存在较大的不足，基础设施配套条件不完善成了房屋使用的最大局限，不符合现阶段邹城市社会经济快速发展对城镇住房条件的要求，也不能满足居民对居住条件的要求，因此项目的建设符合邹城市社会经济发展的要求。

（6）本项目的建设是邹城市构建和谐社会的需要

推进城镇的规划建设，是保障和改善民生、实现党的十八大提出“住有所居”目标的重大举措，是促进社会和谐、走中国特色城镇化道路的客观需要，也是保持经济平稳较快发展的有效途径。实

施项目建设，不仅有利于加快解决低收入居民住房困难问题，而且有利于促进房地产市场平稳健康发展；不仅有利于改善邹城市面貌，而且有利于促进社会稳定，是一项一举多得的重大民生工程。

在这样的背景下，必须按照与时俱进的要求，制定正确的社会政策，妥善协调和处理好各方面的利益关系，正确反映和兼顾不同方面群众的利益，进一步密切党同各阶层群众的联系，最大限度地整合不同的利益群体，保持社会的协调稳定发展。

2、项目实施的公益性

实施邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目，可直接解决低收入职工群众的住房困难和居住安全问题。原邹城棚户区因下岗失业人员和离退休职工比较集中，低收入家庭所占比例比较高，居民大多数无力改善居住状况，职工群众要求改造呼声强烈。

棚户区改造利用政府补贴及廉租房的形式，可直接解决低收入职工群众的住房困难和居住安全问题，迅速改变棚户区居民的居住条件，使棚户区居民花很少的钱就能住进新建的居民小区，生活环境和生活状态都有很大的改善。作为政府主导的一项住房救助工程，能短时间改变困难群众恶劣的居住和生活条件，显著提高他们的生活质量，必然能充分体现以人为本的科学发展观与改革发展成果共享的根本要求，有利于提高党和政府的威信。

实施邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目完善配套公共服务设施，可改善邹城城市周边环境面貌，增强城镇

服务功能和承载能力，促进人与环境的和谐发展。原宏河家园城市棚户区是邹城城镇肌体上的一片伤疤，在邹城城镇不断发展和建设的过程中，新盖的高层楼房与低矮的棚户区形成了鲜明的对比，它和谐反映了当地社会存在的差距，因此，棚户区的改造在缩小社会差距的同时，也是一个城镇环境再造工程；宏河家园城市棚户区是邹城城镇环境卫生条件最差的地域，而改造以后的社区无论从环境还是管理上都变得井井有条，这必然能充分体现人与社会环境的和谐发展。同时，有利于节约利用土地和优化土地资源配置，加快推进城镇化建设进程，对集约型城镇建设有重要的现实意义。实施邹城棚户区改造，可以进一步发展社区公共服务，带动当地社会投资，促进社区当地居民消费，扩大社会就业，有力促进社会和谐稳定。棚户区居住混乱、管理困难、生活贫困使这里成为犯罪的多发地区，偷窃、抢劫时有发生，人与人之间的关系也比较紧张，冲突不断，成为资源型城镇转型过程中社会稳定的隐患。棚户区的改造，变无序为有序，不仅使棚户区群众的生存环境发生巨大的变化，可更方便对于小区的管理，遏制犯罪的产生；棚户区的改造，使人人有其屋，更有利于缓和群众之间以及政府和群众之间的矛盾，增强转型过程中的社会稳定与和谐。

这项投资数额巨大民心工程必将惠及邹城几代人，同时也极大地推动邹城的经济和社会发 展水平。

3、项目实施的收益性

本项目经济效益指标来自于可行性研究报告，该片区改造项目

拆迁范围位于邹城市崇义大道以北，峰山北路以东，东至贵都花园和泰和领秀城小区西墙，北至规划中的现代路西延段南侧，拆迁土地面积 157,000.00 平方米，可出让土地面积 157,000.00 平方米，拆迁总建筑面积 202,266.00 平方米，拆迁户数 1133 户。根据土地价格预测数据，邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目到期土地出让金 211,602.72 万元，用于资金平衡土地收益 206,417.70 万元。

4、项目建设投资合规性

本项目前期经过了集体决策，并进行了可行性论证和研究。

本项目的实施计划基本完整、可行、合理，具备明确的项目范围和项目内容，具备明确的项目组织及分工。

5、项目成熟度

通过工程分析，该项目的选址合理，项目实施进度安排合理，工程设计和功能要求规范，消防、环保和劳动卫生符合有关规范要求。因此从项目实施角度分析，该项目的实施是比较成熟的。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目资本金 105,135.60 万元，占总投资 50.03%，为项目单位自有资金；发行专项债券筹资 105,000.00 万元，占总投资 49.97%，专项债募集资金不用于货币化及拆迁补偿款。资金来源渠道及筹措程序合规。项目总投资为 210,135.60 万元，但未直接通过申请财政现有资金的渠道获取，而是主要通过发行专项债筹集，资金支持方式科学，到位可行性强。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

该片区改造项目拆迁范围位于邹城市崇义大道以北，峰山北路以东，东至贵都花园和泰和领秀城小区西墙，北至规划中的现代路西延段南侧，拆迁土地面积 157,000.00 平方米，可出让土地面积 157,000.00 平方米，拆迁总建筑面积 202,266.00 平方米，拆迁户数 1133 户。选取参考地块时，本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目位于邹城市县城，根据邹城市公开信息渠道公布的土地成交事例，参照邹城 2019A19 的价格，并以邹城市 2022 年 GDP 目标增速计算土地的出让价格。按照相关法律法规等文件规定，根据腾空拟出让土地的性质，扣除集体土地的社保费、土地出让业务费、农业土地开发资金、廉租住房保障资金、农田水利建设资金、教育资金等政策性基金后，该项目可用于资金平衡的土地收益为 206,417.70 万元。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资共计 210,135.60 万元，项目资本金为 105,135.60 万元，该项目资金缺口为 105,000.00 万元，根据本项目的投资需求，结合县财政实际财力情况，拟申请专项债 105,000.00 万元，本次申请债券期限为 7 期。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

房地产投资的成功在很大程度上依赖于对风险的认识和管理。及早地发现或预测到这些风险并能及时地采取有效措施，化解或缓和、减轻、控制这些风险。项目控制风险的方式包括三项措施：

（1）通过加快进度来回避风险

首先，开发经营周期越长，项目建成以后的经济形势就越难预测。其次，开发经营周期越长，项目建成以后的政策形势也越难预测。所以回避房地产开发经营风险的办法是加快完成开发项目。项目预计建设周期为3年，建议采取提高项目前期的速度、利用法律手段，来保证工作的顺利进行、采用招投标的办法和建设单位签订具有法律效力的承包合同，以保证资金的充分供应，与建筑材料等物资供应商签订施工材料供应合同。这样可避免主要因素的影响。

（2）通过市场调查来降低风险

项目通过周密的房地产市场调查，获得了尽可能多的信息。获得的有关投资环境和投资项目的市场信息越多，公司决策层作出的决策就越精确，从而能进行正确的科学的决策，包括投资项目的选择、区位的选择、时机的选择、融资的方式选择等等。这样就能把不确定性降低到最低限度，较好地控制项目投资过程中的风险。

（3）通过加强管理来回避风险

良好的项目管理是重要的保证。从投资开发来看，项目全过程的投资、进度和质量是重点。建议公司聘请有经验的房地产专家进行指导和培训，这样就可以有效地减少经营费用、提高收益水平，进而降低并控制风险。

10、绩效目标合理性

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），将第三十七项其他服务业第1条“保障性住房建设与管理”

列为鼓励发展的建设项目。该项目绩效目标符合国家政策发展的要求。绩效指标明确合理、细化量化，可衡量；指标值合理，可考核。

（三）评估结论

按照山东省济宁市邹城市棚户区改造项目募集资金计划，邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目、老汽车站以北片区棚户区改造项目发行邹城市棚户区改造项目专项债券，合计发行专项债券 135,500.00 万元，2022 年 1 月已发行 19,000.00 万元，本期发行 2,100.00 万元(用于邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目)，2022 年上半年发行 62,900.00 万元，2023 年下半年发行 114,400.00 万元，预计还本付息共计 171,883.90 万元，假设邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目、老汽车站以北片区棚户区改造项目在项目建设期结束前后陆续开始土地挂牌交易，预计土地出让收益共计 233,860.33 万元，对总融资成本的覆盖倍数为 1.36，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。本项目建设符合邹城市城市总体规划的要求，项目建设场址具有良好的交通区位优势，外部供水、供电、供燃气、供热等基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。项目的建设规模、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。项目建设具有良好的社会效益，对当地居民的居住环境和居住质量的提高具有积极的重要作用，对促进邹城市的城市化进程和现代化建

设，提升区域的形象有着重要影响。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。