

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安
置房建设项目

专项债券项目实施方案



财政部门：济南市章丘区财政局

主管单位：济南章丘控股集团有限公司

实施单位：章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司

编制时间：2022 年 1 月

目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目名称.....	1
(二) 项目单位.....	1
(三) 项目规划审批.....	2
(四) 项目规模与主要建设内容.....	2
(五) 项目建设期限.....	2
二、项目投资估算及资金筹措方案.....	3
(一) 投资估算.....	3
(二) 资金筹措方案.....	4
三、项目预期收益与融资平衡情况.....	4
(一) 项目预期收益.....	4
(二) 融资成本测算.....	8
(三) 项目收益与融资平衡情况.....	11
四、事前项目绩效评估报告.....	12
(一) 项目概况.....	12
(二) 评估内容.....	12
(三) 评估结论.....	16

一、项目基本情况

(一) 项目名称

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目

(二) 项目单位

章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司是本项目的立项主体。济南章丘控股集团有限公司为国有独资公司，是章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司的控股股东，持股比例为45.23%。

章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司统一社会信用代码91370181568121809D，注册资本为11,276.00万元，公司住所：山东省济南市章丘区双山街道龙泉大厦三楼西3038室，法定代表人：杨殿学。一般项目：对城乡基础设施、新农村、小城镇建设项目进行投资、建设；经营房地产开发及房屋租赁业务；承担纳入公司管理、使用的国有资产的保值增值责任；代表政府行使国有资产出资人收益权；从事政府授权范围内的项目筹建和建设任务。受国土资源局委托，负责章丘市新农村建设项目增减挂钩土地的整理、熟化和收储等工作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(三) 项目规划审批

1. 2018年7月，北京华银科技集团有限公司出具《明水街道山阳（东、西）浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目可行性研究报告》；

2. 2018年8月1日，济南市章丘区发展和改革委员会出具《关于新建明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项

目的批复》（章发改投资（2018）50号）；

3. 2018年7月30日，济南市章丘区规划建设服务中心出具《关于山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目的规划初审意见》，同意该项目建设；

4. 2018年7月13日，济南市章丘区国土资源局出具《关于明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目土地规划审查意见函》（章国土函字（2018）66号）；

5. 2019年4月10日，济南住房和城乡建设局、发展改革委、财政局、自然资源和规划局出具《关于公布2019年第一批棚户区改造计划的通知》（济建发（2019）5号）；

6. 2020年4月10日，该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202037018100000564。

（四）项目规模与主要建设内容

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目位于济青路以北、世纪西路以西、工业二路以东。该项目规划用地面积512348m²，设计项目总建筑面积1263722.00m²。其中，地上建筑面积749365.00m²（住宅建筑面积658509.00m²，配套公建建筑面积34444.00m²，商业服务建筑面积56412.00m²）；地下建筑面积514357.00m²（地下储藏室建筑面积155370.00m²，地下车库建筑面积358987.00m²）。规划户数5532套。

（五）项目建设期限

本项目于2022年3月份开工建设，预计2023年5月完工。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

1. 编制依据

- (1) 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- (2) 《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
- (3) 《山东省建筑工程工程量清单计价办法》；
- (4) 《山东省建筑工程概算定额》；
- (5) 类似工程的建设投资指标；
- (6) 建设单位提供的相关资料。

2. 估算说明

- (1) 经估算，项目建筑工程费用 442,346.92 万元。其中包括：土建、绿化、道路等工程费用；
- (2) 经估算，项目工程建设其他费用 199,175.71 万元；
- (3) 基本预备费为 33,394.84 万元。

3. 根据立项批复及本项目资金筹措方案，估算总投资 717,399.68 万元，明细如下：

项目总投资估算表（单位：万元）

序号	费用类别	金额
一	工程费用	442,346.92
二	工程建设其他费用	199,175.71
三	基本预备费	33,394.84
四	拆迁费用	26,374.22
五	建设期利息	16,107.99
估算合计		717,399.68

（二）资金筹措方案

本期拟申请专项债券资金32,000.00万元，前期已发行地方政府专项债券80,000.00万元，通过银行借款83,651.00万元。剩余部分资金来源：资本金415,399.68万元，后续106,349.00万元由项目单位自筹或继续申请专项债券资金解决，出于风险谨慎原则考虑，该部分融资成本暂按照4.9%进行测算。

三、项目预期收益与融资平衡情况

（一）项目预期收益

1、项目腾空地出让收入

（1）腾空地出让价格预测

参照项目腾空地（赭山南路以南、赭山大道以西、工业二路以东、龙泉路以北）周边已出让的地块信息（圣井街道办事处经十东路以南，蓝海领航以东），考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素作适当修正后确定2021年土地出让单价为350.00万元。该项目建成后预计可腾空土地1364.99亩，其中1250亩用于优先偿还本次债券融资本息。

土地价格增长率按照济南市近三年GDP平均增速（6.43%）计算，再分别考虑100%、90%、80%的概率进行测算。具体测算如下：

①土地价格增长率为近三年GDP平均增速的100%，即6.43%

单位：万元/亩

项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目	350.00	372.51	396.46	421.95	449.08	477.96	508.69	541.40
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

②土地价格增长率为近三年 GDP 平均增速的 90%，即 5.79%

单位：万元/亩

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目	350.00	370.27	391.71	414.39	438.38	463.76	490.61	519.02

③土地价格增长率为近三年 GDP 平均增速的 80%，即 5.14%

单位：万元/亩

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目	350.00	367.99	386.90	406.79	427.70	449.68	472.79	497.09

（2）土地出让收入预测

假设本期债券募集资金投资项目改造地块土地自2027年开始土地挂牌交易，项目涉及的土地全部于一年内出售完毕。根据对预测资料的审核，分别以济南市近三年平均GDP增速（6.43%）的100%、90%、

80%比例计算土地价格的增长，2027年土地挂牌交易的现金流入，考虑四项基本政策成本、政府收益、政策性基金和可返还政府收益的情况后，明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目可用于资金平衡的土地收益情况如下：

单位：万元

项目	接近三年平均 GDP 增速的 100%	接近三年平均 GDP 增速的 90%	接近三年平均 GDP 增速的 80%
明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目	603,486.04	582,016.04	560,854.79

（3）土地出让项目收益预测

按土地出让政策规定，扣除农业土地开发资金、国有土地收益基金、廉租住房保障资金、教育资金、农田水利建设资金后，该项目可用于资金平衡的土地收益如下。

①项目收益预测（100%）

序号	项目	单位	金额
一	出让土地回款	万元	635,862.50
1	可出让土地面积	亩	1,250.00
2	预计土地单价	万元/亩	508.69
二	扣减项目合计	万元	32,376.46
1	农业土地开发资金	万元	583.33
2	国有土地收益基金	万元	31,793.13
3	廉租住房保障资金	万元	
4	教育资金	万元	
5	农田水利建设资金	万元	
三	用于资金平衡土地相关收益	万元	603,486.04

②项目收益预测（90%）

序号	项目	单位	金额
----	----	----	----

序号	项目	单位	金额
一	出让土地回款	万元	613,262.50
1	可出让土地面积	亩	1,250.00
2	预计土地单价	万元/亩	490.61
二	扣减项目合计	万元	31,246.46
1	农业土地开发资金	万元	583.33
2	国有土地收益基金	万元	30,663.13
3	廉租住房保障资金	万元	-
4	教育资金	万元	-
5	农田水利建设资金	万元	-
三	用于资金平衡土地相关收益	万元	582,016.04

③项目收益预测（80%）

序号	项目	单位	金额
一	出让土地回款	万元	590,987.50
1	可出让土地面积	亩	1,250.00
2	预计土地单价	万元/亩	472.79
二	扣减项目合计	万元	30,132.71
1	农业土地开发资金	万元	583.33
2	国有土地收益基金	万元	29,549.38
3	廉租住房保障资金	万元	-
4	教育资金	万元	-
5	农田水利建设资金	万元	-
三	用于资金平衡土地相关收益	万元	560,854.79

2、停车位及商铺出售收入

根据项目建设内容，其项目产业（商铺及停车位）出售收入用于平衡前期筹集资金本息。该项目产业出售收入情况如下：

单位：万元

项目名称	商铺	停车位	合计
数量（平方米、个）	80000	1000	
出售单价（万元）	1.50	9.00	
出售收入	120,000.00	9,000.00	129,000.00

扣除：相关税费（万元）	9,600.00	720.00	10,320.00
出售净收入	110,400.00	8,280.00	118,680.00

（1）停车位出售收入

该项目共建设停车位 1300 个，预计 2024 年出售 1000 个，预计 2024 年停车位出售单价为 90,000.00 元/个。

（2）商铺出售收入

该项目共建设商铺面积 10 万平方米，预计 2024 年出售商铺 8 万平方米，预计 2024 年商铺出售单价为 15,000.00 元/平方米。

（3）相关税费

根据国家相关税收政策，土地增值税按照收入的 3%，企业所得税按照收入的 5%测算。

3、项目收益预测

综上，本项目预期产生的现金流入主要来自于项目腾空土地出让收入及项目建设（商铺、停车位）出售收入。其中项目腾空土地分别以济南市近三年 GDP 平均增速 (6.43%) 的 100%、90%、80% 比例计算土地价格的增值，债券存续期内项目整体收益情况如下：

项目	接近三年平均 GDP 增速的 100%	接近三年平均 GDP 增速的 90%	接近三年平均 GDP 增速的 80%
腾空土地出让收入	603,486.04	582,016.04	560,854.79
商铺出售收入	110,400.00	110,400.00	110,400.00
停车位出售收入	8,280.00	8,280.00	8,280.00
合计	722,166.04	700,696.04	679,534.79

（二）融资成本测算

1、专项债券应付本息

（1）该项目 2020 年 8 月已发行专项债债券 80,000.00 万元，债券票面利率为 3.25%，期限 7 年，债券存续期按年支付利息，债券到期一

次偿还本金。专项债券应付本息情况如下：

2020年8月已发行专项债券融资还本付息测算表（单位：万元）

年度	期初本金 金额	本期新增	偿还本金	期末本金 余额	融资利率	应付利息	应付本息 合计
2020 年		80,000.00		80,000.00	3.25%		
2021 年	80,000.00			80,000.00	3.25%	2,600.00	2,600.00
2022 年	80,000.00			80,000.00	3.25%	2,600.00	2,600.00
2023 年	80,000.00			80,000.00	3.25%	2,600.00	2,600.00
2024 年	80,000.00			80,000.00	3.25%	2,600.00	2,600.00
2025 年	80,000.00			80,000.00	3.25%	2,600.00	2,600.00
2026 年	80,000.00			80,000.00	3.25%	2,600.00	2,600.00
2027 年	80,000.00		80,000.00		3.25%	2,600.00	82,600.00
合计		80,000.00	80,000.00			18,200.00	98,200.00

（2）根据发行计划，该项目本次拟发行专项债券32,000.00万元。

假设债券票面利率为3.50%，期限7年。债券存续期按年支付利息，债券到期一次偿还本金，专项债券应付本息情况如下：

本次专项债券融资还本付息测算表（单位：万元）

年度	期初本金 金额	本期新增	偿还本金	期末本金 余额	融资利率	应付利息	应付本息 合计
2022 年	0.00	32,000.00		32,000.00	3.50%		0.00
2023 年	32,000.00			32,000.00	3.50%	1,120.00	1,120.00
2024 年	32,000.00			32,000.00	3.50%	1,120.00	1,120.00
2025 年	32,000.00			32,000.00	3.50%	1,120.00	1,120.00
2026 年	32,000.00			32,000.00	3.50%	1,120.00	1,120.00
2027 年	32,000.00			32,000.00	3.50%	1,120.00	1,120.00
2028 年	32,000.00			32,000.00	3.50%	1,120.00	1,120.00
2029 年	32,000.00		32,000.00	0.00	3.50%	1,120.00	33,120.00
合计		32,000.00	32,000.00			7,840.00	39,840.00

两次专项债券融资合计还本付息测算表（单位：万元）

年度	期初本金金额	本期新增	偿还本金	期末本金余额	应付利息	应付本息合计
2020 年度		80,000.00		80,000.00	0.00	0.00
2021 年度	80,000.00			80,000.00	2,600.00	2,600.00
2022 年度	80,000.00	32,000.00		112,000.00	2,600.00	2,600.00
2023 年度	112,000.00			112,000.00	3,720.00	3,720.00
2024 年度	112,000.00			112,000.00	3,720.00	3,720.00
2025 年度	112,000.00			112,000.00	3,720.00	3,720.00
2026 年度	112,000.00			112,000.00	3,720.00	3,720.00
2027 年度	112,000.00		80,000.00	32,000.00	3,720.00	83,720.00
2028 年度	32,000.00			32,000.00	1,120.00	1,120.00
2029 年度	32,000.00		32,000.00		1,120.00	33,120.00
合计		112,000.00	112,000.00		26,040.00	138,040.00

2、自筹资金应付本息

该项目在2019年、2020年、2021年分别向银行借款29,550.00万元、29,101.00万元、25,000.00万元，年利率为4.9%，应付本息情况如下：

前期筹集资金还本付息测算表（金额单位：万元）

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2019 年		29,550.00	4,000.00	25,550.00	4.90%	625.98	4,625.98
2020 年	25,550.00	29,101.00	4,000.00	50,651.00	4.90%	1,866.92	5,866.92
2021 年	50,651.00	25,000.00	7,050.00	68,601.00	4.90%	2,921.67	9,971.67
2022 年	68,601.00		7,050.00	61,551.00	4.90%	3,188.72	10,238.72
2023 年	61,551.00		7,050.00	54,501.00	4.90%	2,843.27	9,893.27
2024 年	54,501.00		7,050.00	47,451.00	4.90%	2,497.82	9,547.82
2025 年	47,451.00		7,050.00	40,401.00	4.90%	2,152.37	9,202.37
2026 年	40,401.00		7,050.00	33,351.00	4.90%	1,806.92	8,856.92
2027 年	33,351.00		7,050.00	26,301.00	4.90%	1,461.47	8,511.47

2028 年	26,301.00		15,560.00	10,741.00	4.90%	907.53	16,467.53
2029 年	10,741.00		10,741.00		4.90%	263.15	11,004.15
合计		83,651.00	83,651.00	419,099.00		20,535.82	104,186.82

后期拟自筹部分还本付息测算表

(单位：万元)

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 余额	融资 利率	应付利息	应付本息合 计
2023 年	0.00	106,349.00		106,349.00	4.90%	2,605.55	2,605.55
2024 年	106,349.00			106,349.00	4.90%	5,211.10	5,211.10
2025 年	106,349.00			106,349.00	4.90%	5,211.10	5,211.10
2026 年	106,349.00			106,349.00	4.90%	5,211.10	5,211.10
2027 年	106,349.00			106,349.00	4.90%	5,211.10	5,211.10
2028 年	106,349.00			106,349.00	4.90%	5,211.10	5,211.10
2029 年	106,349.00			106,349.00	4.90%	5,211.10	5,211.10
2030 年	106,349.00		106,349.00	0.00	4.90%	2,605.55	108,954.55
合计		106,349.00	106,349.00			36,477.70	142,826.70

3、应付融资本息汇总

应付融资本息汇总表

(单位：万元)

年度	期初本金余额	本期新增	本期偿还本金	期末本金余额	应付利息	应付本息合计
2019 年		29,550.00	4,000.00	25,550.00	625.98	4,625.98
2020 年	25,550.00	29,101.00	4,000.00	50,651.00	1,866.92	5,866.92
2021 年	50,651.00	25,000.00	7,050.00	68,601.00	2,921.67	9,971.67
2022 年	68,601.00		7,050.00	61,551.00	3,188.72	10,238.72
2023 年	61,551.00	106,349.00	7,050.00	160,850.00	5,448.82	12,498.82
2024 年	160,850.00		7,050.00	153,800.00	7,708.92	14,758.92
2025 年	153,800.00		7,050.00	146,750.00	7,363.47	14,413.47
2026 年	146,750.00		7,050.00	139,700.00	7,018.02	14,068.02
2027 年	139,700.00		7,050.00	132,650.00	6,672.57	13,722.57
2028 年	132,650.00		15,560.00	117,090.00	6,118.63	21,678.63
2029 年	117,090.00		10,741.00	106,349.00	5,474.25	16,215.25
2030 年	106,349.00		106,349.00	0.00	2,605.55	108,954.55
合计		190,000.00	190,000.00		57,013.52	247,013.52

(三) 项目收益与融资平衡情况

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目接近三年GDP目标增速6.43%的100%、90%、80%比例计算土地价格的生长的情况下,项目收益覆盖项目融资本息总额倍数:

金额单位: 万元

年度	接近三年平均 GDP 增速的比例			备注
	100.00%	90.00%	80.00%	
明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目	603,486.04	582,016.04	560,854.79	
商铺出售收入	110,400.00	110,400.00	110,400.00	
停车位出售收入	8,280.00	8,280.00	8,280.00	
项目收益合计	722,166.04	700,696.04	679,534.79	
融资本息	385,053.52	385,053.52	385,053.52	
覆盖倍数	1.88	1.82	1.76	

经上述测算,在满足假设条件的前提下,债券在第七年偿还,并在土地挂牌出让价格增长率按济南市近三年年GDP平均增速6.43%的100%、90%、80%比例计算时,预期土地出让收入对应的政府性基金收入及项目产业(商铺及停车位)出售收入能够合理保障偿还融资本金和利息,实现项目收益和融资自求平衡。

四、事前项目绩效评估报告

(一) 项目概况

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目立项单位为章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司,本次拟申请专项债券32,000.00万元,拟自筹资金106,349.00万元用于山阳(东、西)、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目建设,年限为7年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

“城中村”具有农村和城市双重特征，是城市化进程中的历史产物。随着城市化进程的加快，城市人口数量的增加，城市人均建设用地将越来越紧张。对原有的城中村进行改造开发，不仅能够推动城市保障性安居工程建设，改善城市中低收入家庭的住房条件，还可以使用好部分城市存量建设用地，这也将为提高城市住房的有效供给、促进房地产业的健康发展产生积极的作用。

2、项目实施的公益性

实施明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目，将各棚户区居民迁入设施配套完善的安置区内，使乡镇整建制城镇化，引导人口向城镇集中，对于加快产业聚集，促进广大农民思想观念、文明素质、居住方式、生活方式、生活质量的根本性转变具有重要的意义。

3、项目实施的收益性

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目建成后预计可腾空土地 1364.99 亩。经测算，在土地挂牌出让价格增长率按济南市近三年年 GDP 平均增速 6.43% 的 100%、90%、80% 比例计算时，预期土地出让收入对应的政府性基金收入及项目产业（商铺及停车位）出售收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

4、项目投资建设合规性

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目已由北京华银科技集团有限公司编制项目申请报告并经济南市章丘区发展和改革局核准通过。

5、项目成熟度

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目手续完善成熟，由济南市章丘区规划局、环境保护局及国土资源局审批通过，取得建设规划、环评、建设施工许可等手续。

6、项目资金来源和到位可行性

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目总投资额717,399.68万元，其中，项目资本金415,399.68万元，占总投资的比例为57.90%；前期已发行地方政府专项债券80,000.00万元，通过银行借款83,651.00万元，本次发债32,000.00万元，拟自筹资金106,349.00万元。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目参照腾空地周边已出让地块信息确定土地单价，按照土地出让政策规定，扣除农业土地开发资金、国有土地收益基金、廉租住房保障资金、教育资金、农田水利建设资金后，用于平衡债券融资本息；项目产业（商铺及停车位）出售收入用于平衡前期筹集资金本息。

8、债券资金需求合理性

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目于2022年3月份开工，计划2023年5月完工。根据项目工程进度，2023

年债券资金需求与投资进度、支出进度相匹配。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

①工期拖延风险

项目勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平的等也会对项目建设期产生影响。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

风险控制措施：深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程；选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同，切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

②社会稳定风险

征地拆迁补偿等社会风险主要存在于以下几方面：利益相关者的接受程度；补偿金额足额到位问题；是否存在违规占用、拆迁现象；临时占地的恢复问题；安置房源的数量和质量等。

风险控制措施：设计过程中设计单位详细调查沿线居民及企业拆迁数量；成立征地拆迁补偿机构；增加拆迁工作的透明度，倡导文明拆迁；加强监督管理，加强资金管理；确定合理的补偿标准，确定合理的土地、房屋征收补偿程序和方案，补偿资金及时到位；坚决杜绝出现强征强拆情况，加强与基层村组织的沟通交流。

10、绩效目标合理性

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设

项目计划安置居民 5532 户，项目工期 15 个月，总投资 717,399.68 万元。项目完工后可改家庭住房条件，预计腾空城市建设用地 1364.99 亩。

（三）评估结论

明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目接近三年平均 GDP 增速的 80%收益 679,534.79 万元，项目债券本息合计 385,053.52 万元，本息覆盖倍数为 1.76，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能改善农民生活环境，提高农民生活质量。但该项目在绩效目标细化、项目退出清理调整机制、项目全过程制度建设、筹资风险应对措施等方面存在不足。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，资金投入风险基本可控，项目予以支持。