

# 临沂市兰陵县新建潍坊至宿迁高速铁路（兰陵段）项目 实施方案

项目单位：兰陵城市建设发展有限公司

主管部门：兰陵县国有资产管理服务中心

财政部门：兰陵县财政局

2025 年 04 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

新建潍坊至宿迁高速铁路（兰陵段）。

### （二）立项单位

项目立项单位名称：兰陵城市建设发展有限公司；

法定代表人：卜祥彬；

统一社会信用代码：91371324MA7ENDDR7D；

注册资本：50,000.00 万元；

注册地址：山东省临沂市兰陵县经济开发区迎宾路与邓王山路交汇新时代大厦 317 室；

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构销售；城市绿化管理；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；建筑工程用机械销售；工程管理服务；建筑用金属配件销售；砼结构构件销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；装卸搬运；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### （三）项目规划审批



1、立项手续：2023 年 5 月 29 日，项目取得国家发展改革委《关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603 号），项目代码：2103-000000-04-01-255563；

2、土地手续：2022 年 9 月 2 日，项目取得山东省自然资源厅《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 3700002022000052 号）；

3、环评手续：2023 年 12 月 1 日，项目取得中华人民共和国生态环境部《关于新建潍坊至宿迁高速铁路环境影响报告书的批复》（环审〔2023〕127 号）；

4、其他手续：2021 年 7 月 29 日，项目取得山东省发展和改革委员会《关于新建潍坊至宿迁高速铁路（山东段）社会稳定风险评估意见的复函》。

#### （四）项目规模与主要建设内容

潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度 400.05km，新建线路长度 398.49km，山东省境内 324.94km，正线桥梁 275.91km/36 座，路基 49.03km/38 段，桥梁比 85%。

其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为 DK158+050 至 DK327+198.410 段，正线里程约 166.7 公里，正线桥梁 155.12km/12 座，路基 9.43km，站场路基 8.96km。

“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。

按照临沂市政府要求，临沂市兰陵县承担新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）投资 9.32 亿元。

#### （五）项目建设期限

本项目预计工期为 2024 年 1 月至 2027 年 12 月。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）编制依据

1、国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）；

2、《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》（国发〔2021〕27 号）；

3、《环渤海地区山东半岛城市群城际铁路规划（2014-2020）调整方案》（发改办基础〔2014〕878 号）；

4、国家发展改革委关于《江苏省沿江城市群城际铁路建设规划（2019-2025 年）的批复》（发改基础〔2018〕1911 号）；



5、山东省人民政府关于印发《山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035 年）的通知》（鲁政字〔2018〕199 号）；

6、国家发展改革委关于印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》的通知（发改基础〔2021〕811 号）；

7、《江苏省“十四五”铁路发展暨中长期路网布局规划》（苏政办发〔2021〕76 号）；

8、《产业结构调整指导目录（2019 版）》；

9、《中华人民共和国统计法》（中华人民共和国主席令 第十五号）；

10、《投资项目可行性研究指南》；

11、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

12、《建设项目投资估算编审规程》；

13、同类工程及相关工程的投资估算有关数据；

14、工程所在地的人工、材料、机械预算价格等；

15、现行工程投资估算的有关规定；

16、国家、省、市的其他有关政策、规定；

17、项目单位提供的相关资料。

## （二）资金筹措方案

### 1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

## 2、资金来源

参考《国家发展改革委关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》，新建潍坊至宿迁高速铁路项目（山东段）总投资估算总金额 7,224,500.00 万元，项目法人自有资金 3,612,300.00 万元，占总投资的 50.00%，作为本项目建设的资本金。

按照兰陵城市建设发展有限公司对该项目资本金的出资比例 1.29%划分项目总投资。本项目估算总投资 93,200.00 万元，其中，项目单位自有资金 46,600.00 万元，已发行专项债券 33,300.00 万元，本期拟发行专项债券 7,500.00 万元，后续拟发行专项债券 5,800.00 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	93,200.00	100.00%	
一、资本金	93,200.00	100.00%	
（一）自有资金	46,600.00	50.00%	
（二）专项债券	46,600.00	50.00%	
1、已发行专项债券	33,300.00	35.73%	
2、本期拟发行专项债券	7,500.00	8.05%	
3、后续拟发行专项债券	5,800.00	6.22%	
二、债务资金（不含用作资本金部分）			
（一）已发行专项债券			



(二) 本期拟发行专项债券			
(三) 后续拟发行专项债券			
(四) 银行融资			

### 三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

#### (一) 项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	200,198.63				56,399.85	
经营活动支出	B	63,377.17				17,732.24	
支付的各项税费	C						
经营活动现金净流量	D=A-B-C	136,821.46				38,667.61	
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	90,923.64	18,184.73	27,277.09	18,184.73	18,184.73	9,092.36
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-90,923.64	-18,184.73	-27,277.09	-18,184.73	-18,184.73	-9,092.36
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H	46,600.00		13,980.00	13,980.00	18,640.00	
专项债券	I	46,600.00	22,000.00	24,600.00			
银行借款	J						
偿还债券本金	K	46,600.00					
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	10,494.10		864.40	1,206.19	1,206.19	1,206.19
支付银行借款利息	N						
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	36,105.90	22,000.00	37,715.61	12,773.81	17,433.81	-1,206.19
四、期初现金	P			3,815.27	14,253.79	8,842.87	46,759.55
期内现金变动	Q=D+G+O	82,003.72	3,815.27	10,438.52	-5,410.92	37,916.69	-10,298.55
五、期末现金	R=P+Q	82,003.72	3,815.27	14,253.79	8,842.87	46,759.55	36,461.00



(续)表2 项目资金测算平衡表(单位:万元)

项目/年度	公式	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A		143,798.78					
经营活动支出	B		45,644.93					
支付的各项税费	C							
经营活动现金净流量	D=A-B-C		98,153.85					
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E							
流动资金支出	F							
投资活动现金净流量	G=E-F							
三、融资活动产生的现金	—							
资本金(自有资金)	H							
专项债券	I							
银行借款	J							
偿还债券本金	K			22,000.00				24,600.00
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	1,206.19	1,206.19	1,206.19	683.59	683.59	683.59	341.80
支付银行借款利息	N							
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,206.19	-1,206.19	-23,206.19	-683.59	-683.59	-683.59	-24,941.80
四、期初现金	P	36,461.00	35,254.81	132,202.47	108,996.28	108,312.69	107,629.10	106,945.51
期内现金变动	Q=D+G+O	-1,206.19	96,947.66	-23,206.19	-683.59	-683.59	-683.59	-24,941.80
五、期末现金	R=P+Q	35,254.81	132,202.47	108,996.28	108,312.69	107,629.10	106,945.51	82,003.72

## （二）应付本息情况

### 1、专项债券

本项目 2024 年 4 月发行专项债券 12,000.00 万元，债券期限为 7 年，利率为 2.38%；2024 年 5 月发行专项债券 10,000.00 万元，债券期限为 7 年，利率为 2.37%，在债券存续期每年支付债券利息，到期一次性偿还本金。2024 年 3 月发行专项债券 11,300.00 万元，债券期限为 10 年，利率为 1.93%；本期拟发行专项债券 7,500.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.50%；后续拟发行专项债券 5,800.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.50%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表 3-1 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024 年		12,000.00		12,000.00	2.38%		
2025 年	12,000.00			12,000.00	2.38%	285.60	285.60
2026 年	12,000.00			12,000.00	2.38%	285.60	285.60
2027 年	12,000.00			12,000.00	2.38%	285.60	285.60
2028 年	12,000.00			12,000.00	2.38%	285.60	285.60
2029 年	12,000.00			12,000.00	2.38%	285.60	285.60
2030 年	12,000.00			12,000.00	2.38%	285.60	285.60



债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2031 年	12,000.00		12,000.00		2.38%	285.60	12,285.60
合计		12,000.00	12,000.00			1,999.20	13,999.20

表 3-2 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024 年		10,000.00		10,000.00	2.37%		
2025 年	10,000.00			10,000.00	2.37%	237.00	237.00
2026 年	10,000.00			10,000.00	2.37%	237.00	237.00
2027 年	10,000.00			10,000.00	2.37%	237.00	237.00
2028 年	10,000.00			10,000.00	2.37%	237.00	237.00
2029 年	10,000.00			10,000.00	2.37%	237.00	237.00
2030 年	10,000.00			10,000.00	2.37%	237.00	237.00
2031 年	10,000.00		10,000.00		2.37%	237.00	10,237.00
合计		10,000.00	10,000.00			1,659.00	11,659.00

表 3-3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年		11,300.00		11,300.00	1.93%	109.05	109.05
2026 年	11,300.00			11,300.00	1.93%	218.09	218.09
2027 年	11,300.00			11,300.00	1.93%	218.09	218.09
2028 年	11,300.00			11,300.00	1.93%	218.09	218.09

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2029 年	11,300.00			11,300.00	1.93%	218.09	218.09
2030 年	11,300.00			11,300.00	1.93%	218.09	218.09
2031 年	11,300.00			11,300.00	1.93%	218.09	218.09
2032 年	11,300.00			11,300.00	1.93%	218.09	218.09
2033 年	11,300.00			11,300.00	1.93%	218.09	218.09
2034 年	11,300.00			11,300.00	1.93%	218.09	218.09
2035 年	11,300.00		11,300.00		1.93%	109.05	11,409.05
合计		11,300.00	11,300.00			2,180.90	13,480.90

表 3-4 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年		7,500.00		7,500.00	3.50%	131.25	131.25
2026 年	7,500.00			7,500.00	3.50%	262.50	262.50
2027 年	7,500.00			7,500.00	3.50%	262.50	262.50
2028 年	7,500.00			7,500.00	3.50%	262.50	262.50
2029 年	7,500.00			7,500.00	3.50%	262.50	262.50
2030 年	7,500.00			7,500.00	3.50%	262.50	262.50
2031 年	7,500.00			7,500.00	3.50%	262.50	262.50
2032 年	7,500.00			7,500.00	3.50%	262.50	262.50
2033 年	7,500.00			7,500.00	3.50%	262.50	262.50
2034 年	7,500.00			7,500.00	3.50%	262.50	262.50



债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2035 年	7,500.00		7,500.00		3.50%	131.25	7,631.25
合计		7,500.00	7,500.00			2,625.00	10,125.00

表 3-5 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年		5,800.00		5,800.00	3.50%	101.50	101.50
2026 年	5,800.00			5,800.00	3.50%	203.00	203.00
2027 年	5,800.00			5,800.00	3.50%	203.00	203.00
2028 年	5,800.00			5,800.00	3.50%	203.00	203.00
2029 年	5,800.00			5,800.00	3.50%	203.00	203.00
2030 年	5,800.00			5,800.00	3.50%	203.00	203.00
2031 年	5,800.00			5,800.00	3.50%	203.00	203.00
2032 年	5,800.00			5,800.00	3.50%	203.00	203.00
2033 年	5,800.00			5,800.00	3.50%	203.00	203.00
2034 年	5,800.00			5,800.00	3.50%	203.00	203.00
2035 年	5,800.00		5,800.00		3.50%	101.50	5,901.50
合计		5,800.00	5,800.00			2,030.00	7,830.00

### （三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 136,821.46 万元，融资本息合计 57,094.10 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.40。

#### 四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

#### 五、项目风险分析

##### （一）与项目建设相关的风险

##### 1、工期变化产生的风险

影响项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平的等等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

##### 2、工程事故产生的风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内多个城市的城市建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防



范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等，使项目净收益减少。

## （二）与项目收益相关的风险

### 1、价格达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果土地出让数量发生较大变化，土地需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

### 2、建设成本增加风险

项目的建设管理，项目管理部门的管理水平直接关系到项目建设过程中的正常安全生产。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

新建潍坊至宿迁高速铁路（兰陵段）项目主管部门为兰陵县国有资产管理服务中心，项目单位为兰陵城市建设发展有限公司，本次拟申请专项债券 7,500.00 万元用于项目建设。

### （二）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

##### （1）本项目是发挥多重国家战略联动效应的需要

本项目是京沪辅助通道的重要组成部分，借助通道相关线路，北携京津冀协同发展核心——京津及雄安新区，南接“一带一路”与长江经济带的交汇地带——长三角城市群，中部串

联山东新旧动能转换综合试验区多个城市。京津冀协同发展、长江三角洲区域一体化发展、山东新旧动能转换综合试验区等是重大国家战略。

《京津冀协同发展规划纲要》提出京津冀地区要在交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破，重点建设高效密集轨道交通网，打造“轨道上的京津冀”。《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出提升基础设施互联互通水平，共建“轨道上的长三角”。《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》提出要完善山东省高速铁路网，加快推进京沪辅助通道等山东段重点工程建设。

从区域社会经济发展战略角度看，本项目所在京沪辅助通道纵贯上述国家战略承载地，可充分促进区域间交流协作，是有效聚合放大各项国家战略联动效应的需要。

## （2）本项目是支撑引领东部地区高质量发展的需要

本项目纵贯山东半岛，建成后将显著拉近山东半岛与苏北地区间的时空距离。本项目及其所属京沪高铁辅助通道，将开辟既有京沪通道以东地区南北向高速铁路运输通道，助力区域基础设施“由通向畅”的升级，形成沿线地区直达京津冀和长三角城市群的快捷通路，同时本项目通过衔接合宿高铁，快速联通了山东半岛与长三角城市群、长江中游城市群。

本项目的建设，以低碳、高效的方式满足通道内大规模的



人员流动，推动区域新型城镇化建设、经济绿色发展，是支撑引领区域高质量发展的需要。

### （3）本项目是落实推动区域协调发展的需要

党的十九大提出，实施区域协调发展战略，加大力度支持革命老区加快发展，创新引领率先实现东部地区优化发展。本线及其所属京沪辅助通道串联我国东部京津冀、山东、长三角地区，相比两端京津沪等一线城市，沿线所经鲁南、苏北地区发展水平相对较低。本线的建设能够有效缩短沿线地区与东部地区核心城市间时空距离，促进发达地区技术、产业向沿线地区的转移，带动沿线地区与东部发达地区的整体协调发展。

同时，本项目所经沂蒙革命老区、徐州、宿迁等革命老区也是相当长时间内的贫困区。2016年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》，提出加快重大基础设施建设，优先布局一批铁路项目并设立站点，力争实现老区所在地级市高速公路通达、加速铁路基本覆盖；2021年国务院印发的《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》提出，支持将革命老区铁路项目列入国家相关规划，具备条件后尽快启动建设，促进实现互联互通。本项目的建设将进一步畅通沂蒙革命老区与京津冀、长三角地区间的联系通路，提升沂蒙革命老区对外开放水平，是弥补区域发展非均衡性、促进我国东部区域协调发展的需要。

#### （4）本项目是提升京沪走廊基础设施能力的需要

新时代人民日益增长的美好生活需要在交通方面表现为更加注重美好出行的服务体验，由“走得了”向“走得好”、“基本需求型”向“乐在途中”升级，客运需求向多元化、高端化发展。从运输能力来看，既有京沪通道运能十分紧张，通过调整、优化既有客运产品来满足日益多样化出行需求已十分困难；从服务质量来看，目前胶东半岛与苏南、上海地区交流缺乏高标准便捷通道；从服务范围来看，京沪通道以东尚存高铁服务空白区域。在既有京沪通道以东开辟一条新的高标准旅客运输线路，已成为提升京沪走廊运输服务品质的当务之急和必要手段。本项目及其所属京沪高铁辅助通道，正是这一手段的绝佳付诸。

#### （5）本项目是发挥铁路骨干绿色优势的需要

本项目沿线地区人口密度大，土地资源宝贵，沿线分布有沂蒙山区、沱湖省级自然保护区、马陵山风景名胜区等，对环境要求高。铁路具有用地省、能源节约、污染小等显著特点，是一种安全高效的绿色交通运输方式。

现代化综合交通运输体系不是各种运输方式的简单叠加，而是各种运输方式充分发挥技术经济优势的深度融合和系统集成。通过优化调整运输结构，构建以铁路为骨干、公路为基础、水运和民航为补充的现代化综合交通运输体系，已成为当



前及今后我国交通运输发展的主要方向。现状京沪走廊，公路主体地位突出，铁路市场份额不到 30%，着力提升走廊铁路市场份额、发挥铁路骨干作用，已成为优化调整走廊综合运输结构的重要依托。本线及其所属京沪辅助通道，正是这一依托的有力支撑。

## 2、项目实施的公益性

本项目是京沪辅助通道的关键段落，主要承担京津冀与长三角地区间部分中长途旅客交流；是胶东半岛与长三角间交流的便捷通路，主要承担胶东半岛与长三角及其以远地区间部分旅客交流；是山东半岛城市群城际铁路网的骨干线路，主要承担东滨、烟威都市区与临沂间及沿线旅客交流。因此，本项目是一条以路网功能为主、兼顾城际功能的高铁骨干线路，是京沪综合交通走廊的骨干运输方式。

## 3、项目实施的收益性

本项目收入来源为土地出让收入，项目收益 136,821.46 万元，从财务盈利能力分析看，内部收益率、投资回收期、总投资收益率等财务评价指标均优于行业基准值。

## 4、项目投资合规性

本项目实施程序合法合规，符合国资委、发改委、商务部、规划、土地、环保主管部门相关规定，项目参与主体的主体资格、财务实力、融资实力均符合要求。

## 5、项目成熟度

本项目位于兰陵县，已完成立项、环评、规划、土地等批复手续，基础设施条件均可满足项目施工需求。本项目实施程序合法合规，符合国资委、发改委、商务部、规划、土地、环保主管部门相关规定，项目参与主体的主体资格、财务实力、融资实力均符合要求。项目建设属于公共性项目，具有公益性，属于公共财政支持范围。

## 6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 93,200.00 万元，其中发行地方政府专项债券筹资 46,600.00 万元，单位自筹 46,600.00 万元，本次申请的财政资金配套方式和承受能力科学合理。

## 7、项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目收入成本收益数据及项目单位提供的资料进行预测，本项目收入、成本、收益预测数据较为合理。

## 8、债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定申请专项债券资金占项目总投资的 50.00%，本比例符合相关政策和实际情况要求，较为合理。

## 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计



盈余资金充裕，可用于资金平衡的息前净现金流为 136,821.46 万元，且各年均为正值，项目资金覆盖倍数为 2.40 倍，具备较强的偿债能力。

说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。

#### 10、绩效目标合理性

新建潍坊至宿迁高速铁路（兰陵段）项目设置年度和长期绩效目标，科学规划、设置合理，便于精准实施，可以有效利用项目资金。

#### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 136,821.46 万元，融资本息合计为 57,094.10 万元，项目本息覆盖倍数为 2.40，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。