

泰安市新泰市城乡供水一体化工程

项目实施方案

项目单位：新泰市城市建设发展集团有限公司

主管部门：新泰市住房和城乡建设局

财政部门：新泰市财政局



一、项目基本情况

（一）项目名称

新泰市城乡供水一体化工程。

（二）立项单位

项目立项单位：新泰市城市建设发展集团有限公司（简称新泰市城发集团）。

新泰市城市建设发展集团有限公司成立于 2022 年 8 月，是由新泰市政府出资成立的国有独资企业，注册资本 5 亿元，企业的经营范围为建设工程施工，建设工程设计，建筑劳务分包。以及金属结构销售，城市绿化管理，工程和技术研究和试验发展，园林绿化工程施工，建筑工程用机械销售，工程管理服务，建筑用金属配件销售，砼结构构件销售，建筑用钢筋产品销售，水泥制品销售，电线、电缆经营，建筑装饰材料销售，建筑材料销售，五金产品批发，钢压延加工，装卸搬运，对外承包工程，建筑工程机械与设备租赁等。

（三）项目规划审批

2023 年 9 月 27 日，新泰市行政审批服务局出具《关于新泰市城乡供水一体化工程可行性研究报告的批复》（新行审投资〔2023〕79 号），同意新泰市城市建设发展集团有限公司建设新泰市城乡供水一体化工程，并批准了项目建设地点、建设内容及

规模、投资概算和建设期限等。

2023 年 10 月 23 日，泰安市生态环境局新泰分局出具《关于新泰市城乡供水一体化工程的环保审查意见》（泰新环审查〔2023〕23 号），批复该项目属于环保豁免，同意项目建设。

2024 年 3 月 27 日，新泰市自然资源和规划局出具《关于新泰市城乡供水一体化工程项目无需办理建设用地手续的说明》（泰自然资规审字〔2024〕26 号），说明该项目无需办理建设用地手续，同意项目建设。

（四）项目规模与主要内容

一是规模化供水管网延伸工程。2025 年度实施规模化供水管网延伸总长度 506.01km，新建加压站 14 座，涉及村庄 362 个；2026 年度实施规模化供水管网延伸总长度 220.1km，新建加压站 3 座，涉及村庄 167 个。二是村内管网提升改造工程。2025 年度实施村内管网改造村庄 377 个，2026 年度实施村内管网改造村庄 229 个。三是新建水厂工程。计划新建水厂 9 座，其中 2025 年新建盘车沟水厂、旋崮河水厂、龙池庙水厂、官桥水厂和东万家峪水厂，2026 年新建旧官水广、韩山水厂、刘家山水厂和张家峪水厂。四是现有水厂（供水站）提升改造工程。计划对苇池水厂、田村水厂、上峪水厂、霄岚水厂、石莱集中供水站、泉沟集中供水站进行提升改造。五是水厂连网工程。计划新建输水主管

道 160.24km。六是水源地保护工程。对新建的 9 座水厂分年度实施水源保护,其中 2025 年新建饮用水水源保护区告示牌 20 个、界牌 30 个、宣传牌 20 个、防护网 20.2km, 2026 年新建饮用水水源保护区告示牌 16 个、界牌 24 个、宣传牌 16 个、防护网 11.3km。七是单村供水村庄配套净化消毒设备。规划单村供水村庄 139 个,共配套净化设备 75 套,消毒设备 139 套。八是信息化平台建设。新建智慧水务系统 1 套,新建水质在线监测及自动化 17 套,设置供水主管网压力及流量监测设备 594 套。九是水质检测监测能力建设。实施水质巡检、水质检测培训 3 年。

(五) 项目建设期限

本项目建设期 14 个月,预计工期为 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日。

二、投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

(1) 山东省水利厅《山东省水利厅关于发布山东省水利水电工程预算定额及设计概(估)算编制办法的通知》(鲁水建字〔2015〕3 号);

(2) 水利部《水利水电工程设计工程量计算规定 (SL328-2005)》(水国科〔2005〕515 号);

(3) 山东省水利厅《关于发布山东省水利水电工程营业税改

征增值税计价依据调整办法的通知》（鲁水建字〔2016〕5号）；

（4）山东省水利厅《山东省水利工程调整增值税标准的通知》（鲁水建函 2019-33 号）；

（5）国家计委、建设部《工程勘测设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）；

（6）国家发改委《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格〔2007〕670号文）；

（7）山东省水利厅《关于印发山东省水利工程质量检测管理暂行办法的通知》（鲁水建字〔2006〕138号）；

（8）国家和行业主管部门颁发的有关法令、法规、标准及规定等；

（9）本工程的有关设计说明书及附图；

（10）《山东省水利水电建筑工程预算定额》（2015年）；

（11）《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》（2015年）；

（12）《山东省水利水电安装工程预算定额》（2015年）；

（13）《山东省水利水电工程设计概（估）算费用构成及计算标准》（2015年）；

（14）《山东省水利水电工程设计概（估）算编制办法》（2015年）；

(15)其它配套单项建筑物采用同类工程综合造价指标估列，缺项部分采用山东省现行水利定额或其他行业定额的实物量，仍采用部颁费用标准；

(16)建设单位提供的基础资料和数据；

(17)上级主管部门颁发的有关预算方面的文件；

(18)主要调价材料和地方材料参考新泰市现行价格。

(二) 资金筹措方案

1、资金筹措原则

(1)通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2)发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金估算及来源

本工程项目估算总投资 142,300.00 万元，其中工程投资 136,959.74 万元，相关补偿费用投资 3,713.21 万，环境保护投资 887.01 万元，水土保持投资 740.04 万元。

项目资金来源为项目单位自筹和专项债券资金，计划由建设单位自筹解决 102,300.00 万元，申请地方政府专项债券资金 40,000.00 万元。其中，2025 年 4 月发行专项债券资金 10,000.00 万元，期限 10 年；本期拟申请发行专项债券资金 3,000.00 万元，期限 7 年；后续拟再申请发行专项债券资金 27,000.00 万元。

表 1: 项目资金来源情况

(单位: 万元)

资金来源	金 额	占比%	备注
估算总投资	142,300	100.00%	
一、资本金	102,300	71.89%	
(一) 自有资金	102,300	71.89%	
(二) 专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金 (不含用作资本金部分)	40,000	28.11%	
(一) 已发行专项债券	10,000	7.03%	
(二) 本期拟发行专项债券	3,000	2.11%	
(三) 后续拟发行专项债券	27,000	18.97%	
(四) 银行融资			

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

(一) 项目资金平衡测算表

表 2：项目资金测算平衡表

(单位：万元)

项目/年度	公式	合 计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金	—	—						
经营活动收入	A	328,130.23		15,686.40	15,686.40	15,686.40	15,686.40	15,686.40
经营活动支出	B	223,763.50		11,286.32	11,286.32	11,286.32	11,286.32	11,286.32
支付的各项税费	C	25,987.85		1,238.50	1,237.40	1,236.30	1,235.20	1,234.10
经营活动现金净流量	D=A-B-C	78,378.88	0.00	3,161.58	3,162.68	3,163.78	3,164.88	3,165.98
二、投资活动产生的现金	—	—						
建设成本支出	E	123,735.00	82,860.00	40,875.00				
流动资金支出	F	0.00						
投资活动现金净流量	G=E-F	-123,735.00	-82,860.00	-40,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金	—	—						
资本金（自有资金）	H	102,300.00	50,000.00	52,300.00				
专项债券	I	40,000.00	40,000.00					
银行借款	J	0.00						
偿还债券本金	K	40,000.00						
偿还银行借款本金	L	0.00						
支付债券利息	M	18,565.00	92.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00
支付银行借款利息	N	0.00						
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L+N	83,735.00	89,908.00	51,231.00	-1,069.00	-1,069.00	-1,069.00	-1,069.00
四、期初现金	P	—		7,048.00	20,565.58	22,659.26	24,754.04	26,849.92
期内现金变动	Q=D+G+O	38,378.80	7,048.00	13,517.58	2,093.68	2,094.78	2,095.88	2,096.98
五、期末现金	R=P+Q	—	7,048.00	20,565.58	22,659.26	24,754.04	26,849.92	28,946.90

续表:

(单位: 万元)

项目/年度	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	16,156.99	16,156.99	16,156.99	16,156.99	16,156.99	16,641.70	16,641.70	16,641.70
经营活动支出	11,349.61	11,349.61	11,049.61	11,049.61	11,049.61	11,114.81	11,114.81	11,114.81
支付的各项税费	1,279.59	1,278.49	1,277.39	1,276.29	1,275.19	1,322.07	1,320.97	1,319.87
经营活动现金净流量	3,527.79	3,528.89	3,829.99	3,831.09	3,832.19	4,204.82	4,205.92	4,207.02
二、投资活动产生的现金								
建设成本支出								
流动资金支出								
投资活动现金净流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金								
资本金(自有资金)								
专项债券								
银行借款								
偿还债券本金					10,000.00			
偿还银行借款本金								
支付债券利息	1,069.00	1,069.00	994.00	994.00	902.00	810.00	810.00	810.00
支付银行借款利息								
融资活动现金净流量	-1,069.00	-1,069.00	-994.00	-994.00	-10,902.00	-810.00	-810.00	-810.00
四、期初现金	28,946.90	31,405.69	33,865.58	36,701.57	39,538.66	32,468.85	35,863.67	39,259.59
期内现金变动	2,458.79	2,459.89	2,835.99	2,837.09	-7,069.81	3,394.82	3,395.92	3,397.02
五、期末现金	31,405.69	33,865.58	36,701.57	39,538.66	32,468.85	35,863.67	39,259.59	42,656.61

续表:

(单位: 万元)

项目/年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	16,641.70	16,641.70	17,140.95	17,140.95	17,140.95	17,140.95	17,140.95
经营活动支出	11,114.81	11,114.81	11,181.96	11,181.96	11,181.96	11,181.96	11,181.96
支付的各项税费	1,318.77	1,317.67	1,366.00	1,364.90	1,363.80	1,362.70	1,362.70
经营活动现金净流量	4,208.12	4,209.22	4,592.99	4,594.09	4,595.19	4,596.29	4,596.29
二、投资活动产生的现金							
建设成本支出							
流动资金支出							
投资活动现金净流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金							
资本金(自有资金)							
专项债券							
银行借款							
偿还债券本金							30,000.00
偿还银行借款本金							
支付债券利息	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
支付银行借款利息							
融资活动现金净流量	-810.00	-810.00	-810.00	-810.00	-810.00	-810.00	-30,810.00
四、期初现金	42,656.61	46,054.73	49,453.95	53,236.94	57,021.03	60,806.22	64,592.51
期内现金变动	3,398.12	3,399.22	3,782.99	3,784.09	3,785.19	3,786.29	-26,213.71
五、期末现金	46,054.73	49,453.95	53,236.94	57,021.03	60,806.22	64,592.51	38,378.80

(二) 应付本息情况

表 3: 项目专项债券还本付息情况

(单位: 万元)

债券 存续期	期初本 金余额	本期增 加金额	本期偿 还金额	期末本 金余额	融资利率	应付利息	还本付息 合 计
合 计		40,000	40,000			18,565.00	58,565.00
2025 年	0	40,000		40,000	1.84%/2.50%/3.00%	92.00	92.00
2026 年	40,000			40,000	1.84%/2.50%/3.00%	1,069.00	1,069.00
2027 年	40,000			40,000	1.84%/2.50%/3.00%	1,069.00	1,069.00
2028 年	40,000			40,000	1.84%/2.50%/3.00%	1,069.00	1,069.00
2029 年	40,000			40,000	1.84%/2.50%/3.00%	1,069.00	1,069.00
2030 年	40,000			40,000	1.84%/2.50%/3.00%	1,069.00	1,069.00
2031 年	40,000			40,000	1.84%/2.50%/3.00%	1,069.00	1,069.00
2032 年	40,000		3,000	37,000	1.84%/2.50%/3.00%	1,069.00	4,069.00
2033 年	37,000			37,000	1.84%/3.00%	994.00	994.00
2034 年	37,000			37,000	1.84%/3.00%	994.00	994.00
2035 年	37,000		10,000	27,000	1.84%/3.00%	902.00	10,902.00
2036 年	27,000			27,000	3.00%	810.00	810.00
2037 年	27,000			27,000	3.00%	810.00	810.00
2038 年	27,000			27,000	3.00%	810.00	810.00
2039 年	27,000			27,000	3.00%	810.00	810.00
2040 年	27,000			27,000	3.00%	810.00	810.00
2041 年	27,000			27,000	3.00%	810.00	810.00
2042 年	27,000			27,000	3.00%	810.00	810.00
2043 年	27,000			27,000	3.00%	810.00	810.00
2044 年	27,000			27,000	3.00%	810.00	810.00
2045 年	27,000		27,000	0	3.00%	810.00	27,810.00

项目计划发行专项债券 40,000 万元。其中，2025 年 4 月份发行 10,000 万元，债券发行期限 10 年，年利率为 1.84%；本期拟申请发行 3,000 万元，债券期限 7 年，假设年利率为 2.50%；2025 年后续拟再申请发行 27,000 万元，假设债券期限为 20 年，年利率为 3.00%。债券存续期内，7 年期债券每年付息一次，10 年期、20 年期债券每半年付息一次，到期一次性偿还本金并支付最后一期利息。

（五）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 78,378.88 万元，融资本息合计 58,565.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.34。

表 4：项目本息覆盖倍数表

融资方式	借贷本息支付			项目净 现金流入
	本 金	利 息	本息合计	
本次发行债券	3,000.00	525.00	3,525.00	78,378.88
已发行债券	10,000.00	1,840.00	11,840.00	
后续拟发行债券	27,000.00	16,200.00	43,200.00	
银行贷款				
融资合计	40,000.00	18,565.00	58,565.00	
覆盖倍数	1.34			

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1、项目可能造成环境破坏的风险

风险内容：项目在建设期间可能对环境产生的影响包括施工噪声、粉尘、废弃土石方、生态破坏的影响等，项目在运营期间可能对环境产生的影响主要包括汽车尾气、粉尘、噪声、事故风险等对环境的影响。

风险评价：项目造成环境破坏的风险较小。

为了使项目造成环境破坏的风险较小，项目在施工期间严格按照设计方案进行施工，严格依照环境保护及水土保持投资预算投入保护措施建设，做好各项防治，废弃土石方集中堆放，对路面进行洒水处理粉尘，在白天进行施工作业，基本上对周

边环境影响不大，不会产生噪声扰民现象。

2、抵制征地拆迁的风险

本项目基本不存在拆迁与移民安置问题，土地征用拆迁补偿引发社会矛盾的情况较小。但是，在建设期内可能对本地区的运输车辆有所影响，建设期需要协调好各方，进行社会公告，尽量缩短建设周期，减少对周边不便影响。同时，需要做好与站址周围企业、居民用户的沟通，协调各种关系，使因本项目建设造成的社会影响最小化。

3、群众对生活环境变化的不适应的风险

风险内容：项目建设生产期间，项目驻地大批施工队伍进驻，施工车辆进出等将打破当地居民的生存现状，使得居民与外界的联系更加密切，并在一定程度上受到外界的干扰，从而造成沿线村庄村民内心的不安与担忧。

风险评估：群众对生活环境变化的不适风险较小。

本项目在施工期间聚集形成一个相对稳定的施工群体，不会大量破坏沿线村落的生态环境，同时伴随着本项目的完成，将大大改善沿线群众的出行环境。

（二）与项目收益相关的风险

1、需求达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，如果市场供需态势

发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2、运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

新泰市城乡供水一体化工程，项目主管部门为新泰市人民政府，实施单位为新泰市城市建设发展集团有限公司，拟发行专项债券 40,000 万元用于新泰市城乡供水一体化工程建设，其中本次申请发行债券资金 3,000 万元。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

饮水安全问题事关每一个人、每一个家庭、每一个社会组织，是人民群众普遍关心的大事，改善农村饮用水质量，保障人民群众身体健康是供水部门的职责。

新泰市城乡经济和社会发展不平衡，导致农村供水发展不平衡，许多地方存在饮水不安全问题，饮水不安全给人民群众的身

体健康造成危害，严重影响了新泰市建设全面小康社会的步伐。因此推进区域城乡供水一体化，改善供水条件是极为必要的。

2、项目实施的公益性

随着我国对于社会主义新农村建设的大力投资，将自来水引入村镇已成为各省、市首要建设发展的目标之一。经济较发达的城市也正将自来水引入村镇的每家每户；同时全国各省都在推行实施农村区域供水的建设。

新泰市供水建设应尽快完善实施，供水水质必须达到新版国标，同时扩大区域供水规模，以进一步提高乡镇、农村供水普及率，对于提高城市居民生活水平、提升供水行业服务形象、提升新泰市综合实力、吸引外商投资都具有重要意义。

3、项目实施的收益性

项目具有一定收益性，收入来自于收取用户水费。经测算，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 78,378.88 万元，融资本息合计 58,565.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.34。

4、项目建设投资合规性

（一）项目的建设符合国家、地方国民经济与社会发展“十四五”规划的要求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出：提升乡村基础设

施和公共服务水平。以县域为基本单元推进城乡融合发展，强化县城综合服务能力和乡镇服务农民功能。健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制，推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸，完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施，提升农房建设质量。《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出：提升乡村基础设施和公共服务水平。实施农村供水保障工程，继续推进城乡供水一体化建设，开展村塘、沟渠等“毛细血管”改造提升工程。

（2）项目的建设符合国家产业政策。项目建设的目的是解决新泰市城乡饮水安全问题，项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2019 年）》：“鼓励类二水利 4、农村饮水安全工程”的范畴。因此，项目建设符合国家的产业政策。国家发展改革委同有关部门研究制定了《绿色产业指导目录（2019 年版）》，该项目建设内容属于目录“5.3 环境基础设施 5.3.5 城镇供水管网分区计量漏损控制建设和运营”的范畴，属于国家鼓励发展的绿色产业。2019 年中央 1 号文件，中共中央、国务院《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》要求：扎实推进乡村建设，加快补齐农村人居环境和公共服务短板。实施村庄基础设施建设工程。推进农村饮水安全巩固提升工程，加强农村

饮用水水源地保护,加快解决农村“吃水难”和饮水不安全问题。

5、项目成熟度

2023年9月27日,新泰市行政审批服务局出具《关于新泰市城乡供水一体化工程可行性研究报告的批复》(新行审投资〔2023〕79号),同意新泰市城市建设发展集团有限公司建设新泰市城乡供水一体化工程,并批准了项目建设地点、建设内容及规模、投资概算和建设期限等。

2023年10月23日,泰安市生态环境局新泰分局出具《关于新泰市城乡供水一体化工程的环保审查意见》(泰新环审查〔2023〕23号),批复该项目属于环保豁免,同意项目建设。

2024年3月27日,新泰市自然资源和规划局出具《关于新泰市城乡供水一体化工程项目无需办理建设用地手续的说明》(泰自然资规审字〔2024〕26号),说明该项目无需办理建设用地手续,同意项目建设。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资142,300万元,发行债券40,000万元,其余102,300万元由地方自筹解决,具有较高的到位可行性。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目预测充分考虑了项目运营的可行性,根据市场调查价格,收入预测合理,成本预测涵盖了原材料、燃料及动力、人员费用,

维修维护, 折旧摊销等方面, 预测全面完整, 收益预测遵从收入和成本内在逻辑性, 从而达到合理的利用预测效果。项目收入来源、投入成本和项目收益论证充分, 预测结果合理。

8、债券资金需求合理性

债券项目定位先进, 随着供水设施的完善, 供水企业服务水平将有很大的提高, 对于提高供水企业的营业收入, 降低运行资金成本, 达到了节水、节能的效果, 为企业的可持续发展奠定了良好基础, 使企业的经营效益显著提高; 对工农业生产和商业经营, 拉动地方经济的发展, 起到保障的作用。项目投向正确, 预算测算合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

发行企业债券可能面临两种风险: 信息披露风险和不能定期还本付息的风险。针对以上风险点, 项目单位充分预测发行债券可能带来的风险以及影响风险的有关因素, 计划筹措和安排偿还债务所需资金。偿债计划切实可行, 偿债风险应对措施考虑周全。

10、绩效目标合理性

绩效目标设置依据充分、清晰、细化、可衡量, 符合客观实际; 与部门单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标相符; 有确定受益对象; 绩效目标和指标设置与项目具有相关性。

(三) 评估结论

新泰市城乡供水一体化工程项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。该项目项目建成后可以很好的解决新泰市农村规模化供水及饮用水安全问题，实现农村供水城市化、城乡供水一体化，让居民都能都喝上健康安全的水。本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 78,378.88 万元，融资本息合计 58,565.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.34，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。但该项目在绩效目标细化、项目退出清理调整机制、项目全过程制度建设、筹资风险应对措施等方面存在不足。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。