

质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目

项目实施方案

项目单位：聊城市市场监督管理局

主管部门：聊城市市场监督管理局

财政部门：聊城市财政局



2025年6月

一、项目基本情况

（一）项目名称

质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目。

（二）立项单位

项目立项单位是聊城市市场监督管理局。

聊城市市场监督管理局，正处级单位，主要负责全市市场综合监督管理。全市市场秩序的监督管理。全市市场监管领域综合执法工作。反垄断相关工作。全市宏观质量管理。全市产品质量安全监督管理。全市特种设备安全监督管理。全市食品安全监督管理综合协调。全市食品安全监督管理。全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策，并组织实施。统一管理全市计量工作。统一管理全市标准化工作。统一管理全市认证认可工作。全市知识产权工作。市场监督管理方面科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。依法对特种设备安全、安全防护计量器具进行监督管理，对相关介质充装环节的安全监督管理；依法对危险化学品及包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐）生产企业产品质量进行监管。

（三）项目规划审批

1、2013 年 5 月，取得聊城市人民政府颁发的土地使用证，土地使用证号聊国用 2013 第 141 号开 120；

2、2023 年 6 月，中恒和咨询有限公司出具了《质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目建议书》。；

3、2024 年 2 月聊城市发展和改革委员会颁发了《关于质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目可行性研究报告的批复意见》（聊发改审批函（2024）5 号），同意建设质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目，项目代码：2307-371500-04-01-428565；

4、2024 年 9 月取得聊城高新技术产业开发区行政审批服务部下发的《建筑工程施工许可证》。

（四）项目规模与主要建设内容

质量检验检测产业园占地 58 亩，场区现有 1F 计量车间 1 栋，1F 特检车间 1 栋，5F 特种设备实验楼 1 栋，5F 食品化工实验楼 1 栋，2F 质检车间 1 栋，9F 鲁西质检中心实验楼 1 栋。园区现有的检验检测用房及配套基础设施无法满足相关业务服务开展的需要，为履行聊城市市场监督管理局职能，满足提升产业竞争力，加强市场监管，促进产业升级和优化资源配置，推动经济高质量发展，迫切要求增加质量检验检测服务用房，完善园区基础设施。

本项目计划在园区东北角内建设 5 层质量检验检测服务用房 2 栋，占地 2600 平方米，建筑面积 13000 平方米。为满足检验检

测公共服务的需求，项目计划购置量热仪、微型气相色谱仪、气相色谱仪等检验检测设备 696 台（套）。项目建成后，正常年测量达到 10000 次。

（五）项目建设期限

本项目建设期共 16 个月，工期自 2024 年 9 月至 2025 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2、《山东省建筑工程概算定额》；
- 3、《山东省安装工程概算定额》；
- 4、《聊城市价目表》；
- 5、《聊城市工程造价信息》；
- 6、项目单位提供的《可行性研究报告》；
- 7、项目单位提供的有关资料；
- 8、其他相关、有关的文件。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资 12486.79 万元，其中，财政安排资金 6886.79 万元，拟发行专项债券 5600 万元。已发行专项债券 3000 万元，本期拟发行专项债券 2600 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	12,486.79	100.00%	
一、资本金	6,886.79	55.15%	
（一）自有资金	6,886.79	55.15%	
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	5,600.00	44.85%	
（一）已发行专项债券	3,000.00	24.03%	
（二）本期拟发行专项债券	2,600.00	20.82%	
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目预期现金流入

本项目经营收入主要为质量检验检测服务收入。根据《山东省计量科学研究院经营服务收费目录》，综合考虑项目机动车检测、食品检测和碳计量检测内容，确定项目平均收费按照 1800 元。

本项目建成后年提供质量检验检测服务 10000 次，每次平均

收费 1800 元，则项目年质量检验检测服务收入为 1800 万元，计算期内累计营业收入 54000 万元。

（二）项目运营成本现金流出预测

项目运营现金流出包括运行费用、工资费用、折旧费用、财务费用等。

1、运行费用

主要为购买原材料、水电费支出等，项目年运行费用为 290.82 万元：其中原材料 131.07 万元、水费 0.35 万元、电费 102.54 万元、修理费 19.77 万元、管理费用 37.09 万元。

2、工资及福利费

项目建成后需运行需人员 70 人，年工资 7.2 万元/人，福利费按工资 14% 计算，年均工资及福利费 574.56 万元。

3、折旧费用

该项目固定资产原值为 12486.79 万元，折旧年限按 30 年计算，净残值率取 5%，年折旧费用为 395.42 万元。

4、财务费用

项目已发行专项债券资金 3000 万元，年利率 2.4%，期限 30 年；项目本次拟申请专项债券资金 2600 万元，按年利率 4% 测算，年债券利息支出为 176 万元。

5、税金及附加

增值税：检测收入税率 6%；

城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加均与增值税同时缴纳，税率分别为 7%、3%、2%；

企业所得税税率按 25% 计算。

（三）项目融资平衡情况

1、项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	A	53,480.70			1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69
经营活动支出	B	25,961.40			865.38	865.38	865.38	865.38	865.38
支付的各项税费	C	4,933.60			163.42	163.42	163.42	163.42	163.42
经营活动现金净流量	D=A-B-C	22,585.70			753.89	753.89	753.89	753.89	753.89
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出	E	12,362.79	3,000.00	9,362.79					
流动资金支出	F								
投资活动现金净流量	G=-E-F	-12,362.79	-3,000.00	-9,362.79					
三、融资活动产生的现金									
资本金（自有资金）	H	6,886.79		6,886.79					
专项债券	I	5,600.00	3,000.00	2,600.00					
银行借款	J								
偿还债券本金	K	5,600.00							
偿还银行借款本金	L	-							
支付债券利息	M	5,280.00	-	124.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00
支付银行借款利息	N								
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	1,606.79	3,000.00	9,362.79	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00
四、期初现金	P		-	-	-	577.89	1,155.78	1,733.67	2,311.56
期内现金变动	Q=D+G+O	11,829.70	-	-	577.89	577.89	577.89	577.89	577.89
五、期末现金	R=P+Q	11,829.70	-	-	577.89	1,155.78	1,733.67	2,311.56	2,889.45

项目/年度	公式	合计	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一、经营活动产生的现金										
经营活动收入	A	53,480.70	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69
经营活动支出	B	25,961.40	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38
支付的各项税费	C	4,585.60	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42
经营活动现金净流量	D=A-B-C	22,933.70	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89
二、投资活动产生的现金										
建设成本支出	E	12,314.79								
流动资金支出	F									
投资活动现金净流量	G=-E-F	-12,314.79								
三、融资活动产生的现金										
资本金（自有资金）	H	6,886.79								
专项债券	I	5,600.00								
银行借款	J									
偿还债券本金	K	5,600.00								
偿还银行借款本金	L	-								
支付债券利息	M	6,720.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00
支付银行借款利息	N									
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	166.79	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00
四、期初现金	P		2,889.45	3,467.34	4,045.23	4,623.12	5,201.01	5,778.90	6,356.79	6,934.68
期内现金变动	Q=D+G+O	10,785.70	577.89	577.89	577.89	577.89	577.89	577.89	577.89	577.89
五、期末现金	R=P+Q	10,785.70	3,467.34	4,045.23	4,623.12	5,201.01	5,778.90	6,356.79	6,934.68	7,512.57

项目/年度	公式	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	A	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69
经营活动支出	B	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38
支付的各项税费	C	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42
经营活动现金净流量	D=A-B-C	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出	E								
流动资金支出	F								
投资活动现金净流量	G=-E-F								
三、融资活动产生的现金									
资本金（自有资金）	H								
专项债券	I								
银行借款	J								
偿还债券本金	K								
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00
支付银行借款利息	N								
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00
四、期初现金	P	7,512.57	8,090.46	8,668.35	9,246.24	9,824.13	10,402.02	10,979.91	11,557.80
期内现金变动	Q=D+G+O	577.89	577.89	577.89	577.89	577.89	577.89	577.89	577.89
五、期末现金	R=P+Q	8,090.46	8,668.35	9,246.24	9,824.13	10,402.02	10,979.91	11,557.80	12,135.69

项目/年度	公式	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金										
经营活动收入	A	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69
经营活动支出	B	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38	865.38
支付的各项税费	C	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	194.42
经营活动现金净流量	D=A-B-C	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89	753.89	722.89
二、投资活动产生的现金										
建设成本支出	E									
流动资金支出	F									
投资活动现金净流量	G=-E-F									
三、融资活动产生的现金										
资本金（自有资金）	H									
专项债券	I									
银行借款	J									
偿还债券本金	K								3,000.00	2,600.00
偿还银行借款本金	L									
支付债券利息	M	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	52.00
支付银行借款利息	N									
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-176.00	-3,176.00	-2,652.00
四、期初现金	P	12,135.69	12,713.58	13,291.47	13,869.36	14,447.25	15,025.14	15,603.03	16,180.92	13,758.81
期内现金变动	Q=D+G+O	577.89	577.89	577.89	577.89	577.89	577.89	577.89	-2,422.11	-1,929.11
五、期末现金	R=P+Q	12,713.58	13,291.47	13,869.36	14,447.25	15,025.14	15,603.03	16,180.92	13,758.81	11,829.70

（二）应付本息情况

项目已发行专项债券 3000 万元，专项债券期限均为 30 年，利率均为 2.4%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。本期拟发行专项债券 2600 万元，假设专项债券期限均为 30 年，利率均为 4%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024 年 10 月		3,000.00		3,000.00	2.40%		-
2025 年	3,000.00	2,600.00		5,600.00	4.00%	124.00	124.00
2026 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2027 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2028 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2029 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2030 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2031 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2032 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2033 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2034 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2035 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2036 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2037 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2038 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2039 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2040 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2041 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2042 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2043 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2044 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2045 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2046 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2047 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00

债券存续期	期初本金 余额	本期增加 金额	本期偿还 金额	期末本金余 额	融资 利率	应付利息	还本付息 合计
2048 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2049 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2050 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2051 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2052 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2053 年	5,600.00			5,600.00		176.00	176.00
2054 年	5,600.00		3,000.00	2,600.00		176.00	3,176.00
2055 年	2,600.00		2,600.00	-		52.00	2,652.00
合计		5,600.000	5,600.00			5,280.00	10,880.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 22,585.70 万元，融资本息合计 10,880.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.08。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1. 项目设计方案风险：本项目各个专业的设计方案除常规考量以外，还必须重视项目与周边规划的无缝融合，协调一致。在整个项目的设计与施工实践中，可能会出现各种各样相关专业之间相互作用与影响。

2. 大气污染物排放风险：工程施工期间对周围大气环境的影响主要是以燃油为动力的施工机械和运输车辆的进出，必然导致废气排放量增加。施工过程中土方开挖、回填及沙石灰料装卸过程中产生扬尘污染。车辆运输过程中引起的二次扬尘。施工期对大气环境影响最主要的污染物是扬尘。从施工准备阶段开始，直至工程验交和场地清理，扬尘污染始终是施工期间最主要的大气污染源，细、微颗粒在空气中悬浮时间较长，易被施工人员和周围人群吸入，引起呼吸道疾病。

3. 取、弃土场风险：本项目实施过程中将涉及大量的挖方弃土，弃土场往往选择在荒地，容易造成植被覆盖、破坏区域景观，可能涉及到各方经济利益，如协调不利，会由此引发矛盾，造成不稳定因素。

4. 流动人口管理风险：施工期内流动人口主要包括工地的外来施工人员。由于建设阶段外来务工人员较多，管理不善很容易与当地群众产生冲突，引起刑事、治安纠纷问题，造成群体性事件。

5. 对周边交通的影响风险：项目在建设期内，各种施工车

辆进出会对项目毗邻的城市道路交通造成一定的拥堵。如果组织引导不善，将会产生交通安全隐患。

6. 工程施工风险：项目在建设期内做好安全施工工作，严格监控各种情况诱发的塌方及其他安全事故。

（二）与项目收益相关的风险

1. 质量检验检测服务数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2. 运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、维护和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营及运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

聊城市质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目，项目主管部门为聊城市人民政府，实施单位为聊城市市场监督管理局，共拟申请专项债券 5600 万元用于聊城市质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目建设，本次拟申请专项债券 2600 万元，年限为 30 年。

（二）评估内容

1.项目实施的必要性

聊城市质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目建成后，可以完善产业园配套基础设施，质量检验检测服务用房建成后可以提供计量服务，以计量测试中心为基础，将技术服务融入产品设计、研制、生产、试验、使用的全过程所有环节。联合国内有关科研院所、质量检测与评价机构、生产企业，成立相应的产业计量测试合作联盟，整合人力、设备、技术等资源，打造产业公共技术服务平台，实现资源共享，打造国内一流的创业加速器，解决服务产业发展的“最后一公里”问题，为产业发展提供全溯源链、全寿命周期、全产业链的计量技术服务。

2.项目实施的公益性

（1）满足公共技术服务平台对产业发展的基础支撑作用

目前，国内从事基础研究、工程技术研究、检测与评价等有关工作的科研院所基本集中于北京、上海等大城市，与产业的生产基地相距较远，专业研究方向偏重理论且比较专一，与产业联系紧密度不够高，缺乏对生产一线工艺技术的及时追踪和研究。从事产品生产过程关键领域、关键参数的在线测试、测量等技术与设备的系统研究、开发的机构相对较少。项目建成后可以完善产业园基础设施，通过公共技术服务平台的建设支撑产业发展，助推产业进步。

（2）推动实施创新驱动发展战略、加快建设科技强国

当今世界百年未有之大变局加速演进，科技创新成为国际战略博弈的主要战场，围绕科技制高点的竞争空前激烈。党的十九大确立我国到 2035 年跻身创新型国家前列的战略目标，党的十九届五中全会把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。历史上 3 次技术革命都是以计量测试技术的突破为前提。检验检测精度的每一次提高，都给相关领域的测量、科学仪器的进步以及技术创新以极大的推动力量。20 世纪 60 年代以来，“秒”“米”的重新定义，带动卫星导航、信息技术、精密制造、太空探测等领域实现重大突破。2018 年开始的国际单位制全面量子化变革，将引领测量精度和测量范围实现历史性跨越，为发现新物质、新原理、新方法和研发新技术、新材料、新工艺创造了条件。加快计量发展有助于提升基础研究和原始创新能力，催生变革性技术和颠覆性创新，解决我国关键核心技术“卡脖子”问题，为加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强提供坚实的基础。

（3）发展现代产业体系、推动经济社会高质量发展

质量检验检测作为国家质量基础设施的基础，是实施乡村振兴、制造强国、质量强国、网络强国等国家重大战略的技术支撑。党的十九届五中全会提出，要加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级，要坚持把发展经济着力点放在实体经

济上，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。质量检验检测是现代工农业生产的“眼睛”和“神经”。质量检验检测水平的高低在相当程度上影响、决定着工农业产品和制造业发展质量的高低。随着国际单位制全面量子化变革，计量将越来越直接地嵌入现代产业体系全链条、全周期、全过程，实现实时在线精准测量和最佳控制，保证质量的可靠性和稳定性。加快质量检验检测发展，对提升产业链供应链现代化水平，发展战略性新兴产业，提高农业综合生产能力，推动我国从工业大国、农业大国走向工业强国、农业强国具有重要意义。

3、项目实施的收益性

本项目运营后，年质量检验检测服务达到 10000 次，运营收入为 1800 万元，年总成本为 1484.80 万元，年利润总额为 243.30 万元，项目收益性良好。

4、项目建设投资合规性

2024 年 2 月聊城市发展和改革委员会颁发了《关于质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目可行性研究报告的批复意见》（聊发改审批函（2024）5 号），同意建设质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目，项目代码：2307-371500-04-01-428565。

5、项目成熟度

2013 年 5 月，取得聊城市人民政府颁发的土地使用证，土地使用证号聊国用 2013 第 141 号开 120；

2023 年 6 月，中恒和咨询有限公司出具了《质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目建议书》。；

2024 年 2 月聊城市发展和改革委员会颁发了《关于质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目可行性研究报告的批复意见》（聊发改审批函（2024）5 号），同意建设质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目，项目代码：2307-371500-04-01-428565；

2024 年 9 月取得聊城高新技术产业开发区行政审批服务部下发的《建筑工程施工许可证》。

6、项目资金来源和到位可行性

质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目总投资 12,486.79 万元，其中 6,886.79 万元由财政拨款，5,600.00 万元申请专项债券。资金来源有保障，6,886.79 万元财政资金到位可行。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目现金流入、成本和收益预测都参考项目实施方案及可行性研究报告、项目立项文件等，具备合理性。

8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，该项目 2025 年本次拟申请

债券资金 2600 万元，与投资支出进度相匹配，需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目建成后，每年可产生稳定的现金流，能够满足偿债资金充足性的要求。

10、绩效目标合理性

《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号），该项目设置了决策、管理、产出和效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、债券还本付息、信息公开、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等二级指标，以及多个具体细化的三级指标。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 22,585.70 万元，融资本息合计为 10,880.00 万元，项目本息覆盖倍数为 2.08，符合专项债发行要求；项目可以通过财政拨款、发行专项债券方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。