国家海洋督察反馈意见(序号90)整改情况
公示


	反馈问题
	    日照市共获中央专项资金支持的海岛、海域、海岸带整治修复项目4个，1个已完工，3个正在进行中（其中1个进展滞后、1个进展严重缓慢）。1个进展滞后，且未获得海域和环评手续：日照市桃花岛生态修复示范工程（2015.03-2016.05，承担单位：日照山海天海洋与渔业局)，项目应于2016.05完成，目前项目的栈桥建设处于收尾阶段，其他内容均已完工，项目整体进展严重滞后；项目建设的栈桥工程尚未获得海域和环评手续。1个进展严重缓慢：日照北部海岸带综合整治修复项目（2016.11-2017.12，承担单位：日照山海天海洋与渔业局）应于2017年12月完成，因现状与设计差别较大，设计需变更，实施进度严重缓慢。

	整改目标
	    完成中央专项资金支持的海岛、海域、海岸带整治修复项目。

	整改措施
	1.配合省海洋局督促日照市严格按照海洋督察反馈意见和省整改方案相关内容，将整改任务层层分解落实，强化情况调度和督导检查，确保按期完成整改。
2.配合省海洋局联合采取监督检查、重点督导、绩效考核、情况通报等办法，推动项目加快实施。对项目实施条件发生变化，需要调整的，严格按照规定程序调整；对不具备实施条件又不及时调整，造成资金长期结余沉淀的，严格按规定收回资金。

	整改完成
[bookmark: _GoBack]情况
	1.日照市桃花岛生态修复示范工程项目。该项目建设已完成，正在进行竣工决算。涉及中央财政资金1600万元已全部拨付到位。
2.日照市北部海岸带综合整治修复项目。该项目因建设用地存在权属争议，导致工程进展滞后。2019年8月23日，省法院行政判决完毕，项目正在加紧施工。项目涉及中央财政资金7000万元，已拨付1840万元，剩余资金5160万元将由市财政局根据工程进度及时拨付。



