

2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区
发展专项债券（二十四期）—2022 年山
东省政府专项债券（三十八期）滨州市沾化
区渤海电子产业园二期及基础设施建设项目

收益与融资平衡专项评价报告

和信咨字（2022）第 010580 号

目 录	页 码
2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发 展专项债券（二十四期）—2022 年山东省政府 专项债券（三十八期）滨州市沾化区渤海电子产 业园二期及基础设施建设项目收益与融资平衡专 项评价报告	1-15



和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

二〇二二年六月二十日



和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期）滨州市沾化区渤海电子产业园二期及基础设施建设项目收益与融资平衡专项评价报告

报告文号: 和信咨字（2022）第010580号

客户名称: 滨州市财政局

报告日期: 2022-06-20



0105312022061810914583
报告文号: 和信咨字（2022）第010580号

事务所名称: 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
济南分所

事务所电话: 0531-86399638

传真: 0531-86399638

通讯地址: 济南市市中区石棚街12号银座晶都国际35A层1号房

电子邮件: hexinjinan@126.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证:

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别;
2. 登录防伪查询网址 (<http://www.sdcpacpvfw.cn>)，输入防伪编号进行查询。

**2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券
(二十四期) — 2022 年山东省政府专项债券 (三十八期)
滨州市沾化区渤海电子产业园二期及基础设施建设项目收益
与融资平衡专项评价报告**

和信咨字 (2022) 第 010580 号

我们接受委托，对沾化区渤海电子产业园二期及基础设施建设项目提供了财务评价服务。我们的财务评价服务是基于发行人遵照《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等相关政策要求，进行本期债券发行使用管理工作，了解沾化区渤海电子产业园二期及基础设施建设项目收益与融资平衡情况而实施。滨州市沾化区拓宇综合开发集团有限公司的责任是提供与本次财务评价服务相关的一切资料，并保证其真实、准确、完整。我们的责任是根据滨州市沾化区拓宇综合开发集团有限公司提供的资料提供财务评价服务，并出具财务评价报告。

需提醒报告使用者注意：由于在编制融资与自求平衡测算方案中运用了一系列的假设，包括有关未来事项和推测性假设，而预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。本评价报告出具的意见，是对项目预测数据进行的合理性、有效性的评价，并非对预测数据承担保证责任。

总体评价情况如下：



一、项目基本情况

（一）项目名称

沾化区渤海电子产业园二期及基础设施建设项目

（二）项目单位

滨州市沾化区拓宇综合开发集团有限公司

（三）项目规划审批

2020 年 10 月京延工程咨询有限公司对该项目出具了《沾化区渤海电子产业园二期及基础设施建设项目可行性研究报告》；

2020 年 11 月 10 日滨州市沾化区发展和改革局出具编号为（沾发改审批（2020）266 号）《关于沾化区渤海电子产业园二期及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》，项目代码 2020-371603-78-01-126769。

（四）项目建设规模和主要建设内容

本项目总占地面积约 200 亩，建设多层标准厂房 15 万平方米、孵化研发中心 3 万平方米及配套基础设施（含污水处理厂一座）。项目建成后，可容纳智能制造、电子科技、研发创新、千级万级无尘实验室等小微企业入驻。

（五）项目建设期限

建设期限为 2022 年 7 月至 2024 年 12 月。



二、财务评价假设

（一）一般假设

1、发行人遵照《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161号）和地方政府相关专项债券管理要求，进行本项目专项债发行使用管理，无重大不合规事项；

2、国家及地方现行的法律法规、监管，财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化且债券存续期内延续执行；

3、国家现行的利率，汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

4、对发行人有影响的法律法规无重大变化；

5、无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

（二）特殊假设

1、项目符合区域经济社会发展及行业及地区的规划，发行人编制的项目投资概率及工程进度计划客观反映了本项目建设的实际情况；工程项目验收后在实际运营中可达到预期的设计能力；

2、项目可用于偿还债券的息前净现金流量按计划全部用于偿还债券本息。

三、项目资金筹措方案

参考可行性研究报告投资估算情况及项目批复，项目工程估算投资总额为70,000.00万元。资金来源为：



1、项目资本金暂定为 37,000.00 万元，占投资总额比例为 52.86%，由项目单位自筹解决。

2、拟发行专项债券 33,000.00 万元。

本期拟发行 3,500.00 万元，剩余额度假设 2022 年下半年发行完毕，债券发行期限为 20 年，债券发行利率为 4.20%，项目债券本金到期一次性偿还，债券存续期内每半年支付一次债券利息。

四、项目净现金流量及融资平衡情况

（一）项目现金流入预测

1、参考《沾化区渤海电子产业园二期及基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目收入主要为标准厂房、孵化器类厂房出租出售收入、物业服务收入、污水处理收入。

（1）标准厂房出租、出售收入

本项目位于银河六路以西，北外环以北。距离沾化区城市主中心仅为 2 公里，项目区南为北外环，东为银合六路，西为国际足球小镇，北临荣乌高速西出口。项目将打造高标准、高规格地规划建设厂房。

项目建设多层标准厂房 15 万平方米，其中出租面积 10 万 m²，5 万 m²用于出售。滨州市高级厂房出租 0.9 元/m²/d 至 1.7 元/m²/d，本项目区内全部为高标准高规格的标准厂房，年出租价格定为 1.3 元/m²/d，年出租面积 10 万 m²。项目区



周边的开发区新建厂房市场价格为 3000 元/m²至 5000 元/m²，经综合考虑项目所在地的经济及市场情况，本项目出售厂房的售价定为 4000 元/m²，项目第十年起每年出售 5000 m²。

（2）孵化器类厂房出租、出售收入

项目孵化研发中心 3 万平方米，其中出租面积 2 万 m²，1 万 m²用于出售。经调查，滨州市孵化器类厂房出租价格约 1.5 元/m²/d 至 2.5 元/m²/d，本项目年出租价格定为 2 元/m²/d。项目区周边的孵化器市场价格为 4500 元/m²至 5000 元/m²，经综合考虑项目所在地的经济及市场情况，本项目出售高端孵化器的售价定为 4800 元/m²，项目第十年起每年出售 1000 m²。

（3）物业服务费

本项目建成后将对园区内的企业提供物业服务，结合沾化区主城区物业服务费价格，物业费定为 1.0 元/m²/月，园区总建筑面积为 18 万平方米，物业服务收入为 216 万元/年。

（4）污水处理收入

为满足入园企业的办公生产需要，项目区内建设小型污水处理厂为入园企业处理污水，结合沾化区主城区污水处理收费标准，本项目产业园污水处理收费标准按 1.4 元/m³，经测算处理量为 14.8 万 m³，污水处理收入 20 万元/年。

2、运营期各年收入估算情况



考虑到租赁情况及收费的不确定性，对项目计算期内整体运营收入下浮

10.00%进行项目净现金流入测算。项目现金流入具体如下：

单位：万元

年份	厂房收入	孵化中心	物业服务费收入	其他收入	合计
2022 年					
2023 年					
2024 年					
2025 年	4,270.50	1,314.00	194.40	18.00	5,796.90
2026 年	4,270.50	1,314.00	194.40	18.00	5,796.90
2027 年	4,270.50	1,314.00	194.40	18.00	5,796.90
2028 年	4,270.50	1,314.00	194.40	18.00	5,796.90
2029 年	4,270.50	1,314.00	194.40	18.00	5,796.90
2030 年	4,270.50	1,314.00	194.40	18.00	5,796.90
2031 年	4,270.50	1,314.00	194.40	18.00	5,796.90
2032 年	4,270.50	1,314.00	194.40	18.00	5,796.90
2033 年	6,070.50	1,746.00	194.40	18.00	8,028.90
2034 年	6,070.50	1,746.00	194.40	18.00	8,028.90
2035 年	6,070.50	1,746.00	194.40	18.00	8,028.90
2036 年	6,070.50	1,746.00	194.40	18.00	8,028.90
2037 年	6,070.50	1,746.00	194.40	18.00	8,028.90
2038 年	6,070.50	1,746.00	194.40	18.00	8,028.90
2039 年	6,070.50	1,746.00	194.40	18.00	8,028.90
2040 年	6,070.50	1,746.00	194.40	18.00	8,028.90
2041 年	6,070.50	3,717.00	592.92	18.00	10,398.42
2042 年	2,529.38	1,548.75	247.05	7.50	4,332.68
合计	91,327.88	29,745.75	3,950.37	313.50	125,337.50

（二）项目运营成本预测

1、参考《沾化区渤海电子产业园二期及基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目运营成本主要包括材料费、动力费、工资及福利费、修理费、其他费用及折旧费和摊销费。

（1）原材料



本项目原材料采购费用 69.00 万元/年。

（2）燃料动力费

项目用电量预估 2.02 万度/年，单价 0.5 元/度。电费 1.01 万元/年；用水量预估 0.46 万立方米/年，单价 3 元/方。水费 1.38 万元/年。合计 2.39 万元/年。

（3）工资及福利费

本项目建成后需要管理及服务人员，本项目定员 40 人，其中管理人员 8 人，员工 32 人。人均工资 6 万元/年，每 5 年递增 10%，年均工资总额 273.91 万元，福利费按工资总额的 14%计，本项目年平均工资及福利费总额约 312.25 万元。

（4）修理费

本项目修理费按当年折旧费用的 5%计取，每年 122.35 万元。

（5）其他费用

本项目管理费用按营业收入的 2%计取，年平均管理费 156.38 万元/年。

（6）折旧摊销

折旧按平均年限法计算。建筑物折旧期限按 20 年，残值率均取 10%，其他固定资产按 5 年折旧，残值率取 0。



无形及其它资产按 50 年平均摊销，摊销费用约 140.00 万元。

由于未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，对项目计算期内整体运营成本（不包括折旧、摊销）上浮 10.00%进行项目净现金流出测算。

2、本项目运营成本现金流出测算如下：

单位：万元

年度	外购原材料	外购动力及燃料	工资及福利	修理费	其他费用	合计
2022 年						
2023 年						
2024 年						
2025 年	75.90	2.63	300.96	134.59	141.70	655.78
2026 年	75.90	2.63	300.96	134.59	141.70	655.78
2027 年	75.90	2.63	300.96	134.59	141.70	655.78
2028 年	75.90	2.63	300.96	134.59	141.70	655.78
2029 年	75.90	2.63	300.96	134.59	141.70	655.78
2030 年	75.90	2.63	331.06	134.26	141.70	685.54
2031 年	75.90	2.63	331.06	134.26	141.70	685.54
2032 年	75.90	2.63	331.06	134.26	141.70	685.54
2033 年	75.90	2.63	331.06	134.26	196.26	740.10
2034 年	75.90	2.63	331.06	134.26	196.26	740.10
2035 年	75.90	2.63	364.16	134.26	196.26	773.21
2036 年	75.90	2.63	364.16	134.26	196.26	773.21
2037 年	75.90	2.63	364.16	134.26	196.26	773.21
2038 年	75.90	2.63	364.16	134.26	196.26	773.21
2039 年	75.90	2.63	364.16	134.26	196.26	773.21
2040 年	75.90	2.63	400.58	134.26	196.26	809.62
2041 年	75.90	2.63	400.58	134.26	196.26	809.62
2042 年	31.63	1.10	166.91	55.94	81.78	337.34
合计	1,321.93	45.79	5,948.95	2,339.93	2,981.75	12,638.35

（三）税费现金流出分析

项目厂房出租、出售收入增值税税率 9%，物业服务费增值税税率 6%，污水处理收入增值税税率 6%，城建税 7%，教育费附加 3%，地方教育费附加 2%，厂房出租房产税税率 12%，企业所得税税率 25%。债券存续期间相关税费



缴纳情况如下：

年份	增值税	税金及附加	房产税	企业所得税	合计
2022 年					
2023 年					
2024 年					
2025 年	432.31	51.88	614.81	17.28	1,116.27
2026 年	432.31	51.88	614.81	17.28	1,116.27
2027 年	432.31	51.88	614.81	17.28	1,116.27
2028 年	432.31	51.88	614.81	17.28	1,116.27
2029 年	432.31	51.88	614.81	18.16	1,117.15
2030 年	432.35	51.88	614.81	11.33	1,110.36
2031 年	432.35	51.88	614.81	11.33	1,110.36
2032 年	432.35	51.88	614.81	11.33	1,110.36
2033 年	610.36	73.24	614.81	505.84	1,804.26
2034 年	610.36	73.24	614.81	505.84	1,804.26
2035 年	610.36	73.24	614.81	497.57	1,795.98
2036 年	610.36	73.24	614.81	497.57	1,795.98
2037 年	610.36	73.24	614.81	497.57	1,795.98
2038 年	610.36	73.24	614.81	497.57	1,795.98
2039 年	610.36	73.24	614.81	497.57	1,795.98
2040 年	610.36	73.24	614.81	488.46	1,786.88
2041 年	795.66	95.48	614.81	1,028.96	2,534.91
2042 年	331.53	39.78	614.81	155.32	1,141.44
合计	9,468.68	1,136.24	11,066.53	5,293.54	26,964.99

（四）专项债券应付本息情况

债券存续期间还本付息情况如下：

单位：万元

项目	年初债券余额	本年债券发行额	本年债券本金偿还额	债券余额	本年应付利息	本年本息偿还总额
2022 年		33,000.00		33,000.00	73.50	73.50
2023 年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2024 年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2025 年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2026 年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2027 年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2028 年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2029 年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00



2030年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2031年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2032年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2033年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2034年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2035年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2036年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2037年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2038年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2039年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2040年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2041年	33,000.00			33,000.00	1,386.00	1,386.00
2042年	33,000.00		33,000.00		1,312.50	34,312.50
合计		33,000.00	33,000.00		27,720.00	60,720.00

(五) 项目净现金流量

根据项目经营活动、投资活动、筹资活动资金流动进行预算项目 2022 年至

2042 年现金流量情况如下表：

单位：万元

年份	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一、经营活动产生的现金流					
1. 经营活动产生的现金流	-	-	-	5,796.90	5,796.90
2. 经营活动支付的现金流	-	-	-	655.78	655.78
3. 经营活动支付的各项税金	-	-	-	1,116.27	1,116.27
4. 经营活动产生的现金流小计	-	-	-	4,024.85	4,024.85
二、投资活动产生的现金流量					
1. 支付项目建设资金	27,000.00	20,000.00	19,806.91		
2. 支付的铺底资金				1,873.09	
3. 投资活动产生的现金流小计	-27,000.00	-20,000.00	-19,806.91	-1,873.09	-
三、筹资活动产生的现金流					
1. 项目资本金		26,000.00	11,000.00		
2. 债券及银行借款筹资款	33,000.00				-
3. 偿还债券及银行借款本金	-	-			-
4. 支付融资利息	73.50	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00
5. 筹资活动产生的现金流合计	32,926.50	24,614.00	9,614.00	-1,386.00	-1,386.00
四、现金流总计					
1. 期初现金	-	5,926.50	10,540.50	347.59	1,113.35
2. 期内现金变动	5,926.50	4,614.00	-10,192.91	765.76	2,638.85
3. 期末现金	5,926.50	10,540.50	347.59	1,113.35	3,752.20

续上表

年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
----	--------	--------	--------	--------	--------



一、经营活动产生的现金流					
1. 经营活动产生的现金流	5,796.90	5,796.90	5,796.90	5,796.90	5,796.90
2. 经营活动支付的现金流	655.78	655.78	655.78	685.54	685.54
3. 经营活动支付的各项税金	1,116.27	1,116.27	1,117.15	1,110.36	1,110.36
4. 经营活动产生的现金流小计	4,024.85	4,024.85	4,023.97	4,000.99	4,000.99
二、投资活动产生的现金流量					
1. 支付项目建设资金					
2. 支付的铺底资金					
3. 投资活动产生的现金流小计	-	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流					
1. 项目资本金					
2. 债券及银行借款筹资款					
3. 偿还债券及银行借款本金	-				
4. 支付融资利息	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00
5. 筹资活动产生的现金流合计	-1,386.00	-1,386.00	-1,386.00	-1,386.00	-1,386.00
四、现金流总计					
1. 期初现金	3,752.20	6,391.05	9,029.90	11,667.87	14,282.87
2. 期内现金变动	2,638.85	2,638.85	2,637.97	2,614.99	2,614.99
3. 期末现金	6,391.05	9,029.90	11,667.87	14,282.87	16,897.86

续上表

年份	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、经营活动产生的现金流					
1. 经营活动产生的现金流	5,796.90	8,028.90	8,028.90	8,028.90	8,028.90
2. 经营活动支付的现金流	685.54	740.10	740.10	773.21	773.21
3. 经营活动支付的各项税金	1,110.36	1,804.26	1,804.26	1,795.98	1,795.98
4. 经营活动产生的现金流小计	4,000.99	5,484.54	5,484.54	5,459.71	5,459.71
二、投资活动产生的现金流量					
1. 支付项目建设资金					
2. 支付的铺底资金					
3. 投资活动产生的现金流小计	-	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流					
1. 项目资本金					
2. 债券及银行借款筹资款					
3. 偿还债券及银行借款本金					
4. 支付融资利息	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00
5. 筹资活动产生的现金流合计	-1,386.00	-1,386.00	-1,386.00	-1,386.00	-1,386.00
四、现金流总计					
1. 期初现金	16,897.86	19,512.86	23,611.39	27,709.93	31,783.64
2. 期内现金变动	2,614.99	4,098.54	4,098.54	4,073.71	4,073.71
3. 期末现金	19,512.86	23,611.39	27,709.93	31,783.64	35,857.36

续上表

年份	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金流					



1. 经营活动产生的现金流	8,028.90	8,028.90	8,028.90	8,028.90	10,398.42
2. 经营活动支付的现金流	773.21	773.21	773.21	809.62	809.62
3. 经营活动支付的各项税金	1,795.98	1,795.98	1,795.98	1,786.88	2,534.91
4. 经营活动产生的现金流小计	5,459.71	5,459.71	5,459.71	5,432.40	7,053.89
二、投资活动产生的现金流量					
1. 支付项目建设资金					
2. 支付的铺底资金					
3. 投资活动产生的现金流小计	-	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流					
1. 项目资本金					
2. 债券及银行借款筹资款					
3. 偿还债券及银行借款本金					
4. 支付融资利息	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00
5. 筹资活动产生的现金流合计	-1,386.00	-1,386.00	-1,386.00	-1,386.00	-1,386.00
四、现金流总计					
1. 期初现金	35,857.36	39,931.07	44,004.78	48,078.49	52,124.88
2. 期内现金变动	4,073.71	4,073.71	4,073.71	4,046.40	5,667.89
3. 期末现金	39,931.07	44,004.78	48,078.49	52,124.88	57,792.77

续上表

年份	2042 年	合计
一、经营活动产生的现金流		
1. 经营活动产生的现金流	4,332.68	125,337.50
2. 经营活动支付的现金流	337.34	12,638.35
3. 经营活动支付的各项税金	1,141.44	26,964.99
4. 经营活动产生的现金流小计	2,853.89	85,734.16
二、投资活动产生的现金流量		-
1. 支付项目建设资金		66,806.91
2. 支付的铺底资金		1,873.09
3. 投资活动产生的现金流小计	-	-68,680.00
三、筹资活动产生的现金流		-
1. 项目资本金		37,000.00
2. 债券及银行借款筹资款		33,000.00
3. 偿还债券及银行借款本金	33,000.00	33,000.00
4. 支付融资利息	1,312.50	27,720.00
5. 筹资活动产生的现金流合计	-34,312.50	9,280.00
四、现金流总计		
1. 期初现金	57,792.77	-
2. 期内现金变动	-31,458.61	26,334.16
3. 期末现金	26,334.16	26,334.16

(六) 本息覆盖倍数



项目名称	拟发行额度（期限：20 年）	净现金流入测算	债券本息测算	本息覆盖倍数
沾化区渤海电子产业园二期及基础设施建设项目	33,000.00	85,734.16	60,720.00	1.41

五、项目风险

（一）风险因素及识别

投资项目的风险来源于法律、法规及政策变化，市场供需变化、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面的共同影响。

项目风险贯穿于项目建设和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：

1、工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

2、资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

3、组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。

4、社会风险

预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。



（二）风险防范对策

从上述分析中可以看出资金风险是项目存在的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：

1、建设单位应根据项目投资进度，保证各阶段的资金及时到位，以保证项目按计划完成，使预测的各项财务指标实现；

2、项目前期应认真做好招标工作，选择好设计单位和设备材料供货商，项目建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制。

六、总体评价

基于财政部对地方政府发行收益与融资平衡专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目建成后的运营收益对应的充足、稳定的现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资平衡情况的分析，我们未注意到本期专项债券在存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

本专项评价报告仅供发行人本次发行 2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022 年山东省政府专项债券（三十八期）滨州市沾化区渤海电子产业园二期及基础设施建设项目发行之目的使用，不得用作其他任何目的。



(此页为签字页，无正文)



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

济南分所


中国·济南



中国注册会计师：

中国注册会计师：




2022 年 6 月 20 日





014000070102516


11

金生
控打
生事
林姓
里鄉
出銀
我合
家本
盜重
不該
有主
實未
圖是
竊具
應出
送官
究辦
可也
注在

营业场所
济南市市中区石横街12号银座国际广场
35A层1号房

米
豆
豆
豆


2019



1990年12月15日

市领导应当于每年1月1日至6月30日定期向

國家市場監督管理總局商標



证书序号: 5000814

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所

执业证书



和信会计师事务所
(特殊普通合伙) 济南分所

名称:

赵卫华

负责人:

经营场所:

济南市市中区石棚街12号
银座晶都国际广场35A层1号房

分所执业证书编号:

370100013706

批准执业文号:

鲁财会 (2013) 23号

批准执业日期:

2013-06-24

发证机关: 山东省财政厅



2019 年 08 月 07 日

中华人民共和国财政部制




本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 赵卫华
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1970-08-30
Date of birth
工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 372801700830107
Identity card No.



2015年 3月 2 日
年 / 月 / 日




本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370800010010
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 08 月 01 日
Date of Issuance





姓 孟庆刚
 Full name 孟庆刚
 性 男
 Sex 男
 出生日期 884-10-12
 Date of birth 884-10-12
 工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号 71521188410125237
 Identity card No. 71521188410125237



证书编号：
 No. of Certificate 370100011171

批准注册协会：
 Authorized Institute of 山东省注册会计师协会

发证日期： 2014 年 09 月 16 日
 Date of Issuance 2014 / 09 / 16

年度检验登记 2018年
 Annual Renewal Registration 注册会计师
 年检合格专用章
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

