

## 德州市禹城市妇幼保健综合服务能力提升项目实施方案

项目单位：禹城市妇幼保健院

主管部门：禹城市卫生健康局

财政部门：禹城市财政局



2025 年 4 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目

### （二）立项单位

项目单位为禹城市妇幼保健院。禹城市妇幼保健院始建于 1951 年，是一所集医疗、保健、预防、照护、康复服务为一体的二级妇幼保健机构、德州市唯一国家级妇幼卫生监测单位、省级母婴阻断项目筛查项目的实施单位、省级农村妇女“两癌”筛查项目实施单位。医院围绕“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针，聚焦妇女、儿童两个群体，围绕基本公共卫生和重大妇幼项目的实施，有效推动临床医疗业务发展。

目前，医院床位 120 张，年门诊量 10 万余人次。

### （三）项目规划审批

2023 年 9 月，山东省建筑设计研究院有限公司对该项目出具了《禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目可行性研究报告》；

2023 年 10 月，禹城市行政审批服务局对该项目出具了《关于禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目可行性研究报告的批复（禹审批[2023]127 号）。

### （四）项目规模与主要建设内容

主要项目不新增建设用地，对新院区 16664.00 平方米进行改造提升，新建新生儿重症监护室、乳腺诊疗中心儿童保健中心、儿童康复中心、托育机构标准化

建设、智慧化接种门诊、信息标准化建设、手术室标准建设、检验中心标准化建设，需购置 CR、磁共振、彩超、生化仪等大中型设备，以达到创建二级甲等妇幼保健院的标准要求。

本项目原址为禹城市中医院老院区，禹城中医院迁至新院区后，老院区为妇幼保健院所用。

#### （五）项目建设期限

本项目计划于 2024 年 6 月开工建设，2025 年 6 月竣工。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）编制依据

- 1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
- 2、《投资项目可行性研究指南》(试用版);
- 3、《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法》
- 4、《山东省工程造价信息》
- 5、《全国市政工程投资估算指标》(HG247-103-96);
- 6、建筑工程，定额标准以《山东省建筑工程消耗量定额》为计算依据，并根据山东省德州市的人工、材料及机械价格水平进行调整，施工取费执行德州市的有关取费标准；
- 7、山东省建设厅鲁建标字[2006]第 2 号《关于印发〈山东省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则〉的通知》；
- 8、其它费用，按德州市的相关取费标准估算；

9、山东省德州市材料预算定额价目表；

10、项目承办单位提供的有关资料；

11、同类工程投资情况

## （二）资金筹措方案

### 1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

### 2、资金来源

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券。其中，项目单位自有资金8,000.00万元，已发行专项债券5,000.00万元，本期拟专项债券2,000.00万元，后期拟发行专项债券600.00万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	15,600.00	100.00%	
一、资本金	8,000.00	51.28%	
（一）自有资金	8,000.00	51.28%	
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	7,600.00	48.72%	
（一）已发行专项债券	5,000.00	32.05%	
（二）本期拟发行专项债券	2,000.00	12.82%	
（三）后续拟发行专项债券	600.00	3.85%	

(四) 银行融资			
----------	--	--	--

### 三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

#### (一) 项目资金平衡测算表

表 2 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	190,545.78	-	3,202.45	6,404.90	6,404.90	6,404.90
经营活动支出	B	165,792.33	-	2,844.73	5,297.78	5,297.78	5,297.78
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	24,753.44	-	357.72	1,107.12	1,107.12	1,107.12
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	15,155.00	9,093.00	6,062.00	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-15,155.00	-9,093.00	-6,062.00	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金（自有资金）	H	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-
专项债券	I	7,600.00	2,000.00	5,600.00	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	7,600.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-					
支付债券利息	M	6,975.00	-	140.25	232.50	232.50	232.50
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	1,025.00	10,000.00	5,459.75	-232.50	-232.50	-232.50
四、期初现金	P		-	907.00	662.47	1,537.09	2,411.72
期内现金变动	Q=D+G+O	10,623.44	907.00	-244.53	874.62	874.62	874.62
五、期末现金	R=P+Q	10,623.44	907.00	662.47	1,537.09	2,411.72	3,286.34

续上表：

项目/年度	公式	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	6,404.90	6,404.90	6,404.90	6,404.90	6,404.90	6,404.90
经营活动支出	B	5,297.78	5,395.70	5,395.70	5,395.70	5,395.70	5,395.70
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,107.12	1,009.20	1,009.20	1,009.20	1,009.20	1,009.20
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L		-	-	-	-	-
支付债券利息	M	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-232.50	-232.50	-232.50	-232.50	-232.50	-232.50
四、期初现金	P	3,286.34	4,160.96	4,937.66	5,714.36	6,491.07	7,267.77
期内现金变动	Q=D+G+O	874.62	776.70	776.70	776.70	776.70	776.70
五、期末现金	R=P+Q	4,160.96	4,937.66	5,714.36	6,491.07	7,267.77	8,044.47

续上表：

项目/年度	公式	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	6,404.90	6,404.90	6,404.90	6,404.90	6,404.90	6,404.90
经营活动支出	B	5,498.51	5,498.51	5,498.51	5,498.51	5,498.51	5,606.47
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	906.39	906.39	906.39	906.39	906.39	798.43
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-232.50	-232.50	-232.50	-232.50	-232.50	-232.50
四、期初现金	P	8,044.47	8,718.35	9,392.24	10,066.13	10,740.01	11,413.90
期内现金变动	Q=D+G+O	673.89	673.89	673.89	673.89	673.89	565.93
五、期末现金	R=P+Q	8,718.35	9,392.24	10,066.13	10,740.01	11,413.90	11,979.83



续上表：

项目/年度	公式	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	6,404.90	6,404.90	6,404.90	6,404.90	6,404.90	6,404.90
经营活动支出	B	5,606.47	5,606.47	5,606.47	5,606.47	5,719.83	5,719.83
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	798.43	798.43	798.43	798.43	685.07	685.07
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-232.50	-232.50	-232.50	-232.50	-232.50	-232.50
四、期初现金	P	11,979.83	12,545.76	13,111.69	13,677.62	14,243.55	14,696.12
期内现金变动	Q=D+G+O	565.93	565.93	565.93	565.93	452.57	452.57
五、期末现金	R=P+Q	12,545.76	13,111.69	13,677.62	14,243.55	14,696.12	15,148.69

续上表：

项目/年度	公式	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	6,404.90	6,404.90	6,404.90	6,404.90	6,404.90	6,404.90
经营活动支出	B	5,719.83	5,719.83	5,719.83	5,838.85	5,838.85	5,838.85
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	685.07	685.07	685.07	566.05	566.05	566.05
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-232.50	-232.50	-232.50	-232.50	-232.50	-232.50
四、期初现金	P	15,148.69	15,601.27	16,053.84	16,506.42	16,839.97	17,173.52
期内现金变动	Q=D+G+O	452.57	452.57	452.57	333.55	333.55	333.55
五、期末现金	R=P+Q	15,601.27	16,053.84	16,506.42	16,839.97	17,173.52	17,507.07

续上表：

项目/年度	公式	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金	—			
经营活动收入	A	6,404.90	6,404.90	1,601.23
经营活动支出	B	5,838.85	5,838.85	1,459.71
支付的各项税费	C	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	566.05	566.05	141.51
二、投资活动产生的现金	—			
建设成本支出	E	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—			
资本金（自有资金）	H	-	-	-
专项债券	I	-	-	-
银行借款	J	-	-	-
偿还债券本金	K	-	2,000.00	5,600.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-
支付债券利息	M	232.50	232.50	92.25
支付银行借款利息	N	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-232.50	-2,232.50	-5,692.25
四、期初现金	P	17,507.07	17,840.63	16,174.18
期内现金变动	Q=D+G+O	333.55	-1,666.45	-5,550.74
五、期末现金	R=P+Q	17,840.63	16,174.18	10,623.44

(二) 应付本息情况

2024 年 8 月已发行专项 2,000.00 万元，期限为 30 年利率为 2.40%；2025 年 3 月发行专项债券 3,000.00 万元，期限为 30 年利率为 2.25%；本期拟发行专项债券 2,000.00 万元，假设期限为 30 年，利率为 4.50%；后期拟发行专项债券 600.00 万元，假设期限为 30 年利率为 4.50%。专项债券还本付息情况如下。

表 4 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	-	2,000.00	-	2,000.00	2.25-4.5%	-	-
2025	2,000.00	5,600.00	-	7,600.00	2.25-4.5%	140.25	140.25
2026	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2027	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2028	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2029	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2030	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2031	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2032	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2033	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2034	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2035	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2036	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2037	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2038	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2039	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2040	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2041	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2042	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2043	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50

2044	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2045	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2046	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2047	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2048	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2049	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2050	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2051	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2052	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2053	7,600.00	-	-	7,600.00	2.25-4.5%	232.50	232.50
2054	7,600.00	-	2,000.00	5,600.00	2.25-4.5%	232.50	2,232.50
2055	5,600.00	-	5,600.00	-	2.25-4.5%	92.25	5,692.25
合计		7,600.00	7,600.00			6,975.00	14,575.00

### （三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 24,753.44 万元，融资本息合计 14,575.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.70。

## 四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

## 五、项目风险分析

### （一）与项目建设相关的风险

项目在施工期对自然环境和生态环境都会产生一定的污染。大量取土会破坏

土地的原有自然结构，此外，施工机械噪声影响当地居民生活。要采取必要措施使负面影响降到最低。该项目为市政配套工程，所以在运营期不存在负面影响。

## （二）与项目收益相关的风险

### 1.数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

### 2.运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的运营效益）

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

禹城市妇幼保健综合服务能力提升项目，实施单位为禹城市妇幼保健院，本次拟申请专项债券 2,000.00 万元用于禹城市妇幼保健综合服务能力提升项目建设，年限为 30 年。

### （二）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

（1）医疗卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。当前我国医疗卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾比较突出，诸如城乡和区域医疗卫生事业发展不平衡，资源配

置不合理，政府卫生投入不足，医药费用上涨过快，个人负担过重等问题还没有得到彻底解决。因此，深化医药卫生体制改革，加快医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是构建和谐社会的一项重大任务。

国家卫生健康委办公厅关于《印发推进妇幼健康文化建设工作方案（2021-2025 年）》的通知，明确指出要优化妇幼健康服务模式。以妇女儿童健康为中心，树立“大妇幼、大健康”发展理念，坚持“防治结合”，加强健康教育，努力创新生育全程服务模式，为妇女儿童提供全周期全方位健康服务。按照保健与临床相结合原则，优化整合服务流程和服务内容。大力推进妇幼保健学科建设，围绕妇幼健康需求，延长拓宽妇幼健康服务链条，提供安全、便捷、温馨、优质的妇幼健康特色服务，提升就诊体验和满意度。

本项目符合国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》“鼓励类”第三十七条“卫生健康”中第 1 条“医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”的相关要求，该项目的建设符合国家的产业政策，为国家鼓励类建设项目。

## 2、项目实施的公益性

本项目将重点关注妇幼保健服务，这是基于近年来该领域的多层次发展。通

过升级技术基础和改善建设环境，项目将有效提升医疗卫生服务的范围和质量。实施后，该项目预期将满足民众对高质量医疗保健服务日益增长的需求。得益于政府支持和地区资源的优化利用，项目在科研、教学和信息沟通等方面也将展现出出色的表现。项目的建设内容和规模完全符合禹城地区的经济社会发展需求。其技术方案的可行性、进度安排的合理性以及工程建设的易操作性都将确保项目带来显著的社会效益。作为一项非营利性医疗机构的建设，该项目是禹城政府在提升民生工程和医疗卫生设施方面的重要步骤。

### 3、项目实施的收益性

本项目预期收入主要来源于门诊医疗现金流入和住院医疗现金流入。

### 4、项目投资建设合规性

2023年9月，山东省建筑设计研究院有限公司对该项目出具了《禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目可行性研究报告》；

2023年10月，禹城市行政审批服务局对该项目出具了《关于禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目可行性研究报告的批复（禹审批[2023]127号）；。

### 5、项目成熟度

2023年9月，山东省建筑设计研究院有限公司对该项目出具了《禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目可行性研究报告》；

2023年10月，禹城市行政审批服务局对该项目出具了《关于禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目可行性研究报告的批复（禹审批[2023]127号）。

### 6、项目资金来源和到位可行性



项目总投资 15,600.00 万元，申请债券 7,600.00 万元解决，其余 8,000.00 万元由项目单位自筹解决，资金来源充足，债券发行合理合规，具有较强的可行性。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加大逆周期调节力度，更好发挥地方政府专项债券（以下简称专项债券）的重要作用，着力加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，增加有效投资、优化经济结构、稳定总需求，保持经济持续健康发展，2014 年，国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号），提出有效发挥地方政府规范举债的积极性，促进国民经济持续健康发展。项目符合专项债支持项目。疫情背景下，今年的宏观经济下行压力空前加大，作为重要的对冲政策，地方政府专项债成为稳定宏观经济的重要工具。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入主要是门诊医疗现金流入和住院医疗现金流入，成本主要包括运营成本，利息及借款本金，收益预测合理。

#### 8、债券资金需求合理性

项目总投资 15,600.00 万元，需要债券资金 7,600.00 万元,占比 48.72%，项目资本金为 8,000.00 万元，项目资本金比例为 51.28%，满足项目资本金不低于 20% 的要求。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于 0，说明该项目具有一定的财务生存能力。本项目收费

价格稳定，偿债计划具有可行性。

#### 10、绩效目标合理性

项目绩效主要设置产出指标、效益指标、满意度指标等项目绩效，负责具体组织实施本部门的绩效考评工作；财政厅负责制定统一的绩效考评规章制度，指导、监督、检查省直部门的绩效考评工作，并视情况对部门的绩效考评结果进行检查，可以聘请或授权社会中介组织和有关专家学者参与其中。绩效考评范围方面，起步阶段可只限于具体项目，以行政事业类项目和其他类项目为主，一般不考评基建项目，同时应主要选择具有较大社会效益、部门有较大自主决策权的项目进行考评。取得经验后，要逐步改变目前对具体的财政支出项目进行绩效考评的做法，逐步将绩效考评的范围扩大到包括消耗性支出、公共工程支出等所有公共支出

#### （三）评估结论

禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目收益 24,753.44 万元，项目债券本息合计 14,575.00 万元，本息覆盖倍数为 1.70，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措,为本项目提供足够的资金支持,保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。但该项目在绩效目标细化、项目退出清理调整机制、项目全过程制度建设、筹资风险应对措施等方面存在不足。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，资金投入风险基本可控，本项目事前绩

效评估符合专项债券申报使用要求。