

2021 年山东省（东营市东营区中心城幼儿园建设  
改造项目）交通能源市政产业园基础设施及  
民生社会事业发展专项债券（一期）  
项目收益与融资自求平衡  
专项评价报告  
鲁中明专审字〔2021〕1104 号

山东中明会计师事务所有限公司

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 2021年山东省（东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目）交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告

报告文号： 鲁中明专审字〔2021〕1104号

客户名称： 东营区财政局

报告时间： 2021-05-15

签字注册会计师： 刘新生 （CPA: 370100390045）  
李莲莲 （CPA: 370200010118）



0463312021051706597536  
报告文号：鲁中明专审字〔2021〕1104号

事务所名称： 山东中明会计师事务所有限公司

事务所电话： 0531-88155667

传真： 0531-88155667

通讯地址： 济南市文化东路24号文东花园A-2-240  
1

电子邮件： shandongzhongming@126.com

---

防伪查询网址：<http://sdcpaepvf.com> (防伪报告栏目) 查询

## 2021年山东省（东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目）

### 交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展

#### 专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡

#### 专项评价报告

鲁中明专审字〔2021〕1104号

我们接受委托，对2021年山东省（东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目）交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡情况进行评价并出具专项评价报告。

我们审核的依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号—预测性财务信息的审核》。发行人对项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。本评价报告出具的意见，是对项目预测数据进行的合理性、有效性的评价，并非对预测数据承担保证责任。

经专项审核，我们认为，在东营区教育资产管理运营有限责任公司对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的2021年山东省（东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目）交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（一期）项目，预期收益能够合理保障偿还融资本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。



总体评价结果如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	项目资本金	专项债券融资	其他融资
东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目	17,200.00	3,700.00	13,500.00	-

注：项目拟申请专项债券资金 13,500.00 万元。其中：前期已发行 3,100.00 万元，本期发行 2,500.00 万元，后期发行 7,900.00 万元。

(续表)

项目名称	融资类型	拟融资额度	净现金流 入测算	债券资金本 息测算	本息覆盖 倍数
东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目	专项债券	13,500.00	34,560.08	21,455.85	1.61

注：项目融资本息合计 21,455.85 万元，其中：专项债券本金合计为 13,500.00 万元，利息合计 7,955.85 万元。

前期已发行专项债券 3,100.00 万元的年利率为 3.69%，发行期限为 15 年。假定本期及后期专项债券年利率为 4%，发行期限为 15 年，还本付息计划如下表，还本付息方式为利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

金额单位：人民币万元

年度	债券期初余额	本期新增	本期减少	债券期末余额	付息合计	还本付息合计
第 1 年	-	3,100.00	-	3,100.00	114.39	114.39
第 2 年	3,100.00	10,400.00	-	13,500.00	530.39	530.39
第 3 年	13,500.00	-	-	13,500.00	530.39	530.39
第 4 年	13,500.00	-	-	13,500.00	530.39	530.39
第 5 年	13,500.00	-	-	13,500.00	530.39	530.39
第 6 年	13,500.00	-	-	13,500.00	530.39	530.39
第 7 年	13,500.00	-	-	13,500.00	530.39	530.39
第 8 年	13,500.00	-	-	13,500.00	530.39	530.39
第 9 年	13,500.00	-	-	13,500.00	530.39	530.39
第 10 年	13,500.00	-	-	13,500.00	530.39	530.39



第 11 年	13,500.00	-	-	13,500.00	530.39	530.39
第 12 年	13,500.00	-	-	13,500.00	530.39	530.39
第 13 年	13,500.00	-	-	13,500.00	530.39	530.39
第 14 年	13,500.00	-	-	13,500.00	530.39	530.39
第 15 年	13,500.00	-	3,100.00	10,400.00	530.39	3,630.39
第 16 年	10,400.00	-	10,400.00	0.00	416.00	10,816.00
合计	-	13,500.00	13,500.00	-	7,955.85	21,455.85

注：假设第 1 年起始点为发行日，当年利息为从发行日推后的一个完整会计年度最后一天计算的利息，以此类推。

根据前述对 2021 年山东省（东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目）交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（一期）项目未来数据的合理预测，在专项债券发行期限内产生的可用于还付本息金额的净现金流入能够覆盖债券本息金额，用于还本付息资金的充足性能够得到保障。

本专项评价报告仅供发行人发行本次专项债券之目的，不得用作其他任何目的。由于报告使用不当造成的后果与本所及注册会计师无关。

附件：2021 年山东省（东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目）交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价说明

山东中明会计师事务所有限公司



中国注册会计师：刘新生



中国注册会计师：李莲莲



二〇二一年五月十五日

附件：

2021年山东省（东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目）

交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展

专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡

专项评价说明

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目

### （二）项目单位

东营区教育资产管理运营有限责任公司

### （三）项目规划审批

2019年12月，山东中明工程咨询有限公司对该项目出具了《中心城幼儿园建设改造项目可行性研究报告》。

东营区教育资产管理运营有限责任公司与2019年12月26日在山东省投资项目在线审批监管平台上备案了项目代码2019-370502-83-03-085562《中心城幼儿园建设改造项目》。

### （四）项目建设规模和主要建设内容

中心城幼儿园建设改造项目共包括8个子项目，一是投资9,200万元，新建项目4个，分别为东营区黄河路街道万泉幼儿园、东营区胜馨幼儿园、东营区文汇街道第二幼儿园及东营区胜昌幼儿园，设计规模41个班，项目占地面积30,202平方米，总建筑面积18,587平方米；二是投资6,000万元，拆除重建胜利油田移交幼儿园3所，分别为东营区胜利第一实验幼儿园、东营区胜利龙潭幼儿园西园、东营区胜利建工幼儿园，设计规模19个班，项目占地面积11,400平方米，建筑面积10,000平方米；建设



内容包括教学楼、消防水池、道路硬化、围墙、地下管网、活动场所、绿化等其他配套设施；三是投资 2,000 万元，对胜利油田移交的 25 所幼儿园进行基础设施改造，包括供电线路改造、给排水系统改造、园舍防水和内外墙改造、室内外玩具和信息化设备改造。

#### （五）项目建设期限

项目建设期限计划为 16 个月，具体实施进度为 2020 年 9 月开工，2021 年 12 月竣工。

## 二、财务评价假设

### （一）一般假设

1. 发行人遵照《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83 号）、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）规定进行本项目申报，无重大不合规事项。

2. 国家及地方现行的法律法规、监管，财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

3. 国家现行的利率，汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

4. 对发行人有影响的法律法规无重大变化；

5. 发行人预测的收入能够顺利执行；

6. 无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响；

7. 项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础；

8. 参考项目相关可研报告的数据。

### （二）特殊假设

1. 项目符合区域经济社会发展和行业及地区的规划，发行人编制的项目投资概率及工程进度计划客观反映了本项目建设的实际情况；工程项目



验收后在实际运营中可达到预期的设计能力；

2. 项目可用于偿还债券的息前净现金流量按计划全部用于归还债券本息。

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### (一) 投资估算

项目总投资为 17,200.00 万元，其中工程费用 14,390.00 万元，工程建设其他费用 2,247.00 万元，预备费用 563.00 万元。具体明细如下表：

项目总投资估算表

金额单位：人民币万元

编号	项目名称	金额
一	工程费用	14,390.00
二	工程建设其他费用	2,247.00
三	预备费用	563.00
	总投资	17,200.00

#### (二) 资金筹措方案

根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号文件）规定，最低资本金比例为 20%。鉴于项目投资回收期情况，综合考虑本项目给投资方带来的效益，尽量减轻运营期间财务负担，本次研究资本金比例暂定为 21.51%，即项目资本金 3,700.00 万元，专项债券融资 13,500.00 元。其中前期已发行 3,100.00 万元，本期发行金额 2,500.00 万元，后期发行金额 7,900.00 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	资本金		专项债券				
	金额	占比	金额	占比	其中		
					前期发行	本期发行	后期发行
东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目	3,700.00	21.51%	13,500.00	78.49%	3,100.00	2,500.00	7,900.00





#### 四、项目净现金流量及融资平衡情况

##### (一) 项目现金流入预测

本项目现金流入主要包括新建幼儿园保教费和移交幼儿园保教费。项目具体收益测算情况如下：

##### 1. 新建幼儿园保教费

东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目新改建幼儿园每个班级平均30人，共计1,830人，收费标准为380元/生·月，全年按照10个月收费，运营期内年收入695.40万元。

##### 2. 移交幼儿园保教费

油田移交改造25个幼儿园，共计7,500人，收费标准为380元/生·月，全年按照10个月收费，全年收入2,850.00万元。

东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目运营期内年收入合计3,545.40万元。收费文件依据：东营市物价局、东营市教育局和东营市财政局下发《东营市物价局 东营市教育局 东营市财政局关于进一步规范幼儿园收费管理的通知》东价发〔2017〕61号。

基于谨慎性原则，项目运营期内以上各项收入均在当年年度基础上下降10.00%进行预测。

以上参考《中心城幼儿园建设改造项目可行性研究报告》的数据，本项目现金流入如下：

金额单位：人民币万元

项目	新建幼儿园保教费	移交幼儿园保教费	合计
第1年	-	-	-
第2年	-	-	-
第3年	625.86	2,565.00	3,190.86
第4年	625.86	2,565.00	3,190.86
第5年	625.86	2,565.00	3,190.86

第6年	625.86	2,565.00	3,190.86
第7年	625.86	2,565.00	3,190.86
第8年	625.86	2,565.00	3,190.86
第9年	625.86	2,565.00	3,190.86
第10年	625.86	2,565.00	3,190.86
第11年	625.86	2,565.00	3,190.86
第12年	625.86	2,565.00	3,190.86
第13年	625.86	2,565.00	3,190.86
第14年	625.86	2,565.00	3,190.86
第15年	625.86	2,565.00	3,190.86
第16年	625.86	2,565.00	3,190.86
合计	8,762.04	35,910.00	44,672.04

## (二) 项目运营现金流出预测

项目运营成本主要包括教职工工资、生活费用、其他费用、运营维护费和外购燃料动力费。

### 1. 教职工工资

运营期内需要教职工 90 人，平均工资为 5 万元/人·年，全年人工成本 450.00 万元。

### 2. 生活费用

按总收入的 1% 计算，全年成本为 35.45 万元。

### 3. 其他费用

按总收入的 1% 计算，全年成本为 35.45 万元。

### 4. 运营维护费

按总收入的 1% 计算，全年成本为 35.45 万元。

### 5. 外购燃料动力费

按总收入的 1% 计算，全年成本为 35.45 万元。

根据国家年度统计公报，2018 年、2019 年、2020 年居民消费价格上



涨幅度分别为 2.1%、2.9%、2.5%，三年平均涨幅为 2.5%。基于谨慎性原则，项目运营期内以上各项费用均在上年度基础上上涨 3.00%进行预测。

以上参考《中心城幼儿园建设改造项目可行性研究报告》的数据，本项目运营成本现金流出如下：

金额单位：人民币万元

年份	教职工工资	生活费用	其他费用	运营维护费	外购燃料动力费	合计
第 1 年	-	-	-	-	-	-
第 2 年	-	-	-	-	-	-
第 3 年	450.00	35.45	35.45	35.45	35.45	591.82
第 4 年	463.50	36.52	36.52	36.52	36.52	609.57
第 5 年	477.41	37.61	37.61	37.61	37.61	627.86
第 6 年	491.73	38.74	38.74	38.74	38.74	646.69
第 7 年	506.48	39.90	39.90	39.90	39.90	666.09
第 8 年	521.67	41.10	41.10	41.10	41.10	686.08
第 9 年	537.32	42.33	42.33	42.33	42.33	706.66
第 10 年	553.44	43.60	43.60	43.60	43.60	727.86
第 11 年	570.05	44.91	44.91	44.91	44.91	749.69
第 12 年	587.15	46.26	46.26	46.26	46.26	772.19
第 13 年	604.76	47.65	47.65	47.65	47.65	795.35
第 14 年	622.91	49.08	49.08	49.08	49.08	819.21
第 15 年	641.59	50.55	50.55	50.55	50.55	843.79
第 16 年	660.84	52.07	52.07	52.07	52.07	869.10
合计	7,688.85	605.78	605.78	605.78	605.78	10,111.96

### （三）项目税费现金流出预测

本项目不涉及相关税费。

### （四）项目净现金流量

经营期现金流入 44,672.04 万元，扣除相关运营成本现金流出 10,111.96 万元，项目净现金流量为 34,560.08 万元。具体如下：

金额单位：人民币万元



年份	现金流入	运营成本现金流出	净现金流量
第1年	-	-	-
第2年	-	-	-
第3年	3,190.86	591.82	2,599.04
第4年	3,190.86	609.57	2,581.29
第5年	3,190.86	627.86	2,563.00
第6年	3,190.86	646.69	2,544.17
第7年	3,190.86	666.09	2,524.77
第8年	3,190.86	686.08	2,504.78
第9年	3,190.86	706.66	2,484.20
第10年	3,190.86	727.86	2,463.00
第11年	3,190.86	749.69	2,441.17
第12年	3,190.86	772.19	2,418.67
第13年	3,190.86	795.35	2,395.51
第14年	3,190.86	819.21	2,371.65
第15年	3,190.86	843.79	2,347.07
第16年	3,190.86	869.10	2,321.76
合计	44,672.04	10,111.96	34,560.08

### （五）项目现金流分析表

根据本报告中的现金流分析测算表，本项目的现金流量期末累计结余均大于0，不存在资金缺口。测算结果显示，本项目可用于偿还融资本息的项目净现金流量 34,560.08 万元，对应本项目融资到期本息总计 21,455.85 万元，项目收益对融资本息的覆盖倍数为 1.61，项目偿债能力较强。

现金流分析测算表如下：

金额单位：人民币万元

现金流模拟测算表	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年
现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本金流入	-	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-
债券资金流入	3,100.00	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-



专项评价报告鲁中明专审字〔2021〕1104号

其他融资资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
运营期现金流入	-	-	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86
现金流入总额	3,100.00	14,100.00	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86
现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建设期资金流出	2,985.61	13,569.61	-	-	-	-	-	-	-
运营期现金流出	-	-	591.82	609.57	627.86	646.69	666.09	686.08	706.66
债券还本付息	114.39	530.39	530.39	530.39	530.39	530.39	530.39	530.39	530.39
其他融资还本付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流出总额	3,100.00	14,100.00	1,122.21	1,139.96	1,158.25	1,177.08	1,196.48	1,216.47	1,237.05
现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当年项目现金净流入	0.00	0.00	2,068.65	2,050.90	2,032.61	2,013.78	1,994.38	1,974.39	1,953.81
期末项目累计现金结存额	0.00	0.00	2,068.65	4,119.55	6,152.17	8,165.94	10,160.32	12,134.71	14,088.52

(续表)

现金流模拟测算表	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	合计
现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	3,700.00
债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
其他融资资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
运营期现金流入	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	44,672.04
现金流入总额	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	3,190.86	61,872.04
现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-
建设期资金流出	-	-	-	-	-	-	-	16,555.22
运营期现金流出	727.86	749.69	772.19	795.35	819.21	843.79	869.10	10,111.96
债券还本付息	530.39	530.39	530.39	530.39	530.39	3,630.39	10,816.00	21,455.85
其他融资还本付息	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流出总额	1,258.25	1,280.08	1,302.58	1,325.74	1,349.60	4,474.18	11,685.10	48,123.03
现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-
当年项目现金净流入	1,932.61	1,910.78	1,888.28	1,865.12	1,841.26	-1,283.32	-8,494.24	13,749.01
期末项目累计现金结存额	16,021.13	17,931.91	19,820.19	21,685.31	23,526.57	22,243.25	13,749.01	-

## (六) 总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的



要求，并根据我们对项目收益预测、投资支出预测、成本预测等进行的分析评价，认为该项目在全部债券存续期间内，一方面通过债券发行能满足项目投资运营融资需要；另一方面项目收益也能保证债券正常的还本付息需要，总体实现项目收益和融资的自求平衡。

总体评价结果如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	融资类型	拟融资额度	净现金流入 测算	债券/补充营运资金 本息测算	本息覆盖 倍数
东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目	专项债券	16,350.00	34,560.08	21,455.85	1.61

综上，我们认为本项目可以采取发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成资金筹措。

## 五、项目风险

### （一）风险因素及识别

投资项目的风险来源于法律、法规及政策变化，市场供需变化、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面的共同影响。

项目风险贯穿于项目建设和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：

#### 1. 工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

#### 2. 资金风险

项目存在的资金风险可能主要是建设资金未能及时落实到位，致使项目无法按期实施。

经分析，建设资金不能及时落实到位是本项目存在的较大风险，一旦



项目开工建设，建设资金不能及时投入，影响工期，目前测算的经济效益指标将会发生变化。

### 3. 组织管理风险

项目在管理方面存在的风险主要表现在以下两个方面，一是在项目前期工作中，由于项目管理单位缺乏管理经验而给项目建设带来的风险；二是项目建成运营后由于缺少专业管理人员或主要管理人员流失等，造成管理效率低下，给项目经营带来的风险。

### 4. 自然风险

项目区属暖温带季风气候区。区内多西北、东南大风，雨水稀少，受季风的影响，温度高，湿度大，春季受华北、华东气旋的影响，境内空气干燥，常发生春旱。夏季受东风影响大，常产生大范围降雨，有时出现大风、暴雨或冰雹等灾害性天气。秋季秋高气爽，但有时也出现秋雨连绵天气，产生局部内涝。

### 5. 行业风险

旅游行业进入壁垒低，行业竞争激烈，相关企业在经济效益、旅游业管理、旅游业信息化建设等方面还存在明显差异。

### 6. 社会风险

预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。

## （二）风险防范对策


从上述分析中可以看出资金风险是项目存在的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：

1. 建设单位应根据项目建设投资进度，保证各阶段的资金及时到位，以保证项目按计划完成，使预测的各项财务指标实现。

2. 本项目在建设资金方面存在的风险属于较大风险,需要给予足够的重视,应充分考虑项目建设资金筹集的难度和拟解决的各种筹资渠道和方法,并制订具有可操作性的建设资金筹集方案,以保证项目建设的顺利实施,项目运营时存在的效益风险从风险性质来看,属于一般性风险,通过采取适当防范和补救措施,是可以避免和得到及时挽救的。

3. 对项目自然风险,应建立灾害应急机制,提高应急反应能力;建立安全提醒制度,野外工作出发前必须了解当日的天气预报,时刻关注天气变化;行船巡护,一定携带救生衣,遇大风、暴雨、汛期等异常天气,谨慎出行。春季、雨季分别做好防旱、防涝措施的落实,将旱、涝可能造成的损失降低到最低限度。





# 营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码  
913701027433756394




扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 山东中明会计师事务所有限公司  
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
 法定代表人 巴树青  
 经营范围 会计、审计及税务服务；代理记账；绩效评价咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



注册资本 伍佰万元整  
 成立日期 2002年 09 月 30 日  
 营业期限 2002年 09 月 30 日至 年 月 日  
 住所 济南市文化东路24号文东花园A-2-2401



登记机关




2019年04月29日

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称： 山东中期会计师事务所有限公司

主任会计师： 巴树青

办公场所： 济南市文化东路24号文东花园A-2-2401

组织形式： 有限责任

会计师事务所编号： 57010039

注册资本(出资额)： 500万

批准设立文号： 鲁财会办字〔2002〕35号


批准设立日期： 2002-09-26



证书序号: NO. 023825

## 说明


1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2015 年 08 月 03 日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

李德莲

女

1985-03-05


东营德盛联合会计师事务所  
(普通合伙)

370522198503050648

姓名 Full Name  
性别 Sex  
出生日期 Date of Birth  
工作单位 Working Unit  
身份证号码 Identity Card No.



年度检验




Annual Renewal Registration

注册会计师

年检合格专用章

证书有效合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after



证书编号: 370200010118  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年 01月 28日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年02月26日

年  
月  
日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年02月15日

年  
月  
日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年 10月 30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年 10月 30日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



姓名: 刘新生  
 Full name: Liu Xinsheng  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1969-11-28  
 Date of birth: 1969-11-28  
 工作单位: 山东中明会计师事务所有限公司  
 Working unit: Shandong Zhongming Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 370521691128001  
 Identity card No.: 370521691128001



年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 2016年  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 此证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
 2016年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

2016年03月08日

证书编号: 370100390045  
 No. of Certificate: 370100390045  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs  
 发证日期: 2005年04月30日  
 Date of Issuance: 2005 / 04 / 30

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中明会计师事务所

事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006年8月22日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

