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一、 项目基本情况 

（一） 项目名称 

济宁市兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）项目。 

（二） 立项单位 

本项目实施单位为济宁市兖州区水务局，地址：山东省济宁市

兖州区九州方圆行政办公中心 A 座，统一社会信用代码：

113708120043222261。 

（三） 项目规划审批 

1.2021年 10月 30日济宁市兖州区行政审批服务局出具《关于

兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）项目建议书的批复》（兖

审服投〔2021〕277号）； 

2.2021年济宁市兖州区行政审批服务局出具《关于济宁市兖州

区城乡供水一体化提升改造工程（二期）项目用地预审意见》（兖审

服投〔2021〕278号）； 

3.2021年 10月 30日济宁市兖州区行政审批服务局出具《关于

济宁市兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）项目可行性研

究报告的批复》（兖审服投〔2021〕279号）。 

（四） 项目规模与主要建设内容 

41个村庄村内管网改造工程（3.34万人，11,000.00户）66.80

万米，安装水表 11,000.00 套，水龙头 11,000.00 个，水厂设备升

级改造（升级改造 6套水厂监测控制设备）及增加供电双回路系统 6

套、供水主管道 50.10千米升级改造工程、4个水厂新建 4座清水池
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及二级泵房升级改造工程、4个水厂增加水源井 9眼，安装供水村及

单位物联网水表 750套和供水数字化管理系统。 

（五） 项目建设期限 

本项目预计工期为 2022年 4月至 2024年 12月。 

二、项目投资估算及资金筹措方案 

（一）编制依据 

1、《济宁市城市总体规划(2014—2030年)》； 

2、《兖州区综合发展规划》； 

3、兖州区城乡规划图、道路交通规划图、绿地系统规划图； 

4、《兖州区土地利用总体规划（2006-2020）》； 

5、《兖州区经济和社会发展十三五年规划》； 

6、兖州区建设工程造价信息； 

7、兖州区水务局提供的其他相关资料和数据； 

8、项目建设单位工程可研委托书及提供的有关基础技术资料。 

9、项目可行性研究报告 

（二）资金筹措方案 

1.资金筹措原则 

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资

的可能。 

（2）发行政府专项债券向社会筹资。 

2.资金来源 

本项目估算总投资 18,600.00 万元，其中，项目单位自有资金

3,800.00万元，本项目已发行专项债券 3,800.00万元，已发行专项

债券 5,800.00万元，本期拟发行专项债券 2,000.00万元，2024年
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后续拟发行专项债券 7,000.00万元，预计后续发行债券金额不代表

后续发行承诺。 

表 1：资金需求及资金筹措表（单位：万元） 

资金来源 金额（万元） 占比 备注 

估算总投资 18,600.00 100.00%  

一、资本金 3,800.00 20.43%  

（一）自有资金 3,800.00 20.43%  

（二）专项债券    

1、已发行专项债券    

2、本期拟发行专项债券    

3、后续拟发行专项债券    

二、债务资金（不含用作资本金部分） 14,800.00 79.57%  

（一）已发行专项债券 5,800.00 31.18%  

（二）本期发行专项债券 2,000.00 10.75%  

（三）后续拟发行专项债券 7,000.00 37.63%  

（四）银行融资    

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况 

（一）项目资金测算平衡表 
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表 2项目资金平衡测算表（单位：万元） 
项目/年度 公式 合计 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 

一、经营活动产生的现金 —           

经营活动收入 A 89,786.79   2,603.83 2,603.83 2,603.83 2,603.83 2,603.83 2,655.91 2,655.91 

经营活动支出 B 25,697.65   789.01 789.01 789.01 789.01 789.01 803.87 803.87 

支付的各项税费 C 5,692.09   165.08 165.08 165.08 165.08 165.08 168.37 168.37 

经营活动现金净流量 D=A-B-C 58,397.06   1,649.74 1,649.74 1,649.74 1,649.74 1,649.74 1,683.67 1,683.67 

二、投资活动产生的现金 —           

建设成本支出 E 18,600.00 2,400.00 5,200.00 11,000.00       

流动资金支出 F           

投资活动现金净流量 G=-E-F -18,600.00 -2,400.00 -5,200.00 -11,000.00       

三、融资活动产生的现金 —           

资本金（自有资金） H 3,800.00 500.00 3,300.00        

专项债券 I 14,800.00 1,900.00 1,900.00 11,000.00       

银行借款 J           

偿还债券本金 K 14,800.00          

偿还银行借款本金 L           

支付债券利息 M 16,385.23    581.79 581.79 581.79 581.79 581.79 581.79 

支付银行借款利息 N           

融资活动现金净流量 O=H+I+J-K-L-M-N -12,585.23 2,400.00 5,200.00 11,000.00 -581.79 -581.79 -581.79 -581.79 -581.79 -581.79 

四、期初现金 P     1,649.74 2,717.69 3,785.64 4,853.59 5,921.54 7,023.42 

期内现金变动 Q=D+G+O 27,211.83   1,649.74 1,067.95 1,067.95 1,067.95 1,067.95 1,101.88 1,101.88 

五、期末现金 R=P+Q    1,649.74 2,717.69 3,785.64 4,853.59 5,921.54 7,023.42 8,125.30 
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（续）表 2项目资金平衡测算表（单位：万元） 
项目/年度 公式 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 

一、经营活动产生的现金 —         

经营活动收入 A 2,655.91 2,655.91 2,655.91 2,788.71 2,788.71 2,788.71 2,788.71 2,788.71 

经营活动支出 B 803.87 803.87 803.87 819.03 819.03 819.03 819.03 819.03 

支付的各项税费 C 168.37 168.37 168.37 176.79 176.79 176.79 176.79 176.79 

经营活动现金净流量 D=A-B-C 1,683.67 1,683.67 1,683.67 1,792.89 1,792.89 1,792.89 1,792.89 1,792.89 

二、投资活动产生的现金 —         

建设成本支出 E         

流动资金支出 F         

投资活动现金净流量 G=-E-F         

三、融资活动产生的现金 —         

资本金（自有资金） H         

专项债券 I         

银行借款 J         

偿还债券本金 K         

偿还银行借款本金 L         

支付债券利息 M 581.79 581.79 581.79 581.79 581.79 581.79 581.79 581.79 

支付银行借款利息 N         

融资活动现金净流量 O=H+I+J-K-L-M-N -581.79 -581.79 -581.79 -581.79 -581.79 -581.79 -581.79 -581.79 

四、期初现金 P 8,125.30 9,227.18 10,329.06 11,430.94 12,642.04 13,853.14 15,064.24 16,275.34 

期内现金变动 Q=D+G+O 1,101.88 1,101.88 1,101.88 1,211.10 1,211.10 1,211.10 1,211.10 1,211.10 

五、期末现金 R=P+Q 9,227.18 10,329.06 11,430.94 12,642.04 13,853.14 15,064.24 16,275.34 17,486.44 
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（续）表 2项目资金平衡测算表（单位：万元） 

项目/年度 公式 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年 

一、经营活动产生的现金 —         

经营活动收入 A 2,928.14 2,928.14 2,928.14 2,928.14 2,928.14 3,074.55 3,074.55 3,074.55 

经营活动支出 B 834.48 834.48 834.48 834.48 834.48 850.25 850.25 850.25 

支付的各项税费 C 185.63 185.63 185.63 185.63 185.63 194.91 194.91 194.91 

经营活动现金净流量 D=A-B-C 1,908.03 1,908.03 1,908.03 1,908.03 1,908.03 2,029.39 2,029.39 2,029.39 

二、投资活动产生的现金 —         

建设成本支出 E         

流动资金支出 F         

投资活动现金净流量 G=-E-F         

三、融资活动产生的现金 —         

资本金（自有资金） H         

专项债券 I         

银行借款 J         

偿还债券本金 K    1,900.00     

偿还银行借款本金 L         

支付债券利息 M 581.79 581.79 581.79 550.63 519.47 519.47 519.47 519.47 

支付银行借款利息 N         

融资活动现金净流量 O=H+I+J-K-L-M-N -581.79 -581.79 -581.79 -2,450.63 -519.47 -519.47 -519.47 -519.47 

四、期初现金 P 17,486.44 18,812.68 20,138.92 21,465.16 20,922.56 22,311.12 23,821.04 25,330.96 

期内现金变动 Q=D+G+O 1,326.24 1,326.24 1,326.24 -542.60 1,388.56 1,509.92 1,509.92 1,509.92 

五、期末现金 R=P+Q 18,812.68 20,138.92 21,465.16 20,922.56 22,311.12 23,821.04 25,330.96 26,840.88 
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（续）表 2项目资金平衡测算表（单位：万元） 

 注：运营期利息支出列示在“三、融资活动产生的现金”。建设期利息由建设期项目资本金支付，包含在“二、投资活动产生的现金---建设成本支出”中。 

项目/年度 公式 2047年 2048年 2049年 2050年 2051年 2052年 2053年 2054年 

一、经营活动产生的现金 —         

经营活动收入 A 3,074.55 3,074.55 3,228.28 3,228.28 3,228.28 3,228.28 3,228.28 3,389.69 

经营活动支出 B 850.25 850.25 866.34 866.34 866.34 866.34 866.34 882.75 

支付的各项税费 C 194.91 194.91 204.66 204.66 204.66 204.66 204.66 214.89 

经营活动现金净流量 D=A-B-C 2,029.39 2,029.39 2,157.28 2,157.28 2,157.28 2,157.28 2,157.28 2,292.06 

二、投资活动产生的现金 —         

建设成本支出 E         

流动资金支出 F         

投资活动现金净流量 G=-E-F         

三、融资活动产生的现金 —         

资本金（自有资金） H         

专项债券 I         

银行借款 J         

偿还债券本金 K       1,900.00 11,000.00 

偿还银行借款本金 L         

支付债券利息 M 519.47 519.47 519.47 519.47 519.47 519.47 519.47 230.00 

支付银行借款利息 N         

融资活动现金净流量 O=H+I+J-K-L-M-N -519.47 -519.47 -519.47 -519.47 -519.47 -519.47 -2,419.47 -11,230.00 

四、期初现金 P 26,840.88 28,350.80 29,860.72 31,498.53 33,136.34 34,774.15 36,411.96 36,149.77 

期内现金变动 Q=D+G+O 1,509.92 1,509.92 1,637.81 1,637.81 1,637.81 1,637.81 -262.19 -8,937.94 

五、期末现金 R=P+Q 28,350.80 29,860.72 31,498.53 33,136.34 34,774.15 36,411.96 36,149.77 27,211.83 
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（二）应付本息情况 

本项目 2022年 5月已发行专项债券1,900.00万元，期限 20年，

利率 3.28%，2023 年 9 月已发行专项债券 1,900.00 万元，期限 30

年，利率 3.13%；2024年 2月已发行专项债券 2,000.00万元，期限

30年，利率 2.75%；本期拟发行专项债券 2,000.00万元，债券期限

为 30年，利率为 4.50%，2024年后续拟发行专项债券 7,000.00万

元，假设债券期限为 30年，利率为 4.50%，在债券存续期每年支付

债券利息，到期一次性偿还本金，预计后续发行债券金额不代表后

续发行承诺。专项债券还本付息情况如下： 

表 3本项目专项债券还本付息情况（单位：万元） 

债券存

续期 

期初本金

余额 

本期增加

金额 

本期偿还

金额 

期末本金

余额 
融资利率 应付利息 

还本付息

合计 

2022年  1,900.00  1,900.00 3.28% 31.16 31.16 

2023年 1,900.00 1,900.00  3,800.00 3.28%/3.13% 62.32 62.32 

2024年 3,800.00 11,000.00  14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 351.79 351.79 

2025年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2026年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2027年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2028年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2029年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2030年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2031年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2032年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2033年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2034年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2035年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2036年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 
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（三）本息覆盖倍数 

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 58,397.06 万元，融

资本息合计 31,630.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍

数为 1.85倍。 

四、专项债券使用与项目收入缴库安排 

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券

管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。 

债券存

续期 

期初本金

余额 

本期增加

金额 

本期偿还

金额 

期末本金

余额 
融资利率 应付利息 

还本付息

合计 

2037年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2038年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2039年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2040年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2041年 14,800.00   14,800.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 581.79 581.79 

2042年 14,800.00  1,900.00 12,900.00 3.28%/3.13%/2.75%/4.50% 550.63 2,450.63 

2043年 12,900.00   12,900.00 3.13%/2.75%/4.50% 519.47 519.47 

2044年 12,900.00   12,900.00 3.13%/2.75%/4.50% 519.47 519.47 

2045年 12,900.00   12,900.00 3.13%/2.75%/4.50% 519.47 519.47 

2046年 12,900.00   12,900.00 3.13%/2.75%/4.50% 519.47 519.47 

2047年 12,900.00   12,900.00 3.13%/2.75%/4.50% 519.47 519.47 

2048年 12,900.00   12,900.00 3.13%/2.75%/4.50% 519.47 519.47 

2049年 12,900.00   12,900.00 3.13%/2.75%/4.50% 519.47 519.47 

2050年 12,900.00   12,900.00 3.13%/2.75%/4.50% 519.47 519.47 

2051年 12,900.00   12,900.00 3.13%/2.75%/4.50% 519.47 519.47 

2052年 12,900.00   12,900.00 3.13%/2.75%/4.50% 519.47 519.47 

2053年 12,900.00  1,900.00 11,000.00 3.13%/2.75%/4.50% 519.47 2,419.47 

2054年 11,000.00  11,000.00  2.75%/4.50% 230.00 11,230.00 

合计  14,800.00 14,800.00   16,830.50 31,630.50 
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专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息

披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理

单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按

时、足额支付政府专项债券本息。 

五、项目风险分析 

（一）与项目建设相关的风险 
 

城乡供水一体化提升改造和鲁南高铁沿线地下水控采安全因素

包括:水价电费问题、新打机井占压青苗问题、技术保障问题、供水

管理问题、政治法律环境、宏观经济运行情况等。根据风险因素的

成因和可能性、发生条件和时段、影响表现和程度，确定主要的风

险因素为：水价电费问题、新打机井占压青苗问题。 

造成水价电费风险、新打机井占地风险的原因有:水源井位置距

离灌溉地块较远，导致电费水费上浮，农民浇地不方便；新打机井

占压青苗。针对这两个方面原因，采取对策如下: 

1.保证原水泵不变，加大管径，降低水损；对于水源井较远的

地块，在灌溉地块安装远程控制系统，保证农户用水方便。 

2.对于新打机井占压青苗问题采取补偿措施。 

3.水利部门加强宣传教育，并提高管理水平。 

对项目建设过程中可能发生的社会稳定风险进行了识别与评价，

结论如下：该项目主要的社会风险因素是:水价电费问题、新打机井

占压青苗问题。采用以上措施后，综合评价：该项目稳定风险程度

低，但有发生个体矛盾冲突的可能。下步将采取的系列风险防范措

施，在一定程度上会起到降低以致消除社会险的效果。但其效果的
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好坏，取决于这些防范措施执行力度大小的影响。 
 

六、项目事前绩效评估 

（一）项目概况 

兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）项目，项目单位

为济宁市兖州区水务局，本次发行专项债券 2,000.00万元用于兖州

区城乡供水一体化提升改造工程（二期）项目。 

（二）评估内容 

1．项目实施的必要性 

（1）项目建设符合国家产业政策 

水资源短缺、水质污染是目前制约兖州区经济社会发展的重要

因素，城乡供水一体化提升改造，改善区域生态环境，提高水资源

利用率，保障农村饮用水安全，符合国家产业发展政策。符合产业

结构调整指导目录（2011年本/2013修改）“鼓励类二、水利 4、农

村饮水安全工程和 26、水生态系统及地下水保护与修复工程”要求。 

（2）项目建设符合兖州区发展规划 

地下水水量稳定、分布广泛、具有多年调蓄能力和水质好，是

城市生活用水、工业用水和农田灌溉的一个重要供水水源，保护地

下水，就是保护我们自身的生存环境。《兖州市水资源保护规划

（2010-2030年）》和《兖州区地下水超采区综合整治方案》及兖州

区农村饮水安全十三五规划，都对保护水源和保障城乡居民饮水安

全相应规划。 
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（3）彻底解决兖州区农村饮水安全问题需要 

根据兖州区农村饮水安全十三五规划，截至目前，全区农村供

水范围内仍有近 2 万人的饮水安全保障率较低，饮水安全问题解决

不彻底。 

（4）改善农村生产生态环境的需要 

有助于改善农村生产生活的水资源和水环境条件，促进农村加

快发展，实现农业产业化，在确保粮食安全的基础上，大力发展现

代农业，不断增强农产品的市场竞争力。 

（5）合理利用水资源提高城乡供水一体化水平、保障农村饮水

安全需要 

农村饮水安全工程存在水资源浪费、水费收缴困难的现象，提

高了农村供水工程成本，影响了农村饮水安全工程的长效运行。在

水厂供水点安装射频卡水表将促使居民养成主动交水费、自动节约

用水的良好习惯，提高供水公司水费收缴率，确保农村饮水安全工

程长效运行。 

项目水厂承担着数以万计农村居民生活用水供应的任务，供水

的安全可靠是水厂管理的首要任务。优化水厂监测控制系统，提高

农村供水保障率，确保农村饮水安全。 

2．项目实施的公益性 

随着国民经济的发展，工农业及生活用水量日益增加，地下水

越来越成为工农业发展的重要水源。地下水的开采主要用于农业灌

溉，对地下水的长期超采，全区已经形成了大面积地下水降落漏斗。
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全省水利工作会议要求必须下决心加强地下水保护和治理，各地要

采取各种措施，严格划定地下水开采区、限采区和禁采区，严格执

行地下水压采计划，加强回灌补源，逐步实现地下水采补平衡。 

农村经济建设的发展，对农村公共供水设施配套提出更高要求。

随着经济的发展，农村经济规模的不断扩大，需水量也正日益增大，

同时生产废水和生活污水的无序排放量也不断增多，水资源利用不

合理，致使本来就贫乏的水资源受到严重的威胁，这种不利的状况

必将阻碍当地经济的发展，尤其近年来迅猛发展的农村社区建设，

使原来到单村的供水主管道不能满足供水需求，需要及时进行改造

更新。 

全面提高水资源的安全保障和应急能力，提高水资源保护和开

发利用，优化水资源配置，工程的实施有助于推动农村供水一体化，

推动农业种植规模化的发展和农业生产规范化集中管理，提高农业

生产水平和提高水资源利用效率；划定限采区及禁采区有助于减少

超采有限的地下水资源，维持现状地下水位，减缓漏斗区的扩大，

逐步实现地下水位的回升。 

3．项目实施的收益性 

项目收入主要为工业供水收入和居民供水收入。通过与运营成

本对比分析，本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量能够

覆盖融资本息，因此该项目实施的收益性可观。 

4．项目建设投资合规性 

（1）前期筹备完备性 
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本项目前期经过了集体决策，并进行了可行性论证和研究，前

期筹备工作手续完备且论证深入。 

（2）实施计划可行性 

项目实施分为两个阶段，即前期准备阶段、工程施工阶段。第

一阶段：工程前期准备阶段，拟 2022年 2月前，主要完成项目可研、

节能、环评等报告的编制与批复，完成地质勘探等准备工作；设计

方案比选或初步设计、施工图设计、落实招标代理机构、工程监理

与工程招标、建设报批手续。第二阶段：工程施工阶段。2022 年 4

月～2024年 3月。本项目的实施计划基本完整、可行、合规、合理。 

5．项目成熟度 

通过工程分析，该项目的选址合理，项目实施进度安排合理，

工程设计和功能要求规范，消防、环保和劳动卫生符合有关规范要

求。因此从项目实施角度分析，该项目的实施是比较成熟的。 

6．项目资金来源和到位可行性 

项目总投资 18,600.00 万元，综合考虑各方情况，确定该项目

申请专项债 14,800.00万元，项目资本金为 3,800.00万元，资金来

源渠道及筹措程序合规。除项目自有资金外，通过发行专项债筹集，

资金支持方式科学，到位可行性强。 

7．项目收入、成本、收益预测合理性 

项目收入是在结合济宁地区供水官网租赁情况基础上，参照国

家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

规定的原则和要求进行预测，估算数据合理。 
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8．债券资金需求合理性 

本项目总投资共计 18,600.00万元，项目资本金为 3,800.00万

元，该项目资金缺口为 14,800.00万元,根据本项目的投资需求，结

合县财政实际财力情况，拟申请政府专项债券 14,800.00万元。 

9．项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施 

本项目收入为工业供水收入和居民供水收入，结合项目所处区

域及供水管网运营情况，合理考虑该项目的运营期收入，通过测算

本期覆盖倍数及收益平衡抗压测试，项目偿债计划可行性。 

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对租赁价格

较为敏感，如果租赁价格降低，将会对项目的收益带来一定风险，

从而影响偿债。因此该工程建设中的设备及设施质量要符合国家相

关规范，确保工程质量达到标准，在后续运营期中要明确管理主体，

建立健全各项管理规章制度及运行管理机制。 

10．绩效目标合理性 

项目绩效目标符合相关国家政策和文件规定。项目绩效目标的

设定具有一定的前瞻性和挑战性;绩效指标明确合理、细化量化、可

衡量;指标值合理、可考核。 

（1）目标明确 

项目绩效目标设定明确，与部门单位的职责和中长期规划目标、

年度工作目标一致，项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置

与项目高度相关。 

（2）目标合理 
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项目绩效目标与项目预计解决的问题相匹配，绩效目标与现实

需求匹配，绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性。绩效指标已经细

化、量化，指标值设置合理。 

（三）评估结论 

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 58,397.06

万元，融资本息合计为 31,630.50万元，项目本息覆盖倍数为 1.85，

符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷

款等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项

目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，

资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使

用要求。 
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