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一、 项目基本情况 

（一）项目名称 

潍坊至宿迁高速铁路郯城综合枢纽工程项目 

（二）项目单位 

单位名称：郯城县城市建设发展有限公司 

法定代表人：陈旭 

注册资本：30,000 万元 

社会信用统一代码：91371322MABTPYTP10 

单位地址：山东省临沂市郯城县北环路 57 号 

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。

一般项目：市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理。 

（三）项目审批情况 

（1）立项手续：2023 年 11 月 3 日，项目单位取得郯

城县行政审批服务局核发的郯行审投资字〔2023〕73 号《关

于潍坊至宿迁高速铁路郯城西站站前广场及配套设施建设

项目建议书及可行性研究报告的批复》，项目代码：

2311-371322-04-01-216484。2025 年 4 月 11 日，取得郯城县

行政审批服务局核发的《关于同意潍坊至宿迁高速铁路郯城

西站站前广场及配套设施建设项目变更有关内容的说明》。 

（2）土地、规划手续：2025 年 6 月 5 日，郯城县自然

资源和规划局出具的《关于潍坊至宿迁高速铁路郯城综合枢

纽工程项目用地规划情况的说明》（郯自然资规函〔2025〕
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12 号）。 

（3）环评手续：2025 年 6 月 4 日，项目完成建设项目

环境影响登记表，备案号：202537132200000046。 

（四）项目规模与主要建设内容 

本项目总占地面积 55 亩，总建筑面积 48,000 平方米，

建设站前广场、停车场、配套道路客运站枢纽等。主要建设

内容: 

1.站前广场 

用地面积 40 亩建设地下停车场:人行道通道、站前广场

地面工程。站前地下停车场 ;地下建筑面积 42,000 平方

米,1,200 个停车位；安装 60kW 的充电桩 800 个。站前广场

地面工程，用地面积 21,000 平方米。站前人行通道工程，

包含一横两竖三组主通道，横向主通道长度为 230 米，两处

坚向主通道长度均为 70 米。 

2.配套道路工程 

建设配套道路基础设施工程等共计 9,000 米，包括桥梁

雨水、污水、电力、通信、照明、交通设施等附属工程。 

3.客运站枢纽工程 

用地面积 15 亩，主要建设旅客服务中心、大型客车停

车场。旅客服务中心建筑面积 6,000 平方米，大型客车停车

场设置 100 个停车位，日发送旅客 3,000 人次。 

（五）项目建设期限 

本项目建设期为2025年3月至2027年12月。 
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二、项目投资估算及资金筹措方案 

（一）编制依据 

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五

年规划和 2035 年远景目标纲要》； 

2、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和

2035 年远景目标纲要》； 

3、《临沂市人民政府关于印发临沂市国民经济和社会

发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知（临

政发〔2021〕3 号）》； 

4、《产业结构调整指导目录（2019 版）》； 

5、《中华人民共和国统计法》（国家主席令第 15 号，

2009 年修正，自 2010 年 1 月 1 日起施行）； 

6、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》； 

7、原国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》

（第三版）及现行财税制度； 

8、《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2007）； 

9、同类工程及相关工程的投资估算有关数据； 

10、工程所在地的人工、材料、机械预算价格等； 

11、现行工程投资估算的有关规定； 

12、项目《可行性研究报告》； 

13、国家、省、市的其他有关政策、规定； 

14、项目单位提供的相关资料。 
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（二）资金筹措方案 

1、资金筹措原则 

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及

后续融资的可能。 

（2）发行政府专项债券向社会筹资。 

2、资金来源 

本项目估算总投资 72,000 万元，其中：项目单位自有

资金 14,400 万元，2025 年拟发行专项债券 5,700 万元，后

续拟发行专项债券 51,900 万元。 

表 1 项目资金来源情况 

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况 

（一）项目资金测算平衡表  

表 2 项目资金平衡测算表（单位：万元） 

资金来源 金额（万元） 占比 备注 

估算总投资 72,000.00 100.00%  

一、资本金 14,400.00 20.00%  

（一）自有资金 14,400.00 20.00%  

（二）专项债券      

1．已发行专项债券      

2．本期拟发行专项债券      

3．后续拟发行专项债券      

二、债务资金（不含用作资本金部分） 57,600.00 80.00%  

（一）已发行专项债券    

（二）本期拟发行专项债券 5,700.00 7.92%  

（三）后续拟发行专项债券 51,900.00 72.08%  

（四）银行融资    
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项目/年度 合计 2025 年 2026 年 2027 年 

一、经营活动产生的现金     

经营活动收入 250,511.64    

经营活动支出 26,719.79    

支付的各项税费 12,777.52    

经营活动现金净流量 211,014.33    

二、投资活动产生的现金     

建设成本支出 67,855.50 9,971.75 55,475.75 2,408.00 

流动资金支出     

投资活动现金净流量 -67,855.50 -9,971.75 -55,475.75 -2,408.00 

三、融资活动产生的现金     

资本金（自有资金） 14,400.00 4,400.00 5,000.00 5,000.00 

专项债券 57,600.00 5,700.00 51,900.00  

银行借款     

偿还债券本金 57,600.00    

偿还银行借款本金     

支付债券利息 77,760.00 128.25 1,424.25 2,592.00 

支付银行借款利息     

融资活动现金净流量 -63,360.00 9,971.75 55,475.75 2,408.00 

四、期初现金     

期内现金变动 79,798.83    

五、期末现金 79,798.83    

  

(续) 

项目/年度 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 

一、经营活动产生的现金      

经营活动收入 5,673.53 6,078.78 6,484.03 6,484.03 6,484.03 

经营活动支出 775.36 791.79 808.22 808.22 808.22 

支付的各项税费 1.51 1.62 1.73 1.73 1.73 

经营活动现金净流量 4,896.66 5,285.37 5,674.08 5,674.08 5,674.08 



—— 

 

6   

 

项目/年度 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 

二、投资活动产生的现金      

建设成本支出      

流动资金支出      

投资活动现金净流量      

三、融资活动产生的现金      

资本金（自有资金）      

专项债券      

银行借款      

偿还债券本金      

偿还银行借款本金      

支付债券利息 2,592.00 2,592.00 2,592.00 2,592.00 2,592.00 

支付银行借款利息      

融资活动现金净流量 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 

四、期初现金  2,304.66 4,998.03 8,080.11 11,162.19 

期内现金变动 2,304.66 2,693.37 3,082.08 3,082.08 3,082.08 

五、期末现金 2,304.66 4,998.03 8,080.11 11,162.19 14,244.27 

(续) 

项目/年度 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 

一、经营活动产生的现金     

经营活动收入 8,355.60 8,355.60 8,355.60 8,355.60 

经营活动支出 867.79 867.79 867.79 867.79 

支付的各项税费 279.44 279.44 279.44 279.44 

经营活动现金净流量 7,208.37 7,208.37 7,208.37 7,208.37 

二、投资活动产生的现金     

建设成本支出     

流动资金支出     

投资活动现金净流量     

三、融资活动产生的现金     
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项目/年度 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 

资本金（自有资金）     

专项债券     

银行借款     

偿还债券本金     

偿还银行借款本金     

支付债券利息 2,592.00 2,592.00 2,592.00 2,592.00 

支付银行借款利息     

融资活动现金净流量 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 

四、期初现金 14,244.27 18,860.64 23,477.01 28,093.38 

期内现金变动 4,616.37 4,616.37 4,616.37 4,616.37 

五、期末现金 18,860.64 23,477.01 28,093.38 32,709.75 

(续) 

项目/年度 2037 年 2038 年 2039 年 2040 年 

一、经营活动产生的现金     

经营活动收入 8,355.60 8,715.55 8,715.55 8,715.55 

经营活动支出 1,367.79 890.81 890.81 890.81 

支付的各项税费 154.44 440.20 440.20 440.20 

经营活动现金净流量 6,833.37 7,384.54 7,384.54 7,384.54 

二、投资活动产生的现金     

建设成本支出     

流动资金支出     

投资活动现金净流量     

三、融资活动产生的现金     

资本金（自有资金）     

专项债券     

银行借款     

偿还债券本金     

偿还银行借款本金     
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项目/年度 2037 年 2038 年 2039 年 2040 年 

支付债券利息 2,592.00 2,592.00 2,592.00 2,592.00 

支付银行借款利息     

融资活动现金净流量 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 

四、期初现金 32,709.75 36,951.12 41,743.66 46,536.20 

期内现金变动 4,241.37 4,792.54 4,792.54 4,792.54 

五、期末现金 36,951.12 41,743.66 46,536.20 51,328.74 

(续) 

项目/年度 2041 年 2042 年 2043 年 2044 年 

一、经营活动产生的现金     

经营活动收入 8,715.55 8,715.55 9,075.54 9,075.54 

经营活动支出 890.81 890.81 905.44 905.44 

支付的各项税费 440.20 440.20 526.63 526.63 

经营活动现金净流量 7,384.54 7,384.54 7,643.47 7,643.47 

二、投资活动产生的现金     

建设成本支出     

流动资金支出     

投资活动现金净流量     

三、融资活动产生的现金     

资本金（自有资金）     

专项债券     

银行借款     

偿还债券本金     

偿还银行借款本金     

支付债券利息 2,592.00 2,592.00 2,592.00 2,592.00 

支付银行借款利息     

融资活动现金净流量 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 

四、期初现金 51,328.74 56,121.28 60,913.82 65,965.29 

期内现金变动 4,792.54 4,792.54 5,051.47 5,051.47 
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项目/年度 2041 年 2042 年 2043 年 2044 年 

五、期末现金 56,121.28 60,913.82 65,965.29 71,016.76 

(续) 

项目/年度 2045 年 2046 年 2047 年 2048 年 

一、经营活动产生的现金     

经营活动收入 9,075.54 9,075.54 9,075.54 9,605.83 

经营活动支出 905.44 905.44 1,405.44 925.30 

支付的各项税费 526.63 526.63 401.63 654.33 

经营活动现金净流量 7,643.47 7,643.47 7,268.47 8,026.20 

二、投资活动产生的现金     

建设成本支出     

流动资金支出     

投资活动现金净流量     

三、融资活动产生的现金     

资本金（自有资金）     

专项债券     

银行借款     

偿还债券本金     

偿还银行借款本金     

支付债券利息 2,592.00 2,592.00 2,592.00 2,592.00 

支付银行借款利息     

融资活动现金净流量 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 

四、期初现金 71,016.76 76,068.23 81,119.70 85,796.17 

期内现金变动 5,051.47 5,051.47 4,676.47 5,434.20 

五、期末现金 76,068.23 81,119.70 85,796.17 91,230.37 

(续) 

项目/年度 2049 年 2050 年 2051 年 2052 年 2053 年 

一、经营活动产生的现金      
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项目/年度 2049 年 2050 年 2051 年 2052 年 2053 年 

经营活动收入 9,605.83 9,605.83 9,605.83 9,605.83 10,136.16 

经营活动支出 925.30 925.30 925.30 925.30 945.32 

支付的各项税费 654.33 654.33 654.33 654.33 782.02 

经营活动现金净流量 8,026.20 8,026.20 8,026.20 8,026.20 8,408.82 

二、投资活动产生的现金      

建设成本支出      

流动资金支出      

投资活动现金净流量      

三、融资活动产生的现金      

资本金（自有资金）      

专项债券      

银行借款      

偿还债券本金      

偿还银行借款本金      

支付债券利息 2,592.00 2,592.00 2,592.00 2,592.00 2,592.00 

支付银行借款利息      

融资活动现金净流量 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 -2,592.00 

四、期初现金 91,230.37 96,664.57 102,098.77 107,532.97 112,967.17 

期内现金变动 5,434.20 5,434.20 5,434.20 5,434.20 5,816.82 

五、期末现金 96,664.57 102,098.77 107,532.97 112,967.17 118,783.99 

(续) 

项目/年度 2054 年 2055 年 2056 年 

一、经营活动产生的现金    

经营活动收入 10,136.16 10,136.16 10,136.16 

经营活动支出 945.32 945.32 945.32 

支付的各项税费 782.02 814.08 1,138.08 

经营活动现金净流量 8,408.82 8,376.76 8,052.76 

二、投资活动产生的现金    
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项目/年度 2054 年 2055 年 2056 年 

建设成本支出    

流动资金支出    

投资活动现金净流量    

三、融资活动产生的现金    

资本金（自有资金）    

专项债券    

银行借款    

偿还债券本金  5,700.00 51,900.00 

偿还银行借款本金    

支付债券利息 2,592.00 2,463.75 1,167.75 

支付银行借款利息    

融资活动现金净流量 -2,592.00 -8,163.75 -53,067.75 

四、期初现金 118,783.99 124,600.81 124,813.82 

期内现金变动 5,816.82 213.01 -45,014.99 

五、期末现金 124,600.81 124,813.82 79,798.83 

（二）专项债券应付本息情况 

本项目 2025 年拟发行专项债券 5,700 万元，假设期限

为 30 年，年利率按 4.50%测算；后续拟发行专项债券 51,900

万元，假设期限为 30 年，年利率按 4.50%测算，在债券存

续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券

还本付息情况如下： 

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元） 

年度 
期初本金

余额 

本期增加金

额 

本期偿还金

额 

期末本金余

额 
应付利息 还本付息合计 

2025 年  5,700.00  5,700.00 128.25 128.25 

2026 年 5,700.00 51,900.00  57,600.00 1,424.25 1,424.25 

2027 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 
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年度 
期初本金

余额 

本期增加金

额 

本期偿还金

额 

期末本金余

额 
应付利息 还本付息合计 

2028 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2029 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2030 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2031 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2032 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2033 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2034 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2035 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2036 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2037 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2038 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2039 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2040 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2041 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2042 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2043 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2044 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2045 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2046 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2047 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2048 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2049 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2050 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2051 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2052 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2053 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2054 年 57,600.00   57,600.00 2,592.00 2,592.00 

2055 年 57,600.00  5,700.00 51,900.00 2,463.75 8,163.75 
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（三）本息覆盖倍数 

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 211,014.33

万元，融资本息合计 135,360.00 万元，项目净现金流覆盖融

资本息的覆盖倍数为 1.56。 

四、专项债券使用与项目收入缴库安排 

郯城县城市建设发展有限公司保证严格按照政府债券

管理规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。 

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券

《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项

目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴

库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。 

五、项目风险分析 

（一）与项目建设相关的风险 

1、工期风险:工期延误造成机械、人力资源投入增加，

债券利息增加导致成本增加。 

2、质量风险:质量问题造成的返工、工期延误影响成本。 

3、安全风险:发生安全事故造成成本增加，且安全事故

会造成工期延误，从而导致成本增加。 

年度 
期初本金

余额 

本期增加金

额 

本期偿还金

额 

期末本金余

额 
应付利息 还本付息合计 

2056 年 51,900.00  51,900.00  1,167.75 53,067.75 

合计  57,600.00 57,600.00  77,760.00 135,360.00 
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4、环境破坏、环境保护风险。 

5、财政和经济风险:通货膨胀、汇率的变动、税费的变

化、材料价格变化。 

6、材料风险:供暖、新工艺的引进，消耗定额变化，材

料价格变化等。 

7、资金风险:资金筹措方式不合理、资金不到位、资金

短缺。 

8、自然灾害风险:洪水、地震、火灾、台风、塌方、雷

电等自然灾害或恶劣天气。 

9、人员及工资风险:技术人员、管理人员、一般工人的

素质及工资的变化。 

10、设备风险:施工设备选型不当，出现故障，安装失

误。 

（二）与项目收益相关的风险 

1、数量达不到预期风险 

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数

量较为敏感，如果项目建成后相关数量和质量距离预期差距

过大，将会对项目的收益带来一定风险。 

2、运营成本增加风险 

项目建成后的运营管理，存在一定的风险，项目管理部

门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全

运营及运营效益。 
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六、项目事前绩效评估 

（一）项目概况 

潍坊至宿迁高速铁路郯城综合枢纽工程项目，由郯城县

城市建设发展有限公司负责实施，本次拟申请发行专项债券

5,700 万元用于项目建设。 

（二）评估内容 

1、项目实施的必要性 

（1）本项目建设符合国家产业政策和国家、省、市各

级相关发展规划要求 

本项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2019 年

本）》中“鼓励类”第二十九条“综合交通运输”第 1 款

“综合交通枢纽建设与改造”的范畴，符合相关法律法规和

产业政策的要求，是国家鼓励建设的项目。 

《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 

2035 年远景目标纲要》以“市市通高铁”为目标，推动干

线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通“四网

融合”。实施干线铁路贯通工程，建设鲁南高铁、京沪高铁

辅助通道山东段、雄商高铁山东段等高速铁路项目，打通通

道主动脉。完善货运铁路网，挖潜既有货运铁路运输能力，

加快建设大莱龙扩能改造工程，疏通路网瓶颈路段，完善疏

港型、园区型支线铁路，打通铁路运输“最后一公里”。研

究编制新一轮山东半岛城市群城际铁路建设规划，合理布局
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城际铁路线路和站点，充分发挥既有铁路潜能，推进济南、

青岛等城市开行市域（郊） 列车。有序推进济南、青岛城

市轨道交通规划建设项目实施。到 2025 年，高速铁路营运

里程达到 4,400 公里。 

《临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 

2035 年远景目标纲要》，加速铁路建设，实现衔接顺畅。

开工建设京沪高铁辅助通道、济莱临连高速铁路，开展临沂

至连云港高铁、鲁中高铁、临沂至枣庄至徐州城际铁路等规

划研究，构建高铁“135 交通圈”（即 1 小时通达省会、

胶东、鲁南三大经济圈主要城市，3 小时通达京津冀、长三

角中心城市，5 小时通达珠三角、长江经济带、丝绸之路经

济带等全国主要经济区域），以及“两纵两横两联”客运专

线网。推动临沂至连云港、临朐至沂水等普速铁路规划建设，

构建“一纵两横五联” 的普速铁路网。加快建设铁路专用

线，推进铁路进港口、企业与物流园区，解决好铁路运输“最

后一公里”问题。力争到“十四五”末， 客运专线连入国

家快速客运铁路网，高铁网络布局进一步优化，铁路总里程

达到 870 公里以上，高速铁路里程达到 330 公里左右。 

《临沂市“十四五”综合交通运输发展规划》指出：积

极融入国家综合立体交通网主骨架规划建设，加快完善日照

-兰考、京沪辅助通道、济南-临沂-连云港、鲁中通道、临淄

-临沂、临沂-徐州等综合交通通道内高速铁路、高速公路、

机场建设，初步形成“来”字型综合交通网主骨架。建设互
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联互通、优质高效的快速交通网。构建以高速铁路、高速公

路、民航为主体的快速交通网。推进京沪高铁辅助通道（潍

坊至宿迁段）、济莱临连高铁等项目建设，打造“米”字型

高铁客运专线网络格局，到 2025 年，高速铁路运营里程达

到 330 公里左右。 

高铁是经济发展的大动脉，京沪高铁辅助通道作为国家

“八纵八横”高速铁路网的重要连接通道，作为全省“四横

六纵三环”高铁网络的重要组成部分。京沪高铁辅助通道郯

城站，也是集高速铁路、公路、城市交通于一体的现代化铁

路客运车站，是郯城县重要的交通枢纽。搞好京沪高铁辅助

通道郯城站综片区基础配套建设，确保郯城站交通枢纽功

能，方便旅游集散，是十分有必要的。 

《郯城县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 

2035 年远景目标纲要》指出：构建互联互通的对外交通。

加强同临沂市区、周边县市的联系，完善铁路网、高速公路

路网结构，实施普通公路提级改造工程，开工建设京沪高铁

二通道，实现对外高铁、高速公路的有机联系和高效衔接。

积极向南拓展，融入淮海经济区，谋划建设郯城至新沂快速

通道、郯马路高架路，推动城市区域联动发展。高铁片区。

紧抓京沪二通道在郯城设站的历史机遇，调整规划编制，建

设涵盖农业体验、生态旅游、康养度假、休闲娱乐等功能的

高铁片区。大力发展高铁经济，“以站带城”，带动旅游业、

现代服务业等产业发展， 为郯城大发展注入新的强大动能。 
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本项目的建设符合国家和省相关发展规划的要求，对完

善高铁片区道路、学校、医院等基础设施具有重要意义，促

进经济具有重要作用。 

（2）本项目建设是完善郯城高铁片区基础设施，确保

高铁枢纽交通快进快出的需要 

高铁片区功能定位为郯城的产业新高地、新旧动能转换

示范区。随着京沪附属通道的开工建设，高铁片区的未来发

展必然十分迅速，加快片区基础建设，提高高铁片区承载能

力势在必行。本项目建成后，可以完善高铁片区的基础设施

建设，构建片区交通路网，高铁枢纽交通快进快出，改善群

众居住条件，方便群众出行，适应高铁片区业快速发展的需

要，对郯城高铁片区城市建设、带动当地经济快速发展具有

重要意义。 

①提高运输效率 

高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以提高

铁路运输效率。高铁站作为铁路运输的重要节点，其基础设

施的完善程度对铁路运输效率有着直接的影响。通过建设完

善的基础设施，包括站场、站厅、出入口等，可以优化旅客

流线，减少旅客的等待时间，提高列车的正点率。同时，完

善的基础设施还可以提高铁路运输的可靠性和安全性，减少

事故发生的概率。 

②促进区域经济发展 

高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以促进
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区域经济发展。高铁站作为城市的重要交通枢纽，其周边地

区的经济发展状况与高铁站的建设水平密切相关。通过建设

完善的基础设施，可以优化城市空间布局，加快城市发展进

程。此外，高铁站还可以吸引更多的客流和物流，促进沿线

地区的旅游业、物流业等产业的发展，推动区域经济的转型

升级。 

③提高城市形象 

高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以提高

城市形象。高铁站作为城市的重要门户，其形象和环境直接

关系到城市的形象和品质。通过建设完善的基础设施，可以

提升城市的形象和品质，吸引更多的游客和投资者的关注。

此外，高铁站还可以成为城市的地标性建筑，提高城市的知

名度和影响力。 

④满足人民群众出行需求 

高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以满足

人民群众的出行需求。随着社会经济的发展和人民生活水平

的提高，人民群众对于出行方式的要求也在不断提高。通过

建设完善的基础设施，可以提供更加舒适、安全、便捷的出

行环境，满足人民群众对于出行方式的需求。 

⑤促进交通一体化 

高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以促进

交通一体化。随着城市化的进程加速，交通问题日益突出，

交通拥堵、出行不便等问题成为了人们关注的焦点。高铁站
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综合功能区基础设施配套工程的建设可以与城市公共交通、

高速公路、航空等交通方式进行有效的衔接，提高各种交通

方式的换乘效率和便捷性，促进城市交通的一体化发展，提

高城市的综合运输能力。 

⑥推动城市化进程 

高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以推动

城市化进程。高铁站周边地区的城市化水平和发展状况与高

铁站的建设密切相关。通过建设完善的基础设施，可以带动

周边地区的城市化进程，加快城市的发展速度，提高城市的

综合竞争力。 

（3）本项目建设是拉动当地经济增长，吸纳富余农村

劳动力，拓宽就业空间的需要 

本项目的建设符合国家拉动内需加快基础设施建设的

要求，能带动建筑、建材等相关的产业的发展。项目建成后，

还将极大地促进市政基础设施的完善，推动路政、园林种植

等公共服务行业的发展。另外本项目的建设需要投入大量的

劳动力，将为当地富余劳动力部分提供一定数量的就业岗

位，拓宽就业空间。因此，本项目的建设能够在解决就业、

繁荣地方经济、刺激消费、增加财税收入等方面发挥着重要

作用，具有促就业、保增长的作用。 

综上所述，高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设

是非常必要的。通过建设完善的基础设施，可以提高铁路运

输效率，促进区域经济发展，提高城市形象和品质，满足人
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民群众的出行需求，促进交通一体化和推动城市化进程。因

此，政府和企业应该加大投资力度， 加强高铁站综合功能

区基础设施配套工程的建设和管理，为城市的可持续发展和

人民的出行提供更好的保障。 

2、项目实施的公益性 

项目的建设有利于完善郯城县高铁片区基础配套设施，

方便旅客集散，改善高铁片区群众生活质量，支持核心区高

密度开发，提升城市环境品质，繁荣区域经济，实现经济社

会和城市的协调持续发展。 

3、项目实施的收益性 

项目实施后，主要收益来源为停车费、充电服务费、租

赁费等。通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算

得出本项目可用于资金平衡的项目的还本付息金额为

211,014.33 万元，融资本息合计为 135,360.00 万元，项目收

益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.56 倍。 

4、项目建设投资合规性 

该项目的建设符合有关产业政策和相关发展规划要求；

且项目申报单位积极投入到报批工作中，各立项审批部门依

照其各自法定权限范围、法定程序进行该项目的立项工作。 

5、项目成熟度 

本项目取得当地政府大力支持，在土地、资金和政策上

给予优惠政策；通过调查研究，项目建设也取得了当地企业

和居民的广大支持和拥护。 
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6、项目资金来源和到位可行性 

项目通过专项债券形式筹资 57,600 万元，剩余资金自

筹解决。项目实施单位已会同财政等部门解决资金问题。 

7、项目收入、成本、收益预测合理性 

根据国家相关财务政策、同类项目收入成本收益数据及

项目单位提供的资料进行预测，本项目收入、成本、收益预

测数据较为合理。 

8、债券资金需求合理性 

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定

申请专项债券资金占项目总投资的 80%，本比例符合相关政

策和实际情况要求，较为合理。 

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施 

根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累

计盈余资金充裕，运营期净现金流量各年均为正值，项目资

金覆盖倍数为 1.56 倍，具备较强的偿债能力。 

说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的

生存能力。 

10、绩效目标合理性 

潍坊至宿迁高速铁路郯城综合枢纽工程项目设置年度

和长期绩效目标，科学规划、设置合理，便于精准实施，可

以有效利用项目资金。 

（三）评估结论 

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 211,014.33
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万元，融资本息合计 135,360.00 万元，项目净现金流覆盖融

资本息的覆盖倍数为 1.56，符合专项债发行要求；项目可以

通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提

供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本

项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，

本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。 


