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一、项目基本情况

(一 )项 目名称

菏泽高新区新能源产业基础设施项目

(二 )立项单位

菏泽华晟实业投资有限公司,项 目单位住所:山东省菏泽

市高新区昆明路天华新天地大厦 9楼 ,项 目单位性质:国有企

业,经营范围:以 自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁 ;

住房租赁;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、

监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。

(三 )项 目规翅l审批

⒛”年 8月 18日 ,项 目取得《山东省建设项目各案证明》,

项目代石马: 2208-371772-04-01-516910;

⒛” 年 8月 22日 ,项 目环境影响登记表已经完成各案 ,

荏争案号: 20223717000200000065;

⒛22年 8月 17日 ,菏泽市自然资源规划局高新区分局文

件《关于菏泽华晟实业投资有限公司菏泽高新区新能源产业基

础设施项目规划意见》,项 目拟用地范围需符合土地利用总体

规划和城乡规划 ;

⒛22年 8月 17日 ,菏泽市自然资源规划局高新区分局文



件《关于菏泽华晟实业投资有限公司菏泽高新区新能源产业基

础设施项目用地意见》,项 目属允许建设区;

项目取得 《不动产权证书》(菏国用⒛12第 15079号 );

项目单位出具《不单独进行节能审查的固定资产投资项目

能耗说明和节能承诺》;                     l
⒛23年 2月 10日 ,取得 《建设项目用地预审与选址意见

书》(用 字第拟准 371771⒛2300003号 )。

(四 )项 目规模与主要建设内容               l

该项目位于黄河路以北、延河路以南、文化路以东、耿海

社区支路以西,项 目占地面积 359亩 ,主要建设新能源产业园

区及配套基础设施,其中,园 区道路约 5km,配套雨污水管网     丨
5.slcm,敷设蒸汽管网 5.5km,自 来水管道 6。驮m,配套照明     :
设施 120套 ,绿化率⒛%。                   {
(五 )项 目建设期限

本项目预计工期为⒛” 年 10月 至⒛25年 9月 。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一 )编制依据

1、 全国统一市政工程预算定额山东省单位估价表 ;

2、 全国市政工程投资估算指标并对人工费、材料价格进

行相应调整 ;

3、 山东省市政工程消耗量定额价目表;            丨
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4、 《山东省建筑工程综合预算定额》;

5、 《山东省建筑工程费用定额》;

6、 《山东省安装工程综合定额》

7、 《山东省安装工程消耗量定额》;

8、 菏泽市建设工程材料价格 ;

9、《市政工程可行性研究投资估算编制办法X建标匚2OO7〕

l“ 号 )10、 国家和山东省其它有关政策、法规、规划及现行

有关技术规范、标准、规定 ;

11、 《菏泽高新区新能源产业基础设施项目可行性研究报

告》。

(二 )资金筹措方案

1、 资金筹措原则

(1)通过自筹投入一定资本金,保证项目顺利开工及后

续融资的可能。

(2)发行政府专项债券向社会筹资。

2、 资金来源

本项目估算总投资 63,502.40万 元,其中,项 目单位自有

资金 23,502.40万元,已发行专项债券 25,000.00万 元,本期拟

发行专项债券 15,000.00万元。

表 1 项目资金来源情况
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资金来源

估算总投资

资本金

(~)自 有资金

(二 )专项债券

1、 己发行专项债券

2、 本期拟发行专项债券

3、 后续拟发行专项债券

债务资金 (不含用作资本金部分 )

(— )己发行专项债券

(二 )本期拟发行专项债券

(三 )后续拟发行专项债券

(四 )银行融资

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

(一 )项 目资金测算平衡表

金额 (万元 )

63i502,40

37019。
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(二 )应付本`包情况

本项目⒛23年 2月 已发行 15,000.00万元,期 限30年 ,

利率 3.38%;2Ⅱ 4年 10月 已发行 10,000.00万元,期限30年 ,

利率 2.4%,本期拟发行专项债券 15,000.00万元,假设债券期

限为 10年 ,利率为 4.5%,在债券存续期每半年支付债券利息,

到期一次性偿还本金。专项债券还本付`急情况如下。

冫

丶

表 4本项目专项债券还本付 J包情况 (单位:万元 )
年皮 期初本金佥颔 本烟新坤侦券 本l,l偿还金领 期末本金佥额 融资利率 应付利息 应付本息合计

2023 15,00000 15,00000 338o/o 25350 25350

2024 15,00000 10,00000 25,00000 3389b、  」 "1 50700 50700

2025 25,00000 15,00000 40,00000 338%、 2 "0、  li" 1108450 1,08450

2026 40.00000 40,00000 338%、 21%、  |鬲ui 1,42200 1,42200

2027 40,00000 40i00000 338o/o、  2 1u刂、 l `v卡 1,42200 1‘42200

2028 40,00000 40,00000 338%、  2 1灬 1、  l 枷 1,42200 1,42200

2029 40,00000 40,00000 338%、 2 %、  |耶“ 1,42200 1,42200

2030 40,00000 40‘ 00000 3380/o、  2 1I、  l δ% 1,42200 1,42200

2031 40,00000 40,00000 338%、  2 |%、  1 5% 1,42200 1,42200

2032 40,00000 40,00000 338o/o、  2 "。 、 1 5% 1142200 1i42200

2033 40.00000 40,00000 338o/o、  2 1!。、 1 5% 1,42200 1,42200

2034 40,00000 40,00000 338%、  2 "i、  1 5% 1,42200 1i42200

2035 40,00000 15,00000 25,00000 338%、  2 uu 1,08450 16,08450

2036 25,00000 25,00000 3389乞 、 2 1· h 74700 74700

2037 25,00000 25,00000 74700 74700

2038 25iO0000 25,00000 338%、  」 lI" 74700 74700

2039 25,00000 25,00000 74700 74700

2040 25,00000 25,00000 338%、 21% 74700 74700

2041 25、 00000 25,00000 74700 74700

2042 25,00000 25,00000 338%、 21n 74700 74700

2043 25i00000 25,00000 74700 74700

25.00000 25,00000 74700 74700

2045 25,00000 25,00000 338%、 2 "u 74700 74700

2046 25,00000 25,00000 3380/o、  2 1% 74700 74700
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2047 25,00000 25,00000 74700 74700

2048 25`00000 25,00000 74700 74700

2049 25,00000 25,00000 338%、 2 " 74700 74700

2050 25,00000 25,00000 338%、
=| 74700 74700

2051 25|00000 25,00000 74700 74700

2052 25,00000 25,00000 74700 74700

2053 25,00000 15、 00000 10,00000 15,49350

2054 10,00000 10,00000 338%、 2 "i 24000 10,24000

40,000.00 40,000.00 29,160.00 69,160.00

(三 )本 J包覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 97,994.79万

元,融资本 `憝合计 69,160.00万 元,项 目净现金流覆盖融资本

息的覆盖倍数为 l。辊。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

菏泽华晟实业投资有限公司保证严格按照政府债券管理

相关规定履行相应义务,确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理,根据专项债券

《信 `急披露文件》规定的还本付`急安排,菏泽华晟实业投资有

限公司应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财

政,按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

(一 )与项目建设相关的风险

l。 项目建设前期风险主要集中在初步设计方案、设计概

算、施工招投标环节。项目前期设计水平限制考虑不周全,设

计输入沟通不充分,导致初步设计方案不完善,未及时发现建

-9—



设漏项和设计差错;设计概算中工程量计算的多算、重算,工

程量清单的漏项等,采用的定额水平、人材机等基础价格的不

合理;工程设各规格、数量、配置与配套设计或工艺要求不匹

配,造成设各的增减,价格偏差性等;概算费用构成编制的不

完整或深度不够等造成建设阶段投资预算不准确,施工企业对

工程成本控制的不重视,项 目实施的合同条款不明造成工程索

赔等都会产生投资风险。

2。 工程项目进度风险的影响因素有审批周期长,设计和

招投标等相关工作不及时,压缩工程建设工期;项 目设计时考

虑不周,各专业配合不足,造成施工过程中的方案调整或设计

变更多,或设计变更方案滞后;施工单位人员不足(或不稳定 ),

施工组织不合理,材料供应不及时,工程施工各工序难以全面

铺开;与设计方、施工方、监理方的协调不足,或公司内各技

术管理人员间协调与配合不充分;材料、设各的性能和工艺要

求的特殊性不能及时到货,或设各到货后的配套设施与原设计

不匹配的调整;复杂的工程地质或风沙、雨雪天气等自然因素 ,

导致工程进度拖延不能按计划时点验收,延期投产造成收入延

迟取得。

3.工程质量风险主要影响因素有项目设计方案缺陷;项

目建设过程中对监理单位、施工单位监管不到位,施工单位的

偷工减料;工程质量不满足质量验收规范或材料、设各采购不
—— 10 ——



满足丁程的质量要求;建设过程中的施工方、监理方、设计方

质量意识淡薄等现象,导致工程质量不合格造成安全事故或直

接经济损失;工程后期复位纠偏、加固补强等补救措施和返工

所产生的经济损失及工期拖延;永久性缺陷对工程建成后使用

者造成的使用不便等。

(二 )与项目收益相关的风险

l。 数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知,项 目收益对数量

较为敏感,如果市场供需态势发生较大变化,用量项目需求减

少,将会对项目的收益带来一定风险。

2.运营成本增加风险

项目建成后的运营管理,特别是日常检查、养护、大修和

安全等方面的管理存在一定的风险,项 目管理部门的运营管理

水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营、抢险救灾及

运营效益。

3.市场方面的风险

市场风险是竞争性项目常遇到的主要风险。它主要表现在

煤炭产品销路不畅,产 品价格低迷等,以至产量和销售收入达

不到预期的目标。细分主要来自三个方面:一是市场供求总量

的实际状况与预测值有偏差;二是项目产品缺乏市场竞争能

力;三是实际价格与预测价格的偏差,这三个方面可作为市场
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风险因素的第二个层次。

六、项目事前绩效评估

(一 )项 目概况

菏泽高新区新能源产业基础设施项目主管部门为菏泽市

自然资源和规划局,项 目单位为菏泽华晟实业投资有限公司,

本次拟申请专项债券 1.5亿元用于项目建设。

(二 )评估内容

l、 项目实施的必要性

(1)符合 《产业结构调整指导目录 (⒛ 19年本 )(2Ⅱ 1

修订 )

本项目符合《产业结构调整指导目录 (2019年本 )》 (2Ⅱ 1

修订)鼓励类
“三十一、科技服务业

”
中
“
10、 国家级工程 (技     :

术)研究中心、国家产业创新中心、国家农业高新技术产业示

范、国家农业科技园区、国家认定的企业技术中心、国家实验    ∵

室、国家重点实验室、国家重大科技基础设施、高新技术创业

服务中心、绿色技术创新基地平台、新产品开发设计中心、科

教基础设施、产业集群综合公共服务平台、中试基地、实验基

地建设
”
和
“四十二、其他服务业

”
中
“
5、 开发区、产业集

聚区配套公共服务平台建设与服务
”,为 国家鼓励类项目,符

合国家相关产业政策要求。

(2)符合 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五     :
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年规划和⒛35年远景目标纲要》

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规

划和⒛35年远景目标纲要》中指出:坚持创新在我国现代化

建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略

支撑,面 向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需

求、面向人民生命健康,深入实施科教兴国战略、人才强国战

略、创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强

国。

(3)符合 《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规

划纲要》的要求

《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中

指出:坚决淘汰落后动能、坚决改造提升传统动能、坚决培育

壮大新动能,以
“
雁阵形
”
产业集群为基础,深耕细作

“
5+5”

十强 产业,提升现代产业体系竞争力引领力。壮大发展新兴

产业。制定战略性新兴产业突破实施方案,构建高质量发展新

引擎。到⒛25年 ,全省战略性新兴产业增加值占地区生产
`总

值比重达到 17%以上。加快布局 5G、 人工智能、大数据、物

联网、区块链、网络安全等新一代信 `憝技术产业。在新一代信

息技术、高端装各、新能源新材料、现代海洋、医养健康、高

端化工、现代农业、生物技术、文化创意等领域建设 30家 以

上省级创新创业共同体。
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(4)符合 《菏泽市⒛21年政府工作报告》要求

《菏泽市 2u1年政府工作报告》提出:三是推动新兴产

业向集群化发展。围绕膨胀规模、提质增效、做优品牌,大力

培育新能源新材料、新一代信 `憝技术、现代服务业等新兴产业

集群。立足国内前沿领域,加快石炭纪纳米、晶亿白石墨烯、

凯维斯轻量化等高端材料项目建设,打造区域性新材料聚集

区。放大鲁西南大数据中心、大唐 5G、 汉瑞科技等项目的引

领效应,积极发展数字经济,推进人工智能、工业互联网同各

产业深度融合、迭代发展。大力发展金融保险、医养健康等现

代服务业,努力向专业化和价值链高端跃升。深化文旅融合 ,

加快方特、华夏部落、月光水城、浮龙湖生态文化旅游度假区、

金山文化旅游度假区等重点文旅项目建设,丰 富优质文旅产品

供给;持续开展文化和旅游惠民消费季等系列消费活动,培育

文旅新业态,促进旅游业特色化、精品化发展。

2、 项目实施的公益性

(1)是实现菏泽市跨越式发展的需要

所谓跨越式发展,是一个地区的经济总量的快速扩张与经

济质量的大幅度提高,实现速度与效益的最佳结合,达到一种

可持续性的连环式跨越发展,对不同的地域、不同的经济基础 ,

不同的人文背景,不 同的产业布局,其基点、方式、幅度、效

果也不尽相同。对于经济欠发达地区来讲,缩小与先进经济发
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达地区的差距,走上经济发展的快车道,走跨越式发展之路是

必然的选择。项目建设是菏泽市实现跨越式发展的支撑点切入

点。因为园区的兴建有利于发挥资源的集约化经营优势,在给

定的有限时空条件下实行特殊的优惠政策,集中人力、物力、

财力,以达到规模和效益迅速提高的目的,园 区内实行资金和

要素的集中投入,连片开发,这种集聚经济所产生的外部经济

性使得它对于经济发展的效果明显优于以往
“
村村点火

”、“遍

地开花
”
的乡镇企业发展模式。同时,率先进入园区企业的示

范效应会带动相关企业的进入和聚集,进而使园区滚动发展 ,

实现菏泽市跨越式发展的目的。

(2)有利于提高企业技术水平和创新能力,促进产业集

聚

本项目的实施将有利于进一步提高区域企业技术引进、研

发、消化、吸收能力和自主创新能力,形成网络化的研发体系,

创建若干面向园区、行业和乃至社会中小企业的创新技术服务

中心,为产品生产、科技开发、技术支持与推广、商务办公、

信 `急咨询以及人才培训等功能于一体搭建平台,带动优势产业

整体技术升级;促进区域企业人力资源要素合理流动和优化组

合;提高企业自主创新能力以增强企业群体的核心竞争力,推

动产业集群由低成本型向创新型转变,加快产业集聚步伐。

(3)是提高企业技术水平和创新能力,促进产业集聚的
- 15 —



需要

本项目的实施将有利于进一步提高区域企业技术引进、研

发、消化、吸收能力和自主创新能力,形成网络化的研发体系 ,

创建若干面向园区、行业和乃至社会中小企业的创新技术服务    】
中心,为产品生产、科技开发、技术支持与推广、商务办公、

信 `憝咨询以及人才培训等功能于一体搭建平台,带动优势产业
Ⅱ

整体技术升级;促进区域企业人力资源要素合理流动和优化组    l
合;提高企业自主创新能力以增强企业群体的核心竞争力,推

动产业集群由低成本型向创新型转变,加快产业集聚步伐。

(4)符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向

习近平总书记明确提出二氧化碳排放力争于⒛30年前达

到峰值、努力争取⒛ω年前实现碳中和,到 ⒛30年非化石能

源占一次能源消费的比重达到 25%左右,风电、太阳能发电     |
总装机容量达到 12亿千瓦以上等目标,为 我国能源革命和绿

色低碳转型设立了新的航标,为风电、光伏发电发展明确了新

的任务。

(5)符合 《智能光伏产业创新发展行动计划 (⒛219⒆ 5

年 )》 要求

《行动计划》的发布旨在全面提升我国光伏产业发展质量

和效率,进一步推动我国加速从 “光伏大国”向 “光伏强国”

迈进。计划提出,到 ⒛25年 ,光伏行业智能化水平显著提升 ,
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产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率

显著提升,形成完善的硅料、硅片、装各、材料、器件等配套

能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成,与新一代信 `惑技

术融合水平逐步深化。智能制造、绿色制造取得明显进展,智

能光伏产品供应能力增强。支撑新型电力系统能力显著增强,

智能光伏特色应用领域大幅拓展。智能光伏发电系统建设卓有

成效,适应电网性能不断增强。在绿色工业、绿色建筑、绿色

交通、绿色农业、乡村振兴及其它新型领域应用规模逐步扩大,

形成稳定的商业运营模式,有效满足多场景大规模应用需求。

(6)项 目的建设能够改善地区能源供应的需要

太阳能光伏发电项目的建设不仅能为单县不断快速发展

的经济提供了清洁的能源供应,而且有利于提高当地电力供应

自给率,减少对外依存度,一定程度的保证当地电力供应安全。

随着菏泽市太阳能资源不断被开发利用,当地电力对外依存程

度将得到缓解。同时,项 目的建设符合山东省政府充分开发和

利用当地清洁、丰富的太阳能资源的产业规划。

(7)项 目的建设是改善生态、保护环境的需要

我国能源消费占世界的 10%以上,同 时我国一次能源消

费中煤占到 70%左右,比世界平均水平高出硐 多个百分点。

燃煤造成的二氧化硫和烟尘排放量约占排放总量的⒛%~
80%,二氧化硫排放形成的酸雨面积已占国土面积的 1/3。 环
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境质量的总体水平还在不断恶化,世界十大污染城市我国一直

占多数。环境污染给我国社会经济发展和人民健康带来了严重

影响。

光伏发电不产生传统发电技术 (例如燃煤发电)带来的污

染物排放和安全问题,没有废气或噪音污染,没有二氧化硫、

氮氧化物排放及二氧化碳排放。太阳能是清洁的、可再生的能

源,开发太阳能符合国家环保、节能政策。山东具有丰富的太

阳能资源,非 常适合于建设大规模高压并网光伏电站。建设大

型并网光伏电站,用 以应对能源危机。大规模光伏电站的开发

建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗,保护生态环

境,营造出山川秀美的旅游胜地。

(8)是缓解区域就业压力的需要

社会居民就业是国家的头等大事,在我国已作为维护国家

和社会稳定的大事来抓。我国人口众多,随着城市化水平的提

高,大量农民转变为城市市民,同 时随着高校的扩招,每年有

数百万的大学毕业生面临找工作,我国就业形式严峻。如何提

高地区的就业率,直接关系到人们的生活改善,社会的稳定与

和谐。本项目的建设有利于带动项目周边商品流、信 `憝流、人

才流、资金流,以及现代化配套行业的发展。这是产业结构的

市场化调整,调整的结果是产业结构的升级,同 时可提供大量

服务就业岗位。本项目的建设运营,大大缓解了地区就业压力 ,
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有利于构建地区和谐社会。

3、 项目实施的收益性

本项目运营收入包括车间厂房租赁现金流入、办公科研区

租赁现金流入、物业服务现金流入。项目建设资金来源于项目

资本金、银行借款及发债募集资金。测算得出本项目可用于资

金平衡的项目收益为 97,994.79万 元,融资本`息合计 69,160.00

万元,项 目净现金流覆盖融资本
`急
的覆盖倍数为 l。绲。

项目收益能够满足还本付`憝所需资金,具有一定收益性。
_

4、 项目建设投资合规性

⒛”年 8月 18日 ,项 目取得《山东省建设项目各案证明》,

项 目代 石马: 2208-371772-04-01-516910;

5、 项目成熟度

项目立项、能评、环评等手续已完成,项 目用地征用手续

已办理完毕,项 目成熟度较高。

⒛”年 8月 18日 ,项 目取得《山东省建设项目各案证明》,

项匡l代石马: 2208-371772-04-01-516910;

⒛” 年 8月 22日 ,项 目环境影响登记表已经完成各案 ,

名争案号: 20223717000200000065;

⒛22年 8月 17日 ,菏泽市自然资源规划局高新区分局文

件《关于菏泽华晟实业投资有限公司菏泽高新区新能源产业基

础设施项目规划意见》,项 目拟用地范围需符合土地利用总体
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规划和城乡规划;

⒛22年 8月 17日 ,菏泽市自然资源规划局高新区分局文

件《关于菏泽华晟实业投资有限公司菏泽高新区新能源产业基

础设施项目用地意见》,项 目属允许建设区;            |
项目取得 《不动产权证书》(菏国用⒛12第 15079号 );

项目单位出具《不单独进行节能审查的固定资产投资项目     i
能耗说明和节能承诺》;

⒛23年 2丹 10日 ,取得 《建设项目用地预审与选址意见

书》(用 字第拟准 371771⒛2300003号 )。

6、 项目资金来源和到位可行性

项目总投资 63,502.40万 元,发行专项债券募集资金

们,0OO。OO万元,其余部分企业自行筹集,资金筹集到位可行

性强。

项目实施单位菏泽华晟实业投资有限公司资金实力较为

充足,有能力通过前期累计盈余资金、建设期运营结余资金、

集团化融资等方式保障资金及时到位。              }
7、 项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法

与参数》(第三版 )及中国国际工程咨询公司编著的 《投资项

目经济咨询评估指南》,对项目的财务状况、经济效益进行分

析、预测和评价。
—— 20 ——



8、 债券资金需求合理性

依据《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》要

求,基础设施项目维持⒛%不变,社会民生等领域的补短板

基础设施项目,在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的

前提下,可 以适当降低项目最低资本金比例,但下调不得超过

5个百分点。项目自筹资金超过⒛%,因项目属于公益性项目,

银行融资贷款利率高于地方政府专项债券发行利率。因此,项

目发行债券募集资金方式更有优势,综合考虑,当前债券资金

需求合理。

9、 项目偿债计划可行性和偿债风险点

(1)项 目偿债计划可行。

按照当前偿债计划,地方政府债券项目运营期可用于偿债

资金足以支付每年利 `急 ,到期还本时经营现金较为充裕。项目

收益与融资本`急 `总额的覆盖倍数达到 1。辊,即 能保障项目项目

还本付`急 ,又避免过多资金闲置。

(2)偿债风险点

①项目建设相关风险及应对措施

项目建设相关风险见五、(一 )

应对措施 :

建立项目管理机构,完善项目管理制度,对规范项目管理

进行详细、全面地约束,增强管理人员风险意识,提高项目管
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理风险的预见性,有效规避建设风险。

一是加强工程投资控制,工程设计阶段是决定投资控制目

标的关键阶段,加强对初步设计、设计概算的审核。保证工程

建设投资构成的完整性、合理性,根据项目总进度计划编制项

目投资计划。重视工程量清单的审核及招标控制价的编制,选

择合理的合同计价方式。

二是促进工程进度管理,项 目建设前期加强可行性研究报

告和初步设计的审核工作,要求设计进度节点,提前组织工程、

设各招投标工作,施工前对设计图纸组织相关单位进行详细审

核,减少工程实施过程中的变更。加强对设计、施工、监理单

位的监督管理,严格控制进度计划中关键线路上关键工序的工

期,适时进行计划调整,严格处理工程延误,及时采取纠偏措

施督促和优化投入资源保证里程碑计划节点;定期将工程的进

展情况进行梳理。

三是严抓工程质量管理,按照计划、实施、检查、处置的

循环控制原理。以事前控制为基础,事中控制为重点,降低工

程的质量风险。加强勘查设计阶段设计质量控制,建立健全的

项目质量、技术管理制度,设立项目监理机构。施工前要求施

工单位编制质量计划,审核并设置合理的质量控制点,对质量

进行全面有效的监督管理。抓好工程中主要材料和主要设各的

质量控制,严把建筑材料设各进场验收环节。在每道工序完成
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后,要按照规范及设计图纸要求组织设计、监理、建设和施工

等单位对工序进行质量验收,尤其是对隐蔽工程的验收,不放

过任何可能影响施工质量的环节。

②项目收益相关风险及应对措施

项目收益相关风险见五、(二 )。

应对措施 :

对于可能发生的重大自然灾害,本项目应采取投保的方式

进行解决,尽量减少损失;对于可能发生的融资问题如贷款到

位不及时问题,加大协调力度,尽力争取贷款及时足额到位 ,

同时,建设单位准各一定数量的资金,必要时进行垫付,确保

本项目能按计划如期完成;在市场招商方面需加大市场宣传力

度,在必要的情况下可利用电视、广播、报纸等媒体进行广告

宣传,提高市场的知名度,还可通过国际互联网建立专业网站

进行市场的宣传。

10、 绩效目标合理性

(1)目标明确

项目绩效目标设定明确,与部门长期规划目标、年度工作

目标一致,项 目受益群体定位准确,绩效目标和指标设置与项

目高度相关。

(2)目 标合理

项目绩效目标与项目预计解决的问题相匹配,绩效目标与
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现实需求匹配,绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性。绩效指

标已经细化、量化,指标值设置合理。

(三 )评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为

97,9%。” 万元,融资本∫惑合计 69,160.00万元,项 目净现金流

覆盖融资本 `憝的覆盖倍数为 l。辊,符合专项债发行要求;项 目

可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措,为本项目

提供足够的资金支持,保证本项目的顺利施工。总的来说,本

项目绩效目标明确,可实施性较强,资金投入风险基本可控 ,

本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。
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